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RESUMO  
O sector da construção civil é frequentemente criticado pelos seus atrasos, pelas suas derrapagens 
orçamentais, pela sua baixa produtividade e pelos problemas de qualidade dos seus produtos.  
Numa economia cada vez mais competitiva e numa sociedade cada vez mais exigente a todos os 
níveis, torna-se indispensável que as empresas satisfaçam plenamente as necessidades indo de 
encontro às necessidades dos clientes. Neste contexto, a fase de escolha da melhor solução construtiva 
revela-se um fator determinante, particularmente ao nível da gestão de recursos e preços quer para a 
empresa quer para o cliente final. Apesar das características do sector da construção, onde as “rotinas” 
são pouco frequentes e onde a inovação e a necessidade de adaptação são constantes, torna-se difícil a 
implementação das novas técnicas construtivas existentes no mercado.  
Este estudo vai de encontro a esta temática e procura perceber se as alternativas existentes no mercado 
da construção civil são economicamente mais vantajosas em relação às que são aplicadas 
correntemente na construção. 
Com este trabalho pretende-se efetuar a comparação de custos de duas soluções executadas numa laje 
de cobertura de um auditório a grande altura. Para o efeito recorreu-se ao dimensionamento de uma 
laje tradicional em betão armado com recurso a escoramento e de uma laje mista aço-betão sem 
recurso a qualquer tipo escoramento. Foi considerado que a laje tradicional objeto de estudo seria uma 
laje maciça vigada e os aspetos referentes ao dimensionamento e verificação da segurança das duas 
soluções construtivas basearam-se na aplicação das normas europeias em vigor (Eurocódigo 
0,Eurocódigo 2 e Eurocódigo 4). 
No que concerne aos sistemas estruturais, descrevem-se os processos existentes no mercado e tipos de 
escoramento que são utilizados para o caso da laje tradicional.  
Com base nos resultados obtidos do dimensionamento, recolha de preços dos elementos e com o 
levantamento das medições é possível quantificar os custos de execução e prazos de cada solução 
construtiva.  
Por último efetua-se uma comparação entre os diferentes processos construtivos ao nível de custos 
finais, prazos e outras variáveis consideradas pertinentes. 
Este caso em estudo permite quantificar os valores finais das duas soluções e avaliar qual a solução 
mais económica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lajes tradicionais, lajes mistas, cofragens e escoramentos, custos, prazos. 
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ABSTRACT  
The construction industry is often criticized for its delays, its budget overruns because of its low 
productivity and the quality problems of their products. 
 
In an increasingly competitive economy and a society increasingly demanding on all levels, it is 
essential that companies change the view to meeting customer needs. In this context, the process of 
choosing the best constructive solution proves to be a decisive factor, particularly in terms of 
management of resources and prices either to the company or to the end customer. Although the 
characteristics of the construction sector, where the "routines " are infrequent and where innovation 
and the need for adaptation are constant , it is difficult to implement the existing new construction 
techniques on the market. 
 
This study goes against this issue and seeks to understand whether the existing alternatives in the 
construction market are more cost effective compared to those currently applied in the construction. 
This work is intended to make the cost comparison of two solutions with a slab of an auditorium at a 
great height. For this purpose was chosen a composite slab and a traditional slab without use of any 
type shoring. Aspects relating to the design and verification of safety were based on the application of 
European standards ( Eurocode 0 , Eurocode 2 and Eurocode 4 ). 
 
With respect to structural systems are described existing processes and types on the market that are 
used for bracing the case of traditional slab. 
Based on the results of the sizing, price collection of elements and the lifting of the measurements it is 
possible to quantify the costs of implementation and timing of each construction solution. 
 
Finally a comparison is made between different to the final level of cost, time and other variables 
considered relevant construction processes. 
 
This case study is used to quantify the final values of the two solutions and evaluate what is the most 
economical solution. 
 
KEYWORDS : traditional slabs , composite slabs , formwork and shoring , costs , deadlines. 
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1 
INTRODUÇÃO  
            
  
1.1. ASPETOS GERAIS 
Desde o início da sua existência que o Homem procurou encontrar várias soluções para se abrigar 
protegendo-se do calor, chuva, frio e dos possíveis ataques de animais ou de visitantes inconvenientes. 
A habitação servia como um elemento de abrigo, proteção e conforto imprescindível para a sua sobre-
vivência e um ponto de referência fundamental para o seu relacionamento com o mundo. As primeiras 
populações humanas encontraram nas cavernas existentes na natureza a solução ideal para se protege-
rem destas adversidades exteriores percebendo assim que a necessidade de abrigo era imperativa e que 
permaneceu constante ao longo de toda a história até aos nossos dias. Através da observação e busca 
de melhor conforto o Homem desenvolveu a técnica da construção pedra por pedra, semelhante à das 
cavernas, nascendo assim uma nova técnica construtiva que perduraria por longos anos. Os egípcios 
são exemplo disto transportando através da força humana rochas que serviram para construir imponen-
tes pirâmides que ainda hoje perduram. A técnica consistia no assentamento consecutivo de rochas 
fragmentadas, mas cedo se percebeu que a lapidação das mesmas moldando-as consoante as formas e 
dimensões pretendidas era mais conveniente e trazia enormes vantagens no campo do transporte e 
racionalização de material. Esta técnica foi usada durante muitos anos pelos diferentes povos da histó-
ria na construção dos seus palácios, catedrais e habitações mas apresentava como principais desvanta-
gens a necessidade de recorrer a um grande número de trabalhadores para deslocar as rochas lapida-
das, obrigava à execução de enormes fundações devido ao grande peso das paredes e o tempo de exe-
cução da obra era extremamente longo devido ao processo ser moroso e de difícil execução.  
Na Europa ocidental o Império Romano foi o responsável pelo aparecimento da arte de construir de 
forma organizada [1]. As grandes construções religiosas e castelos foram executados na sua grande 
maioria na Idade Média. Os responsáveis por todas as fases da obra desde o seu planeamento à sua 
execução eram designados por “mestres construtores” que se baseavam nas tradições, em regras gene-
ralizadas e na experiência adquirida em erros do passado para executarem as edificações pretendidas 
sendo que o projecto era realizado à medida que se executava a obra. No século XV com o surgimento 
do período Renascentista, novas ideias são implementadas e o conceito de arquitectura começa a ser 
enraizado passando este conhecimento a ser adquirido a nível académico em França e em Itália. Esta 
nova corrente de ideais originou um rompimento com as ideias de outrora, passando a haver uma sepa-
ração das fases de projecto e execução da obra assim como é dada maior valorização aos aspectos 
estéticos da obra a executar. Com o aparecimento da Revolução Industrial é dado um grande salto 
tecnológico e com o aparecimento de novos materiais e soluções construtivas foi necessário criar Uni-
versidades e cursos de Engenharia onde esta temática era lecionada com o objetivo de formar profis-
sionais especializados. Em 1624 Sir Henry Wotton definia como qualidades essenciais num edifício, a 
firmeza, a comodidade e beleza. Nos dias de hoje um edifício deve ter estabilidade estrutural, durabili-
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dade, deve ser funcional, garantir aos seus utilizadores um ambiente de conforto e comodidade, e ser 
ainda economicamente ajustado, para além de que deve ser também agradável do ponto de vista estéti-
co [1]. 
 
1.2. ENQUADRAMENTO DO TRABALHO 
A atividade da engenharia civil para acompanhar as tendências do mercado e para ser competitiva tem 
vindo a progredir gradualmente sofrendo aperfeiçoamentos que têm como mais valia a contínua 
melhoria da qualidade das obras. “A evolução da sociedade no século XX é patente nos mais diversos 
aspectos da vida humana, e o século XXI indicia que essa evolução continuará de forma ainda mais 
acelerada e com contornos e implicações talvez impossíveis de identificar plenamente. Mas, no passa-
do tal como no futuro, o Engenheiro Civil é o profissional que fisicamente constrói a Civilização. Esta 
realidade nem sempre é reconhecida pela sociedade e infelizmente é pouco assumida pelos próprios 
Engenheiros Civis. Obviamente, aos construtores da civilização cabe uma responsabilidade muito 
acrescida de se prepararem para tal futuro, pois a capacidade de construir marcha a par da capacidade 
para destruir. A criação e introdução no mercado de novos materiais, a adoção correcta das novas téc-
nicas de construção, bem como, a utilização de novas tecnologias no apoio ao projecto e controlo da 
obra, nomeadamente, o encadeamento e sistematização de processos, promovem e estimulam a evolu-
ção constante do sector. Em consequência deste desenvolvimento, assiste-se a uma evolução rápida 
dos processos construtivos dos edifícios, que melhoram o produto final sendo vantajoso quer para as 
empresas, quer para o cliente. A utilização destas novas tendências de rentabilização e melhoramento 
de processos abrangem também as lajes e coberturas que sofreram processos de mutação ao longo dos 
tempos. As lajes de cobertura são constituintes de um edifício que tem como principal função proteger 
o interior do edifício das adversidades exteriores (vento, chuva, calor, poeiras, gases…). A melhor 
escolha estrutural deverá ter em consideração o factor económico e o desempenho da mesma para o 
fim a que se destina, sendo importante ter em conta aspectos como estanquidade, conforto acústico, 
isolamento térmico, iluminação, ventilação, drenagem de águas e segurança contra incêndio.  
 
1.3. OBJETIVO DO TRABALHO  
Pretende-se com o presente trabalho dimensionar uma laje de cobertura executada a grande altura (19 
metros) e estabelecer uma comparação de custos utilizando duas soluções construtivas distintas. Para 
tal foi fornecido um projecto real de um auditório situado em Coimbra onde se considerou para a exe-
cução da laje de cobertura uma solução tradicional maciça vigada com recurso a escoramento e uma 
solução mista aço betão sem recurso a escoramento. O objetivo principal prende-se na comparação dos 
custos finais de execução das duas soluções construtivas. 
Com a realização de um caso prático pretende-se ter uma noção prática da realidade do tema deste 
estudo. Este estudo pretende também demonstrar a forma como se podem estudar as diferentes alterna-
tivas estruturais que o mercado oferece. 
 
1.4. ESTRUTURAÇÃO DE CONTEÚDOS  
Com vista a alcançar os objetivos anteriormente descritos, estruturou-se o presente trabalho em 7 capí-
tulos.  
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No capítulo 1 faz-se uma introdução geral ao tema abordado no presente trabalho, descrevendo-se os 
objectivos do trabalho realizado e a estrutura organizativa.  
No capítulo 2 apresentam-se os diferentes tipos de lajes utilizados na construção e legislação existente, 
com especial incidência nas utilizadas neste trabalho. 
No capítulo 3 apresentam-se as soluções existentes de cofragem e escoramento e suas características 
principais utilizadas em lajes tradicionais. Apresenta-se ainda um esquema geral do procedimento, 
bem como o dimensionamento da laje tradicional (vigada) em betão. 
No capítulo 4 descrevem-se os elementos utilizados no dimensionamento da solução mista (betão + 
aço estrutural) e apresenta-se o dimensionamento da estrutura. 
No capítulo 5 efectua-se a análise de custos e prazos das duas soluções. 
No capítulo 6 comparam-se os resultados obtidos entre as várias metodologias aplicadas, tirando as 
principais conclusões dessa mesma análise.  
No capítulo 7 apresentam-se as principais conclusões que se retiram após a realização deste trabalho, 
deixando em aberto propostas de desenvolvimento e investigação futuras. 
Em anexos apresentam-se os elementos que serviram para a parte prática deste estudo. 
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2 
LAJES TRADICIONAIS 
 
 
2.1. INTRODUÇÃO 
De uma forma genérica as lajes são elementos laminares planos, em geral horizontais, que possuem 
duas dimensões denominadas comprimento e largura muito maiores que a terceira denominada como 
espessura ou altura e inserem-se no grupo de elementos com um modelo de comportamento bidimen-
sional. A função principal das lajes é receber todo o peso das cargas que actuam no andar, nomeada-
mente cargas permanentes (peso próprio, divisórias e revestimentos) e a sobrecarga proveniente da 
solução a dimensionar (coberturas, pavimentos, varandas e acessos, e ainda as ações em guardas e 
parapeitos). De acordo com o REBAP (D.L nº 349-C/83, de 30 de Julho, art. 100), para o efeitos de 
aplicação das regras do mesmo, definem-se lajes como os elementos laminares planos sujeitos princi-
palmente a flexão transversal ao seu plano e cuja largura exceda 5 vezes a sua espessura.  
 
2.2. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL  
Historicamente a actividade de construção em Portugal para estruturas de aço, betão, metálicas ou 
mistas era regulamentada pelo Regulamento de Segurança e Ações para Edifícios e Pontes (RSA), 
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado (REBAP), Regulamento de Estruturas 
de Estruturas de Aço para Edifícios (RSAE). No sentido de se uniformizar regras de cálculo e dimen-
sionamento para as diversas estruturas, foram desenvolvidos e aprovados a nível europeu um conjunto 
de regulamentos, designados por Eurocódigos estruturais. Em 1989 com a publicação da Diretiva 
Comunitária 89/106/EEC foram estabelecidos requisitos a que os produtos de construção devem obe-
decer nomeadamente resistência mecânica e estabilidade, resistência ao fogo, higiene, saúde e ambien-
te, segurança na utilização, protecção contra o ruído, economia de energia e retenção de calor. Em 
1990 a Comissão Europeia mandatou no CEN (Comité Europeu de Normalização) a elaboração de 9 
eurocódigos designados da seguinte forma: 
 EN 1990 Eurocódigo: Bases de Projecto 
 EN 1991 Eurocódigo 1: Ações em Estruturas 
 EN 1992 Eurocódigo 2: Projeto de Estruturas e Betão 
 EN 1993 Eurocódigo 3: Projeto de Estuturas de Aço 
 EN 1994 Eurocódigo 4: Projeto de Estruturas Mistas Aço – Betão 
 EN 1995 Eurocódigo 5: Projeto de Estruturas de Madeira 
 EN 1996 Eurocódigo 6: Projeto de Estruturas de Alvenaria 
 EN 1997 Eurocódigo 7: Projeto Geotécnico 
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 EN 1998 Eurocódigo 8: Disposições para Projecto de Estruturas Resistentes aos    
Sismos 
 EN 1999 Eurocódigo 9: Projecto de Estruturas de Alumínio 
Os Eurocódigos estruturais são complementados com Anexos Nacionais da responsabilidade do Insti-
tuto Português da Qualidade (IPQ), e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), através 
do Comité Técnico CT 115, onde estão incluídas as especificações relativas a cada país (aspetos cli-
máticos, zonamento sísmico, etc). Estes regulamentos numa fase inicial apresentaram-se como pré – 
normas (ENV´s) tendo sido posteriormente convertidos em Normas Europeias (EN´s) que coabitam 
actualmente com os regulamentos nacionais sendo estes últimos extintos numa fase posterior. 
 
2.3. CARGAS OU AÇÕES PERMANENTES  
As cargas ou ações permanentes são aquelas que assumem valores constantes, ou uma pequena varia-
ção em torno do seu valor médio, durante toda ou praticamente toda a vida da estrutura. Consideram-
se como ações permanentes os pesos próprios dos elementos estruturais e não estruturais da constru-
ção, os pesos dos equipamentos fixos, os impulsos de terras, certos casos de pressões hidroestáticas, os 
pré-esforços e os efeitos de retração do betão e dos assentamentos de apoios [2] 
As ações permanentes são ações com elevada probabilidade de actuar durante um determinado período 
de referência e cuja variação de intensidade no tempo é desprezável ou é sempre no mesmo sentido 
(monotónica) até a ação atingir um certo valor limite [3]. 
Os valores característicos e os valores médios das ações permanentes a considerar na verificação da 
segurança das estruturas devem, em cada caso, ser convenientemente justificados. Nos casos correntes, 
e desde que as ações apresentem pequena variabilidade, os valores característicos podem ser identifi-
cados com os respectivos valores médios [2] 
De acordo com (Eurocódigo 0) o valor característico é o valor de uma propriedade de um material ou 
de um produto que tem uma probabilidade preestabelecida de não ser atingido num hipotética série 
ilimitada de ensaios. Este valor corresponde, em geral a um quantilho especificado da distribuição 
estatística admitida para essa propriedade do material ou do produto. Em certos casos, utiliza-se um 
valor nominal como valor característico [3].  
 
2.4. CARGAS OU AÇÕES VARIÁVEIS  
As cargas ou ações variáveis são aquelas que assumem valores com variação significativa em torno do 
seu valor médio durante a vida da estrutura. Consideram-se como ações variáveis as sobrecargas (e 
efeitos dinâmicos dela dependentes, tais como forças de frenagem, de lacete e centrífugas) e as ações 
do vento, dos sismos, das variações de temperatura, da neve, dos atritos em aparelhos de apoio e, em 
geral, as pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas [2]. 
O (Eurocódigo 0) define as ações variáveis como ações que resultam de uma ação cuja variação de 
intensidade no tempo não é desprezável nem monotónica [3]. 
Existem outro tipo de ações designadas por: 
 Ações de acidente que são aquelas que só com muito fraca probabilidade assumem valores 
significativos durante a vida da estrutura e cuja quantificação apenas pode em geral ser feita 
por meio de valores nominais estrategicamente escolhidos. Consideram-se como ações de aci-
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dente as que resultam de causas tais como explosões, choques de veículos e incêndios. (Artigo 
5º RSA). 
 Ações acidentais são ações normalmente de curta duração mas com intensidade significativa, 
com pequena probabilidade de ocorrência numa dada estrutura durante o período de vida útil 
do projecto. [2]. 
 Ações sísmicas, ações devidas aos movimentos do terreno provocados pelos sismos [2]. 
 Ação geotécnica, acção transmitida à estrutura pelo terreno, por um aterro ou por água no ter-
reno [2]. 
 Ação fixa, acção que tem uma distribuição espacial fixa na estrutura ou no elemento estrutural, 
tal que a sua intensidade e direcção são determinadas sem ambiguidade a partir da determina-
ção da sua intensidade e direcção num ponto da estrutura ou do elemento estrutural [2]. 
 Ação livre, acção que poderá ter diversas distribuições espaciais na estrutura [2]. 
 Acção independente, acção que se pode admitir como estaticamente independente no tempo e 
no espaço de qualquer outra acção actuando na estrutura [2]. 
 Ação estática, acção que não provoca aceleração significativa da estrutura ou dos elementos 
estruturais [2]. 
 Ação dinâmica acção que provoca aceleração significativa da estrutura ou dos elementos 
estruturais [2]. 
 Ação quase-estática, acção dinâmica representada por uma acção estática equivalente num 
modelo estático [2]. 
 As ações directamente relacionadas com a utilização dos edifícios, isto é, as sobrecargas 
variam de acordo com o tipo de estrutura a dimensionar, coberturas, pavimentos, varandas e 
acessos, e ainda as ações em guardas e parapeitos [5]. 
 
2.5. CLASSIFICAÇÃO DAS LAJES  
De entre as diferentes possíveis soluções de lajes as mesmas podem ser classificadas quanto ao tipo de 
apoio, quanto à constituição, quanto ao modo de flexão dominante e quanto ao modo de fabrico e 
quanto à caracterização do comportamento. 
 
2.5.1. TIPO DE APOIO  
 Lajes vigadas são lajes que se apoiam em vigas. 
 
Fig. 2.1 – Lajes vigadas  
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 Lajes apoiadas numa superfície deformável: são lajes apoiadas em meios de suporte elásticos 
como por exemplo lajes de pavimento apoiadas em solos de fundação. 
 
Lajes fungiformes: são definidas como lajes contínuas que se apoiam diretamente em pilares 
ou em paredes de betão armado sem vigas. Esta transferência é feita diretamente no caso de 
lajes maciças de espessura constante ou através de capitéis ou espessamento da laje na ligação 
aos pilares. De acordo com o tipo de situação (carga a suportar, exigências arquitectónicas ou 
vão a vencer), existem várias soluções de lajes fungiformes. 
 
 Lajes fungiformes maciças de espessura constante são normalmente utilizadas em vãos na 
ordem dos 4.5 a 6.0 m e para cargas de utilização de valor moderado. Estas lajes constituem a 
solução mais económica para vãos desta grandeza e tem vantagem de proporcionar tectos 
lisos. Devido à facilidade de execução e da menor incorporação de mão-de-obra, este tipo de 
laje apresenta um menor custo face às outras soluções existentes. 
 
 Lajes fungiformes maciças com capitéis são adotadas quando estamos perante cargas mais 
elevadas ou vãos maiores; esta laje necessita de maior espessura que a necessária para os 
esforços de flexão e de punçoamento para que sejam transmitidas as cargas verticais aos pila-
res. Para resolver o problema de transferência da carga para o pilar procede-se ao alargamento 
da secção do pilar na zona superior de ligação com a laje, como se pode verificar no exemplo 
(figura 2.2). As primeiras lajes fungiformes que apareceram foram construídas com este tipo 
de solução com pilares circulares que se alargavam ao chegar à ligação na laje conhecidas hoje 
como lajes cogumelo devido à forma do pilar. Este tipo de solução consegue vencer vãos até 
cerca de 10 m e recomenda-se o uso a partir de 6 m. 
 
 Lajes fungiformes maciças com capitéis de espessura constante (figura 2.2), tal como se suce-
de com o caso anterior, procede-se ao espessamento da laje junto ao pilar para resolver o pro-
blema de transferência da carga vertical para o pilar. Para conduzir a uma maior resistência 
aos momentos fletores e esforços de corte na região do pilar é usual estender-se cerca de 1/6 
do vão para cada lado do pilar. Este tipo de solução apresentada é adequada para vãos de 6 a 
10 m.  
 
 Fig. 2.2 – Lajes fungiformes com capitéis  
 
 
 Lajes fungiformes aligeiradas com blocos de aligeiramento perdidos: é um processo construti-
vo utilizado quando existe a necessidade de diminuir o peso próprio. Este tipo de laje incorpo-
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ra os blocos de aligeiramento na laje. As lajes aligeiradas de espessura constante têm pequenas 
nervuras nas duas direcções entre os blocos de aligeiramento, que permitem obter resistência 
às trações na fase inferior. Na zona do pilar normalmente define se uma zona maciça para 
aumentar a resistência ás forças de corte. Este tipo de laje é adequado para vencer vãos de 6 a 
10 m conseguindo se uma solução de espessura constante e que permite um acabamento direto 
na face inferior. 
 
 Lajes fungiformes aligeiradas com moldes recuperáveis apresentam como principal vantagem 
o fato de haver economia da cofragem assim como apresentar um padrão regular de blocos de 
aligeiramento ou espaços vazios utilizáveis para iluminação e ventilação este tipo de laje tem 
sido cada vez mais utilizado para uma gama de vãos na ordem dos 6 a 12 m. As dimensões do 
aligeiramento resultam em geral de disposições regulamentares que indicam as condições para 
que as lajes aligeiradas possam ser tratadas como lajes maciças para efeito de análise. A zona 
de maciçamento é definida de forma a serem resolvidos adequadamente a zona de momentos 
negativos mais importantes. 
 
 
Fig. 2.3 – Laje fungiforme aligeirada com moldes recuperáveis [24] 
 
2.5.2. QUANTO À CONSTITUIÇÃO 
Lajes só em betão armado: 
 Maciças - com uma espessura constante ou de variação contínua; 
 
 Aligeiradas ou nervuradas possuem um peso inferior ao de uma laje maciça com a mesma 
espessura. A redução de peso é obtida através da introdução de blocos de cofragem recuperá-
veis ou perdidos, que formam nervuras dispostas numa só direção ou em duas direcções per-
pendiculares, solidarizadas por uma lajeta de compressão.  
 
Lajes de vigotas pré-esforçadas são lajes constituídas por vigotas pré-esforçadas nas quais se apoiam 
blocos de cofragem (abobadilhas ou "tijoleiras") cerâmicos ou de argamassa de cimento, os quais são 
solidarizados por uma lajeta de betão; 
 
Lajes mistas são constituídas por perfis metálicos que suportam as forças de tração, ligados através de 
conectores metálicos a uma lajeta de betão que absorve as forças de compressão. 
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2.5.3. QUANTO AO MODO DE FLEXÃO DOMINANTE 
Adoptam-se lajes armadas numa direção quando os esforços que se desenvolvem numa direção são 
muito superiores aos que se desenvolvem na direcção perpendicular. Segundo EC2 “uma laje sujeita 
predominantemente a cargas uniformemente distribuídas pode ser considerada como resistente numa 
só direcção nos casos seguintes: 
(a) Possuir dois bordos livres (não apoiados) sensivelmente paralelos; 
(b) Corresponder à parte central de uma laje sensivelmente rectangular apoiada nos quatro bordos e 
com uma relação do vão mais longo para o vão mais curto superior a 2. 
Lajes armadas em duas direcções ou em cruz: quando a relação entre esforços a actuar em ambas as 
direcções tem a mesma ordem de grandeza e quando a relação entre vãos for próxima ou inferior a 2.  
 
Fig. 2.4 – Lajes armadas em duas direcções ou em cruz 
 
De acordo com a classificação exposta, as lajes do projeto em estudo são lajes maciças vigadas de 
betão armado, armado numa direção. 
 
2.5.4. QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO 
São classificadas como laje espessas, lajes finas quando a espessura é inferior a 1 /10 do vão e lajes 
isotrópicas quando são formadas por material homogéneo e de comportamento elástico linear.  
 
2.5.5. QUANTO AO MODO DE FABRICO 
Quanto ao modo de fabrico, as lajes classificam-se como lajes betonadas no local, lajes de pré-
fabricação total, onde a laje é colocada sobre vigas sendo solidarizada localmente e lajes de pré-
fabricação parcial onde só uma parte da laje é pré-fabricada. 
 
2.6. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE UMA LAJE 
A espessura das lajes é condicionada por: 
 Resistência – flexão e esforço transverso 
 Características de utilização – Deformabilidade, isolamento sonoro, vibrações, protecção con-
tra incêndio, etc. 
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A espessura das lajes varia em função do vão. No que se refere a lajes maciças vigadas, em geral, a 
sua espessura varia entre 0.12 m e 0.30 m [7]. Para fazer face às ações horizontais incidentes na estru-
tura, as lajes devem ligar-se a paredes resistentes e/ou pórticos pilar-viga na periferia, sendo dotados 
de bandas maciças entre pilares (nas lajes nervuradas) [8]. 
 
2.7. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE LAJES VIGADAS ARMADAS NUMA DIREÇÃO 
Considera-se que as lajes são armadas numa direcção (ou funcionam predominantemente numa direc-
ção) se: 
 As condições de apoio o exigirem; 
 A relação entre o vão maior e o vão menor deve respeitar a seguinte condição:  
𝐿𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟
𝐿𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
≥ 2                 (2.1) 
           
Para sobrecargas correntes em edifícios (sc< 5kN/m
2
), a espessura das lajes armadas numa direcção 
pode ser determinada a partir da seguinte relação: 
𝑕 ≅
𝐿
25 𝑎  30
                               (2.2) 
 
Esta expressão tem por base o controlo indirecto da deformação e o nível de esforços na laje. 
 
2.8. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE LAJES VIGADAS ARMADAS EM DUAS DIREÇÕES OU EM CRUZ 
Considera-se uma laje armada em duas direcções ou em cruz quando a relação entre o maior e o menor 
vão apresenta a seguinte relação: 
𝐿𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟
𝐿𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
≤ 2          (2.3) 
 
Para se proceder à análise e dimensionamento de lajes vigadas pode-se recorrer a elementos elásticos 
ou modelos plásticos. 
A análise elástica pode ser efectuada recorrendo a tabelas de esforços elásticos ou a métodos numéri-
cos (exemplo: modelo de grelha, elementos finitos).Pode efectuar-se uma redistribuição dos esforços 
elásticos, não devendo esta ultrapassar mais ou menos 25% do valor dos momentos elásticos nos 
apoios [7]. 
A análise plástica pode ser aplicada quando a ductilidade do comportamento à flexão é garantida, ou 
seja, quando o dimensionamento das armaduras de flexão é efectuado para que a posição da L.N. cor-
respondente a este E.L.U. seja tal que: 
𝑥
𝑑
≤ 0.25. 
Este dimensionamento pode ser efectuado por dois métodos distintos: 
Método estático: o valor da carga que satisfaz as equações de equilíbrio, para que em nenhum ponto 
seja excedida a capacidade resistente, é um valor inferior da carga última (método conservativo) – 
exemplo: método das bandas. 
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Método cinemático: o valor da carga associado a um mecanismo cinematicamente admissível é um 
valor superior da carga última – exemplo: método das linhas de rotura. 
 
2.9. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AOS ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS E DE UTILIZAÇÃO  
Devido à necessidade de dimensionar uma estrutura segura, o EC 0 estabelece que no cálculo devem 
ser classificados dois diferentes estados, os estados limites últimos e os estados limites de utilização. 
Os estados limites últimos referem-se a: 
 Segurança das pessoas; 
 Segurança da estrutura; 
Em certos casos os estados limites que dizem respeito à protecção do recheio de construções deverão 
ser classificados como estados limites últimos. 
Os estados que precedem o colapso estrutural e que, por simplificação, são considerados em vez do 
colapso propriamente dito, poderão ser tratados como estados limites últimos. 
Quando for pertinente, devem ser verificados os seguintes limites últimos: 
Perda de equilíbrio do conjunto ou de parte da estrutura, considerada como corpo rígido; 
Ruína por deformação excessiva, transformação do conjunto ou de parte da estrutura num mecanismo, 
rotura, perda de estabilidade da estrutura ou de parte da estrutura, incluindo apoio e fundações. 
Rotura provocada por fadiga ou por outros efeitos dependentes do tempo. 
Dado que a espessura da laje é condicionada pela flexão são dimensionadas para o estado limite últi-
mas armaduras de flexão, que são calculadas por metro de largura, ou seja, considerando uma secção 
com 1 m de base, e altura igual à altura da laje.  
O momento flector reduzido (µ) deve estar contido no intervalo 0.10 <µ< 0.20. 
Outro factor condicionante no pré dimensionamento da laje e que é necessário verificar o seu cumpri-
mento é o esforço transverso que de acordo com o EC 2 estabelece que os elementos não precisam de 
armadura de esforço transverso se: 
𝑉𝑠𝑑 ≤ 𝑉𝑟𝑑 ,𝑐 =  𝐶𝑅𝑑 ,𝑐 × 𝑘 ×  100 × 𝜌𝑙 × 𝑓𝑐𝑘 × 𝑓𝑐𝑘  
1
3 + 𝑘1×𝜏𝑐𝑝  × 𝑏𝑤 × 𝑑 ≥  0.035 × 𝑘
3
2 × 𝑓𝑐𝑘
1
2 +
𝑘1×𝜎𝑐𝑝𝑏𝑤×𝑑             (2.4) 
 
Onde, 
𝐶𝑅𝑑 ,𝑐 =
0,18
𝛾𝑐
                                                                                  (2.5) 
 
𝑘 = 1 +  200/𝑑 ≤ 2, com d em mm                         (2.6) 
 
𝜌𝑙 =
𝐴𝑠𝑙
𝑏𝑤×𝑑
≤ 0.02                                                                       (2.7) 
 
𝜏𝑐𝑝 =
𝑁𝑠𝑑
𝐴𝑐
, em MPa        (2.8) 
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Outro estado limite que o EC 0 estabelece é o estado limite de utilização que se referem a: 
 Funcionamento da estrutura ou dos seus elementos estruturais em condições normais de utili-
zação; 
 Ao conforto das pessoas; 
 Ao aspecto da construção; 
A verificação dos estados limites de utilização deverá basear-se nos seguintes aspectos: 
a) Deformações que afetem: 
 O aspeto; 
 O conforto dos utentes; 
 O funcionamento da estrutura; 
b) Vibrações: 
 Que causem desconforto às pessoas;  
 Que limitem a eficiência funcional da estrutura; 
c) Danos que afectam negativamente: 
 O aspecto; 
 Durabilidade; 
 Funcionamento da estrutura;  
Para cálculo da espessura da laje é considerado para o estado limite de utilização a verificação ao esta-
do limite de fendilhação e a verificação ao estado limite de deformação. 
A verificação ao estado limite de fendilhação pode ser efectuada de forma directa ou indirecta.  
A forma directa consiste no cálculo da abertura característica de fendas e comparação com os valores 
admissíveis.  
O controle indirecto da fendilhação, de acordo com o EC 2, consiste na adopção de armadura mínima 
e na imposição de limites ao diâmetro máximo dos varões e/ou afastamento máximo dos mesmos 
(Quadros 7.2 e 7.3).  
Tal como acontece para o caso da fendilhação, a verificação ao estado limite de deformação pode ser 
efectuada de forma directa ou indirecta.  
A forma directa consiste no cálculo da flecha a longo prazo (pelo Método dos Coeficientes Globais, 
por exemplo) e comparação com os valores admissíveis.  
Conforme recomendado no EC 2, o cálculo das flechas poderá ser omitido, desde que se respeitem os 
limites da relação vão / altura útil estabelecidos no Quadro 7.4N do EC 2. Na interpretação deste qua-
dro, deve ter-se em atenção que:  
Os valores indicados são conservativos, podendo os cálculos revelar frequentemente que é possível 
utilizar elementos menos espessos;  
Os elementos em que o betão é fracamente solicitado são aqueles em que p≤ 0.5%, podendo na maio-
ria dos casos admitir-se que as lajes são fracamente solicitadas (o betão é fortemente solicitado se 
p≥1.5%).  
Para lajes vigadas armadas em duas direcções, a verificação deverá ser efectuada em relação ao menor 
vão. Para lajes fungiformes deverá considerar-se o maior vão.  
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2.10. LAJES FUNGIFORMES  
A espessura das lajes fungiformes para sobrecargas correntes em edifícios (sc< 5kN/m
2
), pode ser 
determinada a partir das seguintes relações: 
Lajes maciças: 𝑕 =
𝐿𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟
25 𝑎  30
             (2.9) 
 
 
Lajes aligeiradas: 𝑕 =
𝐿𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟
20 𝑎  25
        (2.10)
          
Estas expressões têm por base o controlo indirecto da deformação e o nível de esforços na laje 
(nomeadamente no que se refere ao punçoamento e flexão).  
No quadro seguinte apresenta-se quer a gama de vãos em que se utiliza cada um dos tipos de lajes 
fungiformes, quer as espessuras adoptadas em cada situação.  
Quadro 2.1- Tipo de laje e espessura h tendo em conta o maior vão [7] 
 
Deve-se ter sempre presente que: 
h≥ 0.15 caso não seja necessário armadura de punçoamento; 
h≥ 0.20 caso seja necessário armadura transversal para resistência ao punçoamento. 
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3 
COFRAGENS E ESCORAMENTO DE 
LAJES TRADICIONAIS. DIMENSIO-
NAMENTO LAJE TRADICIONAL 
 
 
3.1. INTRODUÇÃO 
A cofragem é o elemento que sustenta o betão no seu estado fluido, enquanto ele não tem capacidade 
para se auto-suportar e tem como objectivo dar a forma pretendida para a estrutura que vai nascer 
(sapatas, lajes, paredes, pilares, vigas, muros de suporte, escadas). Como se trata de uma construção 
provisória, deve ser facilmente montável, desmontável e reutilizável, pois é montada rapidamente, 
solicitada durante algumas horas durante a colocação do betão e passado poucos dias é desmontada 
para preferencialmente ser reutilizada. Os materiais mais utilizados na superfície de contacto com o 
betão são a madeira, o contraplacado, aglomerados, aço, alumínio, PVC e fibra de vidro. 
De forma a mitigar o custo da mão-de-obra e dos materiais usados para a realização das cofragens 
devem-se considerar as seguintes medidas: 
Conhecer as solicitações impostas pelo betão fresco para não sobre-dimensionar as cofragens; 
Racionalizar a utilização destes elementos para que possam ser usados várias vezes; 
Facilitar a montagem e desmontagem dos elementos utilizados, reduzindo a mão-de-obra e aumentan-
do a durabilidade; 
Utilizar elementos pré-fabricados e reutilizáveis; embora o custo inicial seja mais elevado, o custo por 
aplicação é reduzido. 
Para que não existam anomalias ou roturas durante a execução dos trabalhos de construção deve-se 
proceder ao dimensionamento de sistemas de cofragens. 
O mau dimensionamento ou execução das cofragens podem provocar danos e custos elevados de 
materiais e/ou equipamentos e, acima de tudo, podem ser prejudiciais para a segurança dos trabalhado-
res. 
A cofragem, devido a suportar as solicitações produzidas durante a colocação do betão, deve ser o 
menos deformável possível. 
Quanto à sua permeabilidade e absorção, as mesmas deverão ser suficientemente reduzidas para que a 
água ou as partículas finas do betão fresco não se dissipem podendo afectar as características deseja-
das para o betão. 
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A cofragem deve reunir as características adequadas ao aspecto pretendido para o elemento quando 
este é descofrado. Deverá ter-se especial cuidado quando as superfícies de cofragem se apresentam 
demasiado lisas, como é o caso do aço ou painéis fenólicos o que dificulta a colocação de revestimen-
tos na superfície de betão. 
Tal como é exposto na figura 3.1 existem diferentes tipos de sistemas de cofragens que podem ser 
classificados de distintas formas e dependem essencialmente do tipo de material usado, sendo os mais 
correntes o aço e a madeira. O tipo de material é escolhido em função dos custos (o aço é mais dispen-
dioso do que a madeira), da execução de geometrias, da estereotomia (geometria das juntas), do aca-
bamento pretendido e da disponibilidade do material.  
 
Fig. 3.1 -Tipos de cofragem 
 
3.2. TIPOS DE COFRAGEM 
3.2.1 COFRAGENS RECUPERÁVEIS  
As cofragens recuperáveis, uma vez que possibilitam a melhor rentabilização do investimento feito na 
sua aquisição / fabrico constituem o grupo maior de sistemas de cofragens.  
 
3.2.1.1 COFRAGENS RECUPERÁVEIS TRADICIONAIS 
Cofragens tradicionais são as executadas integralmente com barrotes e tábuas de madeira maciça, sem 
recurso a outros materiais, ainda que possam ser criadas assemblagens de tábuas e barrotes sob a for-
ma de taipais e estrados e também possa existir alguma estandardização ao nível das dimensões dos 
elementos. As cofragens tradicionais podem ser utilizadas para a execução de qualquer elemento de 
betão armado, designadamente vigas, lajes, pilares, muros, escadas e paredes [9].  
Neste tipo de cofragem, as peças são de madeira executadas à medida e ligadas entre si com pregos e 
enquanto permitir reutilização a cofragem é desmontada peça por peça sofrendo uma reparação e res-
Cofragens
Cofragens 
recuperáveis
Especiais Racionalizadas
Pesadas ou 
monolíticas
Semi-
desmembráveis
Ligeiras ou 
desmembráveis
Tradicionais 
melhoradas
Tradicionais
Cofragens 
perdidas
Estruturais ou 
colaborantes
Não estruturais 
ou não 
colaborantes
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pectiva limpeza. Os elementos de suporte são constituídos por vigas de secções mais ou menos norma-
lizadas, e por prumos de forma cilíndrica. 
Esta solução de cofragem apresenta como desvantagens o facto de apresentar um pequeno número de 
reutilizações, forte incidência de mão-de-obra, elevados tempos de cofragem e descofragem, dificul-
dade de limpeza dos moldes. Estes factores têm feito com que se procurem alternativas passando a 
madeira a perder terreno em relação a outros materiais, especialmente ao nível dos elementos de 
suporte dos painéis de cofragem. As figuras 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 mostram a aplicação deste sistema de 
cofragem em varadas, pilares, muros de suporte, lajes e sapatas.  
 
 
Fig. 3.2 – Aplicação dos sistemas de cofragens tradicionais numa varanda [7] 
 
            
Fig. 3.3 - Cofragem de pilar e muro de suporte [7] 
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Fig. 3.4 – Aplicação dos sistemas de cofragens tradicionais em sapatas e lajes [8] 
 
 
Fig. 3.5 – Aplicação dos sistemas de cofragens tradicionais em pilares e vigas [8] 
 
3.2.1.2 COFRAGENS RECUPERÁVEIS TRADICIONAIS MELHORADAS 
No sentido de aumentar a produtividade surgem as cofragens semi-racionalizadas que apresentam 
como principais vantagens em relação às tradicionais o facto de tornar o processo mais rápido e mais 
fácil de executar. A introdução deste sistema originou a inserção de alguns elementos que se distin-
guem dos que são utilizados nos sistemas tradicionais, nomeadamente: 
• Prumos metálicos ajustáveis em altura e vigas metálicas extensíveis em substituição de prumos e de 
vigas de madeira, respectivamente; 
• Painéis de cofragem - racionalização;  
• Painéis reforçados e/ou de outros materiais, tais como contraplacado plastificado e solho tosco reves-
tido com fibra de madeira; 
• Melhoria dos sistemas de fixação /contraventamento.  
 
Fig. 3.6 – Prumos metálicos tubulares [9] 
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Fig. 3.7 - Cofragem de escada com moldes “melhorados” (1º e 2º vãos) [9] 
 
 
Fig. 3.8 - Quatro exemplos de painéis de cofragem de diferentes materiais (solho tosco, contraplacado plastifica-
do, solho tosco revestido com fibra de madeira e solho com barra de ferro – painel “melhorado” [9] 
 
3.2.1.3 COFRAGENS RECUPERÁVEIS RACIONALIZADAS 
As cofragens recuperáveis racionalizadas são dimensionadas para admitirem um elevado número de 
reutilizações e permitirem uma fácil montagem e desmontagem das mesmas. Estas distinguem-se das 
anteriores fundamentalmente por terem sido concebidas de forma a aumentar a rentabilidade e sobre-
tudo com base numa normalização das dimensões dos processos de montagem e desmontagem. 
De acordo com o peso das unidades elementares que constituem os sistemas, ter-se-á as cofragens 
ligeiras ou desmembráveis, as semi-desmembráveis e as pesadas ou monolíticas. 
 
3.2.1.4 COFRAGENS LIGEIRAS OU DESMEMBRÁVEIS  
Em relação aos outros sistemas racionalizados, este apresenta-se como o mais versátil e flexível adap-
tando-se facilmente a várias formas geométricas.  
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Fig. 3.9 – Sistema de painéis para paredes, vigas e pilares [9] 
 
3.2.1.5. COFRAGENS RECUPERÁVEIS-MODULOS PARA LAJES 
Os sistemas racionais para a execução de lajes decompõem-se nos seguintes elementos: prumos (para 
pés-direitos muito elevados, pode-se recorrer a cimbres), figura 3.10, longarinas (vigas principais), 
carlingas (vigas secundárias), figura 3.11 e painéis de cofragem.  
 
Fig. 3.10 – Prumos (cimbres para pés-direitos elevados) [9] 
 
 
Fig. 3.11 – Longarinas vigas principais e carlingas vigas secundárias [31] 
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Fig. 3.12 – Decomposição dos sistemas racionais para execução de lajes [8] 
 
A montagem de sistemas modulados para lajes deve ser definida da seguinte forma [9]: 
1) Marcação da cota de nível do fundo da laje nos pilares e/ou paredes; 
2) Definição do local onde serão colocados os prumos (existem sistemas com calhas que facili-
tam bastante esta tarefa; 
3) Colocação dos prumos com a altura correcta (na situação em que os prumos têm tripé de apoio 
e alavanca de aperto, esta operação é facilitada; 
4) Colocação das longarinas (vigas principais) apoiadas nos topos dos prumos e respectivo nive-
lamento; 
5) Colocação de apoios intermédios; 
6) Colocação das carlingas sobre as longarinas; 
7) Quando os painéis de cofragem e os negativos das aberturas estiverem colocados, pode iniciar-
se a colocação da armadura, seguindo-se a betonagem; 
 
 
Fig. 3.13 – Sistemas racionais para execução de lajes [8] 
Na execução de lajes fungiformes este sistema apresenta a particularidade de possuir moldes de plásti-
co que são vulgarmente conhecidos por “cocos”, usados em substituição dos painéis de cofragem. 
Estes moldes são colocados directamente sobre o sistema reticulado de vigas, porta travessa e travessa 
(figura 3.14) e no final são recuperados para posterior reutilização. Atualmente é exigida a montagem 
de um estrado completo para a maioria dos casos por razões de estabilidade e segurança. 
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Fig. 3.14 – Moldes de plástico vulgarmente conhecidos como “cocos” [8] 
 
3.2.1.6 COFRAGENS RECUPERÁVEIS PARA FUNDAÇÕES 
São semelhantes aos usados para paredes e pilares sendo por isso ligados entre si por vigas rigidicado-
ras, grampos e barra dywidag (figura 3.15) e por porcas de placa giratória e espaçadores (figura 3.16). 
 
Fig. 3.15 – Viga rigidicadores, grampos e barra dywing [7] 
 
 
Fig. 3.16 – Porcas de placa giratória e espaçadores [7] 
 
3.2.1.7 DESMONTAGEM DO SISTEMA DE COFRAGEM 
A desmontagem de um sistema cofragem deve seguir o seguinte processo (fig. 3.17): 
Retiram-se os apoios intermédios; 
A cofragem é descida com a ajuda de cabeças rebaixáveis que o topo superior do prumo tem; 
Deste modo, cria-se folga suficiente para tombar as carlingas (vigas secundárias) e retirá-las, assim 
como aos painéis de cofragem; 
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Finalmente, retiram-se as vigas principais e os tripés após o que os painéis são limpos. 
 
Fig. 3.17 – Desmontagem das cofragens de uma laje de cobertura [8] 
 
3.2.1.8 COFRAGENS RECUPERÁVEIS SEMI-DESMEMBRÁVEIS 
As cofragens semi-desmembráveis são sistemas onde apenas são necessários algumas escoras em fun-
ção da altura do elemento a betonar dado que os painéis de cofragem funcionam como elementos de 
suporte. 
Dentro deste grupo de cofragens, destacam-se os subgrupos sistema de mesa (e parede), cofragem 
trepante, cofragem auto-trepante  
 
3.2.1.9. SISTEMA DE MESA (E PAREDE) 
O sistema mesa (e parede) figura 3.21 é constituído pela cofragem de mesa para lajes e painéis para 
paredes (menos correntes que a mesa). Apresenta como mais valia a sua versatilidade por poder ser 
utilizado em vários tipos de estrutura, constitui uma alternativa ao sistema de cofragem desmembrável 
de lajes, permite uma rapidez e flexibilidade na execução, economia de tempo assim como mão-de-
obra e número elevado de utilizações. 
No final, a remoção das mesas de piso, tem de ser efectuada pela fachada, o que condiciona a sua apli-
cação em estruturas que não permitam, a sua posterior saída. 
 
Fig. 3.21 – Sistema de mesa (e parede) [9] 
3.2.1.10. PRÉ-COFRAGEM TREPANTE 
A cofragem trepante é um sistema normalmente constituído por dois painéis (um em cada face da 
parede a ser betonada) que se deslocam em paralelo. Como características intrínsecas apresenta um 
sistema versátil, pois pode ser utilizado em vários tipos de estrutura, a estrutura apresenta-se rígida e 
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metálica funcionando em paralelo com elementos de fixação, a ancoragem do sistema é efectuada a 
cones de suspensão embutidos na parede. Esta cofragem é indicada para trabalhos em altura para edi-
fícios e barragens, pilares de pontes, etc. A betonagem é efectuada por troços, o painel tem até 7 m de 
altura adaptável a qualquer inclinação, os trabalhos são realizados em segurança mesmo em condições 
climatéricas adversas. 
 
3.2.1.11. COFRAGEM AUTO-TREPANTE 
Sistema semelhante ao trepante com a diferença de o próprio conjunto dispor de um sistema hidráulico 
capaz de o movimentar autonomamente. Apresenta como características relevantes um sistema versá-
til, pois pode ser utilizado em vários tipos de estrutura. É um sistema vocacionado para a execução de 
construções em altura (até 400 m). O seu deslocamento é autónomo, efectuado por um sistema hidráu-
lico e a estrutura rígida metálica contém 3 plataformas de trabalho (topo, meio e base). A sua seguran-
ça é boa mesmo em condições climatéricas adversas e conseguem-se velocidades de cofragem supe-
riores às conseguidas com cofragens trepantes. 
 
3.2.1.12. COFRAGENS RECUPERÁVEIS PESADAS OU MONOLÍTICAS 
As cofragens pesadas ou monolíticas são sistemas em que os seus elementos de suporte e os painéis de 
cofragem não se separam durante a montagem ou desmontagem do sistema. 
Os sistemas de cofragens pesadas dividem-se em sistema túnel, sistema de túnel variante parede, sis-
tema de túnel variante mesa e cofragens deslizantes [8].  
 
3.2.1.13 SISTEMA TÚNEL 
Este sistema (figura 3.22) agrega os painéis de cofragem de paredes e de laje com a estrutura de supor-
te formando túneis não necessariamente completos. A estrutura de suporte é metálica, os painéis são 
de contraplacado de boa durabilidade ou metálicos, o sistema permite a moldagem em simultâneo de 
paredes e lajes, dando origem a uma estrutura laminar, grande capacidade de produção associada à 
rapidez de construção. 
 
Fig. 3.22 – Sistema túnel [9] 
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3.2.1.14. SISTEMA TÚNEL-VARIANTE PAREDE 
Corresponde ao desmembramento do sistema túnel, apenas com o objectivo de executar paredes. O 
sistema (figura 3.23) é composto por uma estrutura de suporte que sustenta os painéis de cofragem 
interiores e exteriores das paredes e possui rodas na base para se deslocar até ao próximo troço a beto-
nar [9].  
 
Fig. 3.23 – Sistema túnel – variante parede [9] 
3.2.1.15. SISTEMA TÚNEL-VARIANTE MESA  
A variante mesa não é mais do que uma simplificação do sistema túnel, mas desta vez apenas para a 
realização de lajes. O sistema é composto por uma estrutura de suporte metálica e por painéis de 
cofragem da laje que estão solidários (figura 3.24). 
 
Fig. 3.24 – Sistema túnel – variante mesa [9] 
 
3.2.1.16. COFRAGEM DESLIZANTE 
A cofragem deslizante é constituída por um tipo de cofragem que se desloca de forma contínua e sem 
interrupções, à medida que se vai betonando o elemento a construir. Esta solução é indicada para cons-
truções verticais em betão com altura significativa, como é o caso das paredes resistentes dos edifícios 
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correntes, só deve ser utilizada em obras que mantenham as secções constantes em toda a altura ou 
tenham pequenas variações, a estrutura é rígida e constituída por vários elementos, que são os painéis 
exteriores e interiores, as plataformas de trabalho superiores e inferiores, e os equipamentos de sus-
pensão e elevação da cofragem (macacos pneumáticos, hidráulicos ou eléctricos). 
 
3.2.1.17. COFRAGENS RECUPERÁVEIS ESPECIAIS 
Estas cofragens subdividem-se em vigas de lançamento, carros de avanço e cofragens pneumáticas. 
 
3.2.1.18. VIGAS DE LANÇAMENTO 
As vigas de lançamento podem funcionar com a colocação inferior, funcionando sob o tabuleiro de 
betão suportando as cofragens em suspensão. 
 
 
Fig. 3.25 – Vigas de lançamento [37] 
As vigas de lançamento também podem funcionar com a colocação superior, funcionando sobre o 
tabuleiro de betão recebendo sobre ele as cofragens. Apresenta como vantagens o facto de necessitar 
de pouca mão-de-obra, apresenta uma elevada resistência, a sua montagem é fácil e adapta-se a dife-
rentes secções do tabuleiro. 
 
3.2.1.19. CARROS DE AVANÇO 
Os carros de avanço são utilizados na construção de tabuleiros de pontes pelo método dos avanços 
sucessivos (figura 3.26). 
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Fig. 3.26 – Carros de avanço [37] 
 
3.2.1.20. COFRAGENS PNEUMÁTICAS 
Estas cofragens são constituídas por moldes insufláveis que contém tecidos sintéticos cobertos com 
resinas especiais. Permitem cerca de 200 aplicações, a sua utilização é aplicada à execução de canais, 
tubagens de grandes dimensões, aligeiramento de lajes, construção de cúpulas semi-esféricas ou outras 
estruturas com formas curvas, a sua utilização é simples e económica. 
Apresenta uma reduzida velocidade de betonagem, a vibração deve ser bastante cuidada, a pressão de 
enchimento do molde não deve ser superior a 0.25 bar, o molde deve ser limpo apenas com água, 
apresenta um recobrimento de armaduras eficaz, a descofragem deve ser efectuada 12 h após a beto-
nagem. 
 
Fig. 3.27 – Cofragens pneumáticas [37] 
 
3.2.1.21. COFRAGENS PERDIDAS  
As cofragens perdidas tal como o nome indica são cofragens que não são reutilizadas devido a ficarem 
solidárias com o betão após a betonagem. Estas cofragens são classificadas em estruturais ou colabo-
rantes e em não estruturais ou não colaborantes. 
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3.2.2. COFRAGENS PERDIDAS ESTRUTURAIS OU COLABORANTES 
As cofragens estruturais não só moldam o elemento enquanto o betão está fresco, como contribuem de 
forma activa para a resistência da peça após o endurecimento do betão. 
As cofragens estruturais ou colaborantes estão circunscritas às lajes, podendo ser em betão armado 
(pré-lajes) ou metálicas (geralmente em aço galvanizado). 
 
3.2.2.1. TIPOS DE COFRAGEM PERDIDA ESTRUTURAL: 
 Pré-lajes; 
São elementos pré-fabricados, de betão armado ou pré-esforçado, com armadura resistente constituída 
por uma malha ortogonal de varões de aço ordinário ou fios de pré-esforço de aço de alta resistência 
(estes últimos aderentes não soldados), respectivamente [9]. 
Funcionam como estrutura e como tecto acabado, servindo ainda de cofragem à camada de betão 
complementar. 
 Chapas de aço galvanizado 
As chapas de aço galvanizado, tal como as pré-lajes, apresentam a função de cofragem, armadura e 
acabamento. As suas nervuras dão a possibilidade aumentar não só a área de armadura bem como a 
aumentar a superfície de aderência. A sua montagem é efectuada através da colocação dos prumos 
para apoio de vigas, as vigas resistentes são fixadas com um espaçamento definido no projecto e os 
moldes de aço galvanizado são colocados e encaixados nos rebordos das vigas anteriormente coloca-
das, devendo-se sobrepor as nervuras dos moldes contíguos. 
 
 
Fig. 3.28 – Aplicação de chapas de aço galvanizado [37] 
 Cofragem em chapa colaborante 
É utilizada a resistência intrínseca da chapa metálica nervurada colocada para servir de apoio ao betão 
no dimensionamento da própria laje. Normalmente, este tipo de laje anda associado a pequenos vãos, 
mas tem a vantagem de dispensar quaisquer operações de descofragem e, muitas vezes, qualquer esco-
ramento adicional, pelo que é interessante em lajes betonadas a grande altura. É este o tipo de cofra-
gem utilizada neste estudo (figura 3.29). 
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Fig. 3.29 – Fixação de chapas nos apoios [37] 
 
3.2.2.2. COFRAGENS PERDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 
As cofragens não estruturais possuem de uma forma geral a capacidade de limitar o acesso do betão 
fresco a determinadas zonas, garantindo assim o aligeiramento. Estas cofragens têm como objectivo 
aligeirar as estruturas, em particular lajes, possuindo um pequeno peso em relação ao volume ocupado. 
Devem ser rígidas de maneira a aguentar com o peso da deslocação do pessoal em obra, queda do 
betão e estanquidade à água durante a betonagem. Exigem normalmente uma cofragem principal como 
apoio [10].  
 
3.2.3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MONTAGEM DE COFRAGENS 
Nas montagens de cofragens recorre-se a prumos metálicos extensíveis, prumo de grande capacidade, 
estruturas porticadas/asnas (figura 3.30), castanhetas e macacos tensores (figura 3.31). 
 
 
Fig. 3.30 – Prumos metálicos extensíveis, de grande capacidade e asnas [22] 
 
 
Fig. 3.31 – Cantanhetas e macacos tensores [22] 
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3.3. CUIDADOS A TER NA EXECUÇÃO DE COFRAGENS 
Para confirmar que as dimensões e a localização das peças a betonar estão conforme a planta estrutu-
ral, a cofragem e a flecha devem ser inspeccionadas e verificadas antes da colocação da armadura. As 
cofragens antes da colocação do betão devem ser cuidadosamente limpas de terra ou argamassa exce-
dente da utilização anterior, e devem ser revestidas interiormente com um agente de descofragem. Esta 
descofragem deve ser feita de forma a não submeter a estrutura a choques, sobrecargas ou danos. As 
passadeiras de deslocação de equipamento devem ser providas de escoras e devem ser suportadas 
directamente pela cofragem ou um membro estrutural. A cofragem deve ser capaz de suportar este 
equipamento sem flechas significativas, vibrações ou movimentos laterais. As lajes recentemente 
betonadas não devem ser sobrecarregadas com materiais temporários amontoados em stock ou com 
outro tipo de cargas de maneira a não as danificarem [10]. 
 
3.3.1. REMOÇÃO DE COFRAGENS 
A remoção das cofragens só deve ser efectuada após se cumprir a resistência mínima que o projectista 
estabeleceu para o projecto. A cofragem dos pilares em regra é removida antes das cofragens das vigas 
e lajes. As operações de remoção das cofragens devem ser executadas cuidadosamente de forma a não 
causarem deformações ou estragos nas superfícies de betão. O tempo mínimo de descofragem pode ser 
previsto através de ensaios in situ determinando-se assim a resistência do betão ou então através de um 
coeficiente de endurecimento. 
 
3.3.2. LIMPEZA DOS MOLDES APÓS A DESCOFRAGEM 
Os moldes de cofragem deverão ser imediatamente limpos após a sua utilização, a limpeza de elemen-
tos em madeira deve ser efectuada com escovas duras para remover o betão acumulado no molde. 
Depois de se executarem as tarefas de limpeza os moldes deverão ser armazenados em local específico 
para futuras aplicações.   
 
3.4. ESCORAMENTO  
É o conjunto de construções provisórias, em geral constituídas por peças acopladas e depois desmon-
táveis, destinadas a suportar o peso de uma estrutura permanente durante a execução, até que esta se 
torne autoportante [11]. 
O escoramento é utilizado com o objectivo de aferir capacidade de resistência às estruturas de betão, 
absorver as cargas dos equipamentos e peso próprio das estruturas e constitui apoio provisório para 
materiais, peças estruturais ou equipamentos. O escoramento pode ser realizado no solo para edifica-
ções no geral e aéreo no caso de pontes. A sua orientação poderá ser vertical ou horizontal (figura 
3.35) e deverão ser constituídas por peças de madeira ou metálicas sem deformações, irregularidades 
ou pontos frágeis (figuras 3.33 e 3.34). Os elementos horizontais de escoramento devem estar bem 
fixados e os elementos verticais devem apoiar-se na maior dimensão das sapatas de forma a distribuir 
os esforços pela sapata garantindo maior estabilidade. 
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Fig. 3.32 - Escoramento e entivação/ orientação [21] 
 
 
Fig. 3.33 - Escoramento em madeira e escoramento metálico [40] 
 
Fig 3.34 - Escoramento (cimbre ao solo) e viga de lançamento (cimbre aéreo) [40] 
3.4.1. ESCORAMENTO EM MADEIRA 
São escoramentos que podem ser executados com barrotes de madeira de primeira qualidade (0.075 m 
x 0.075 m) ou com escoras de eucalipto de secção circular com diâmetro superior a 0,10 m ou através 
de prumos em pinho bravo de secção rectangular: 0.10 m x 0.07 m. As escoras não devem possuir 
falhas que reduzam a secção ou rachas de forma a não diminuírem a capacidade de suporte de carga 
[11].  
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Fig. 3.35 - Escoramento em madeira [40] 
A dificuldade de alinhamento e aprumo, dificuldade de emendas, ataque de insectos, características 
mecânicas variáveis, capacidade de carga desconhecida, risco elevado no caso de incêndio, despesa 
maior em mão de obra e maior gasto de tempo na sua aplicação são as desvantagens que estão ineren-
tes à aplicação da madeira como material de escoramento. 
 
Fig. 3.36 - Operário a medir espaçamento entre prumos [43] 
 
3.4.2. ESCORAMENTO METÁLICO 
O escoramento metálico é caracterizado por apresentar componentes muito leves e de alta resistência, 
reduzido número de componentes e montagem rápida, elevada segurança e estabilidade, elevada ren-
tabilidade e facilidade de adaptação a diferentes alturas e larguras (figura 3.37). 
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Fig. 3.37 - Escoramento metálico [43] 
O escoramento metálico pode ser efectuado com recurso a prumos tubulares com ajuste telescópico 
(figura 3.38). 
 
Fig. 3.38 - Prumo tubular com ajuste telescópico [43] 
Para lajes e vigas com alturas elevadas recorre-se ao escoramento composto por torres metálicas 
modulares, ou vigas treliçadas (figura 3.39) com ajustes de altura na base e no topo através de sapatas 
e focados ajustáveis. Pode ser utilizado em conjunto com escoras metálicas aliando resistência e versa-
tilidade. No caso de estudo em questão como a laje é de grande altura seleccionou-se este tipo de esco-
ramento. 
 
Fig. 3.39 - Torres metálicas tubulares [11] 
Como vantagens, o escoramento metálico apresenta maior aproveitamento do equipamento, elevada 
resistência no suporte de cargas em relação ao seu peso próprio, não necessita de trabalhos suplemen-
tares para aplicação em obra e a sua montagem é rápida e simples.  
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Os escoramentos são necessários em todas as fases da obra desde a fase de demolições, abertura de 
valas, cofragem dos elementos estruturais entre outros.  
 
Fig. 3.40 - Fundações e Muros de suporte [14] 
 
3.4.3. ESCORAMENTO COM ESCORAS TUBULARES AJUSTÁVEIS 
Os escoramentos estão intimamente relacionados com as cofragens e dependem do tipo destas para se 
definir o modo de execução. Todas as escoras e outros elementos do escoramento devem ser aplicados 
com o espaçamento correcto. Os prumos e escoras deverão ser alinhados com o eixo de cargas, con-
traventados e rigidamente ligados entre si de modo a trabalharem em conjunto. 
 
Fig. 3.41 - Escoramento tubular ajustável [11] 
 
 O escoramento com recurso a escoras tubulares é indicado para estruturas que possuam pé-direito 
inferior a 4,0 m de altura e possuem diferentes peças que devem ser acopladas para se obter o resulta-
do pretendido, figura 3.42. 
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Fig. 3.42 – Escoras metálicas [11] 
A montagem de um sistema de escoramento com escoras ajustáveis deve seguir uma sequência que se 
inicia com a montagem de painéis na carpintaria e posterior transporte para o local de trabalho sem as 
gravatas figura 3.43, e montados parcialmente com recurso a prumos. 
 
Fig. 3.43 – Painéis de cofragem sem gravatas [14] 
As gravatas serão colocadas ou pregadas no painel lateral do pilar. O seu travamento será feito através 
da pressão das cunhas (figura 3.44). 
 
Fig. 3.44 – Colocação das gravatas no painel [14] 
Em seguida procede-se à montagem dos painéis das vigas que serão ligados lateralmente e no fundo 
através de gravatas pregadas ou firmadas através de cunhas de pressão. 
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Fig. 3.45 - Montagem dos painéis de cofragem em vigas 
As escoras principais serão posicionadas e mantidas na posição vertical através da utilização de tripés 
e, através do tubo telescópico é fixada a altura pretendida, (figura 3.46). 
 
Fig. 3.46 – Regularização e fixação das escoras 
As vigas principais são colocadas sobre as escoras principais, assim como as secundárias, que são 
ajustadas às dimensões da laje. 
 
 
Fig 3.47 – Colocação das vigas principais e secundárias 
As chapas de cobertura serão posicionadas sobre as vigas secundárias e fixadas nos cantos com pre-
gos, (figura 3.48). 
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Fig. 3.48 – Colocação das chapas de cobertura 
Depois de efectuado todo este processo colocam-se as escoras intermédias cuja quantidade varia de 
acordo com o peso da laje e efectua-se a verificação do nivelamento das vigas e das lajes, firmeza das 
cunhas e estanquidade dos painéis.    
 
 
Fig. 3.49 – Nivelamento 
 
3.4.4. ESCORAMENTO COM TORRES TUBULARES 
Para a realização desta tarefa é necessário definir-se o posicionamento do equipamento e dos níveis 
superiores a serem escorados e dos níveis inferiores que servirão de apoio. A montagem das torres é 
efectuada passo a passo sendo que as cornetas são posicionadas da forma pretendida e aparafusadas 
aos pinos. As cruzetas irão funcionar como elemento estabilizador e são engatadas nos quadros. Entre 
os diversos níveis serão acoplados conectores que proporcionarão a correcta centralização dos quadros 
e no topo da torre montado e ajustados os forcados. Os quadros deverão ser contraventados utilizando-
se para o efeito tubos e braçadeiras. As vigas principais posicionadas nos forcados, deverão ser sempre 
encunhadas para evitar a torção. Após a montagem da torre a sequência de escoramento é idêntica ao 
escoramento com escoras tubulares ajustáveis. 
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Fig. 3.50 – Montagem de torre tubular 
 
 
Fig. 3.51 – Prumos dos quadros e contraventamento com tubos e braçadeiras 
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Na figura 3.52 mostra a aplicação deste escoramento em lajes maciças em que as vigas devem ser 
contínuas e sem emendas e devem estar apoiadas em prumos cuja base de apoio deve ser regularizada.   
 
Fig. 3.52 - Escoramento lajes maciças [41] 
Na figura 3.53, 3.54 e 3.55 estão presentes a aplicação deste tipo de escoramento em lajes de vigotas, 
em escadas e em coberturas. 
 
Figura 3.53 - Escoramento lajes de vigotas [41] 
 
Fig. 3.54 – Escoramento escadas [42] 
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Fig. 3.55 – Escoramento de coberturas [42] 
 
3.5. REMOÇÃO DO ESCORAMENTO 
Após a fiscalização dar o aval positivo, procede-se à retirada do escoramento que deve obedecer a uma 
sequência de acordo com o tipo de estrutura executada. O processo inicia-se pela retirada das gravatas 
dos pilares, soltando-se as cunhas com um martelo. Após empilhadas, caso necessário serão levadas 
para outras empreitadas. 
 
 
Fig. 3.56- Retirada das gravatas 
Seguidamente os painéis laterais serão retirados com auxílio de alavancas ou cunhas de madeira. 
 
 
Fig. 3.57 – Retirada dos painéis laterais em pilares 
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Nas vigas inicialmente é colocado o re-escoramento no ponto previsto em projecto e são retiradas as 
escoras com cruzetas, cunhas e sarrafos de fundo nas gravatas. Os painéis laterais são retirados inteiros 
com as gravatas pregadas para serem usados noutras obras com o auxílio de alavancas ou cunhas de 
madeira.  
 
 
Fig. 3.58 – Retirada dos painéis laterais em vigas  
Em lajes efectua-se o re-escoramento em faixas previamente definidas em projecto podendo-se assim 
remover as restantes escoras. 
 
Fig. 3.59 – Retirada das escoras em lajes 
O correto escoramento deverá impedir que ocorram deformações prejudiciais na forma e secção dos 
elementos a betonar e esforços no betão na fase de endurecimento que possam condicionar o bom 
desempenho e a durabilidade da estrutura. 
Pelo atrás exposto, é possível inferir que o custo do emprego desta tecnologia/dimensionamento em 
alturas de escoramento não habituais será elevado, como se verá adiante. 
 
3.6. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA LAJE TRADICIONAL 
O pré dimensionamento da laje é efectuado com dimensões que foram estabelecidas de forma a ir de 
encontro aos requisitos e necessidades estipuladas para a execução de lajes deste tipo. O edifício em 
causa é composto por um piso com intuito de se destinar a acolher um auditório. Para o caso em estu-
do irá ser dimensionada a laje de cobertura do auditório. A laje do pavimento térreo desse auditório 
não será dimensionada, porque os esforços que aí atuam serão absorvidos pelo solo, não interferindo 
no estudo realizado.  
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Fig. 3.60 – Planta do auditório 
Para a cobertura foi adotado como solução uma laje maciça vigada. A figura 3.64 mostra as lajes de 
cobertura do auditório. 
 
Fig.3.61 – Lajes da Cobertura em metros 
O comprimento dos vãos das lajes está resumido na figura 3.1 onde são referidos os comprimentos 
horizontais e verticais de cada laje. 
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Quadro 3.1- Comprimentos dos vãos das lajes 
Nº laje Lado X (m) Lado Y (m) 
Laje 2 28 6 
Laje 5 28 6 
Laje 8 28 6 
Laje 11 28 6 
Laje 14 28 6 
Laje 17 28 6 
 
No pré-dimensionamento das lajes foi utilizado o critério resultante do estado limite de deformação, 
uma vez que uma estrutura ou elemento estrutural não deve ter o seu funcionamento ou aspeto preju-
dicado pela deformação. De acordo com o Eurocódigo 2 capítulo 7, estabelece que é necessário esta-
belecer valores limite tendo sempre em conta qual a natureza da utilização do elemento estrutural. Para 
o caso apresentado, esse critério rege-se pela fórmula 3.1. 
                                                                     
𝑙
𝑑
≤ 26          (3.1) 
 
No quadro 7.4 N do EC 2 para betão levemente solicitado, no caso de lajes armadas em duas direções, 
o valor básico da relação entre vão/altura é de 26, sendo o vão da laje (l) o menor comprimento. 
Por aplicação direta da fórmula o valor obtido da espessura da laje é de 0,24 m, sendo o mesmo utili-
zado para todas as lajes de cobertura do edifício. 
Fig. 3.62 – Quadro 7.4.N do Eurocódigo 2 
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3.6.1. CARGAS OU AÇÕES A CONSIDERAR  
Para o cálculo é necessário considerar as ações permanentes (G) e as ações variáveis (Q). Serão segui-
damente apresentadas as ações G e as ações Q correspondentes ao projeto em estudo. 
 
3.6.2 CARGAS OU AÇÕES PERMANTES  
Para o cálculo as ações permanentes foram consideradas as seguintes ações: 
O peso próprio dos elementos estruturais (laje) - PP; 
Restantes cargas permanentes (peso próprio do betão leve, telas de isolamento, protecção das telas) – 
RCP. 
O peso próprio das lajes é calculado pela fórmula 4.2. 
                                                    𝑃𝑃 𝑙𝑎𝑗𝑒 = 𝑕 𝑙𝑎𝑗𝑒 × 𝛾        (3.2) 
Onde: 
ℎ  -espessura da laje (m); 
γ- peso volúmico (KN/m3) do material. 
Segundo o EC 1, o peso volúmico do betão armado e pré-esforçado é de 25 KN. 
                                   PP Laje = 0,24 × 25 = 6,0 KN/m2                         (3.3)                                             
 
Os valores das RCP’s correspondentes ao revestimento são calculados da seguinte maneira: 
               RCP Cobertura = 0,05 × 24 = 1,20 KN/m2                                            (3.4) 
 
A cobertura apresenta telas de isolamento que incrementam uma carga de 0,10 KN/m
2
 e uma protecção 
das telas de 4 KN/m
2
. 
O que perfaz um total de RCP´s de: 
                             RCP Total Cobertura = 1,20 + 0,10 + 4,0 =  5,30 KN/m2      (3.5) 
 
3.6.3. CARGAS OU AÇÕES VARIÁVEIS 
Como estamos perante uma cobertura considerada como não acessível, excepto para operações de 
manutenção e reparação, de acordo com o EC 1 corresponde à categoria H e apresenta um valor de 
sobrecarga 1 KN/m
2
. 
As ações do vento e as ações sísmicas (ações horizontais) não serão contabilizadas, uma vez que o 
objetivo do presente trabalho prende-se na comparação do dimensionamento entre lajes tradicionais e 
lajes mistas e estas ações têm uma influência desprezável no dimensionamento em causa. 
 
3.6.4. COMBINAÇÕES DE AÇÕES 
Para verificar a segurança da estrutura é efectuado um cálculo de variação das ações para se determi-
nar o efeito mais gravoso a atuar na estrutura. 
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3.7. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE VIGAS E PILARES 
Após quantificar as ações encontram-se reunidas as condições necessárias para pré-dimensionar os 
restantes elementos estruturais do projeto. 
A altura da laje de cobertura e de pavimento determinada no pré-dimensionamento das lajes foi de 
0,24 metros. O pré-dimensionamento das vigas e dos pilares é apresentado de seguida. 
 
3.7.1 VIGAS 
O dimensionamento de vigas sujeitas à flexão simples é feito tendo em conta a economia dos mate-
riais. 
  𝜇 =
𝑀𝑠𝑑
𝑏×𝑑2×𝑓𝑐𝑑
≅ 0,25         (3.6) 
Onde: 
μ - Momento reduzido (adimensional); 
𝑀𝑠𝑑  - Momento atuante de cálculo (KN/m2); 
b  - Base da viga (m); 
d - Altura útil (m); 
fcd Valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão. 
 
Da fórmula anterior obtêm-se se seguinte simplificação: 
     𝑑 ≅  𝑀𝑠𝑑/(0,25 × 𝑏 × 𝑓𝑐𝑑)       (3.7) 
Onde: 
      𝑑 = 𝑕 − 𝑐                        (3.8) 
          𝑏 ≅ 0,4 × 𝑑         (3.9) 
Sendo: 
d -Altura útil (m); 
h- Espessura da laje (m); 
c - Recobrimento (m). 
 
Com as equações anteriores, torna-se possível determinar as dimensões da viga, uma vez que resulta a 
seguinte fórmula: 
                               𝑑 ≅  𝑀𝑠𝑑/(0,1 × 𝑓𝑐𝑑)
3
                                                        (3.10) 
 
Para determinar o momento atuante Msd aplica-se a fórmula: 
                                𝑀𝑠𝑑 =
𝜌𝑠𝑑×𝑙2
10
      (3.11) 
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A carga atuante é determinada através de: 
                                           𝜌𝑠𝑑 = 1,35 ×  𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 1,5 × 𝑆𝑂𝐵             (3.12) 
 
                                             𝜌𝑠𝑑 = [1,35 ×  6,0 + 5,30 + 1,50 × 1,0] × 6 = 100,53 𝐾𝑁/𝑚
2           (3.13) 
 
Dimensões do vão (l): 
𝑙 = 28,0 𝑚 
𝑙 = 6,0 𝑚 
Largura de influência = 6,0 m 
 
Figura 3.63 - Largura de influência 
Para estes valores foram calculados os momentos atuantes, No anexo 1 é possível encontrar todos os 
cálculos efetuados para determinar as dimensões das vigas. 
 
Quadro 3.2 -Momentos atuantes viga direção x  
l (m) 𝑴𝒔𝒅 (𝑲𝑵/𝒎) 
28,0 7884 
6,0 1810 
 
Quadro 3.3 -Momentos atuantes viga direção y 
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l (m) 𝑴𝒔𝒅 (𝑲𝑵/𝒎) 
6,0 402,24 
6,0 391,99 
6,0 181 
 
Através dos momentos actuantes calculados e considerando que o betão a utilizar é um C30/37, é pos-
sível determinar o valor de d (m), que corresponde à altura útil e correspondente valor da base das 
vigas b (m). O quadro 3.4 apresenta as dimensões da secção das vigas da cobertura para os diferentes 
valores possíveis de vão (l). 
Quadro 3.4 -Dimensões da secção das vigas de cobertura direcção x  
l (m) b (m) h (m) 
28,0 0,63 1,62 
6,0 0,38 1,01 
 
Quadro 3.5-Dimensões da secção das vigas de cobertura direção y 
l (m) b (m) h (m) 
6,0 0,23 0,63 
6,0 0,23 0,61 
6,0 0,18 0,49 
 
Assim sendo, e por simplificação para o vão de 6,0 metros a adota-se uma secção da viga de 0,40x0,60 
m
2
 e para o vão de 28 metros por ser um vão de grande extensão adopta-se uma viga de 0,40 x2,20 m2. 
 
3.7.2 PILARES 
O auditório é composto por 14 pilares, determinou-se aproximadamente o esforço axial que cada pilar 
suporta, sendo necessário calcular as diferentes áreas de influência que se encontram no quadro 3.6. 
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Figura 3.64– Pilares do auditório 
No caso dos pilares, para dimensionar a secção de betão e de aço “poderemos começar por determinar 
Ac admitindo uma percentagem de armadura na secção de cerca de 1%, isto é, As≈0.01Ac”[11]. 
𝑁𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 × 𝐴𝑐 + 𝑓𝑐𝑑
∗ × 𝐴𝑠 ∴  𝐴𝑐 =
𝑁𝐸𝑑
𝑓𝑐𝑑 + 0,01 × 𝑓𝑐𝑑
∗  
Onde: 
𝑓𝑐𝑑
∗  valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão; 
𝑓𝑦𝑑 - valor de cálculo da tensão de rotura à tração do aço das armaduras; 
Ac - área da secção transversal em betão armado; 
As - área da secção da armadura. 
Quadro 3.6 – Áreas de influência 
Pilar Área de influência m
2
 
1 60 
2 60 
3 120 
4 120 
5 120 
6 120 
7 120 
8 120 
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9 120 
10 120 
11 120 
12 120 
13 60 
14 60 
 
Determinadas as áreas, determina-se o esforço axial em cada pilar. Esse cálculo é feito pela fórmula 
3.14. 
                          𝑁𝑅𝑑 = (1,35 ×  𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 1,50 × 𝑆𝑂𝐵) × 𝐴𝑖𝑛𝑓 × 𝑛
º𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 × 1,1                  (3.14)                      
Sendo que: 
𝐴𝑖𝑛𝑓  - Área de influência da laje no pilar (m
2
); 
PP – Peso próprio da laje (KN/m2); 
RCP – Restante carga permanente (KN/m2); 
SOB – Sobrecarga sobre a laje (KN/m2); 
 𝑛º𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 − Números de pisos. 
 
Os valores de NRd estão presentes no quadro  A1.1 do anexo 1. Assumindo que os pilares são quadran-
gulares, os valores dos lados da secção dos pilares calculam-se aplicando a fórmula 3.15 e os valores 
dos mesmos estão presentes no mesmo quadro do anexo 1. 
   𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑚 =   Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡ã𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑚2)           (3.15) 
 
3.8. DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
Finalizado o pré-dimensionamento foi elaborado um modelo de cálculo com o auxílio do programa 
Autodesk Robot 2010, onde se introduziram as dimensões e ações atrás calculadas. Verificou-se em 
seguida se as armaduras resultantes eram compatíveis com as secções adotadas e com a regulamenta-
ção. Para o efeito, o auditório apresenta as seguintes dimensões para os diferentes elementos estrutu-
rais: 
 Lajes: 0,24 m; 
 Vigas:0,40×2,20 m2 (vãos de 28 metros) 
 Vigas: 0,40×0,60 m2 
 Pilares: 0,40×1,0 m2 
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Fig. 3.65 – Vista geral da solução final 
 
3.8.1. DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA DAS LAJES DE COBERTURA 
Para se contabilizar o custo final, além da quantidade de betão é necessário determinar a quantidade de 
armadura a utilizar. A contabilização da armadura foi efetuada com auxílio do programa Autodesk 
Robot 2010, uma vez que fornece os valores dos momentos máximos positivos e negativos que atuam 
nos elementos estruturais. 
 
3.8.2. ARMADURA LONGITUDINAL 
3.8.2.1. ARMADURA SUPERIOR 
A determinação do momento negativo médio foi feita pela opção “Panel Cuts” do programa Autodesk 
Robot, determinando um integral correspondente à área de momento negativo num determinado com-
primento. Com esse integral foi calculado o momento médio por unidade de comprimento e assim 
calculadas as armaduras necessárias, uma vez que dimensionar para os momentos máximos (“picos”) 
pode levar ao desperdício de armadura. 
Os momentos médios para a armadura superior são: 
𝑀𝑥 = 30 𝐾𝑁.𝑚 
 
𝑀𝑚𝑒𝑑 ,𝑦 = 66,5 𝐾𝑁.𝑚 
Com auxílio das tabelas de dimensionamento de betão [11] a armadura necessária (As) é calculada 
pelas fórmulas seguintes: 
                          𝜇 =
𝑀𝑠𝑑
𝑏×𝑑2×𝑓𝑐𝑑
         (3.16) 
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                                                                            𝜔 =
𝐴𝑠×𝑓𝑦𝑑
𝑏×𝑑×𝑓𝑐𝑑
                                  (3.17) 
Onde: 
b=1,0 m 
d= 0,9h 
h=0,24 m 
                                                                                     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑐
                     (3.18) 
Betão C30/37, 𝑓𝑐𝑘 = 30𝑀𝑝𝑎 
𝛾𝑐 = 1,5 
                                                                                      𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘
𝛾𝑠
       (3.19) 
 𝑓𝑦𝑘 = 500𝑀𝑝𝑎 
𝛾𝑠 = 1,15 
A armadura final a adotar na direção x é de (∅12//0,30) que corresponde a um 𝐴𝑠,𝑥 = 3,77𝑐𝑚
2/𝑚, 
na direção y a armadura final na direção y é de 𝐴𝑠,𝑦 = 6,98 𝑐𝑚
2/𝑚, que correponde a (∅12//
0,15). No anexo 1 podemos encontrar os cálculos em detalhe que deram origem a este resultado final. 
 
3.8.2.2. ARMADURA INFERIOR 
Para o cálculo da armadura inferior nas direcções x e y os momentos máximos são: 
𝑀𝑥 = 35 𝐾𝑁.𝑚  
𝑀𝑦 = 57 𝐾𝑁.𝑚 
Conforme foi calculado a armadura superior, a armadura inferior segue o mesmo procedimento de 
cálculo. A armadura final na direção x é de 𝐴𝑠,𝑥 = 3.85𝑐𝑚
2/𝑚 que corresponde a (∅12//0,25) e na 
direção y a armadura final na direção y é de 𝐴𝑠,𝑦 = 6,17 𝑐𝑚
2/𝑚, que correponde a (∅12//0,175). No 
anexo 1 podemos encontrar os cálculos em detalhe que deram origem a este resultado final. 
 
3.8.2.3 ARMADURA LONGITUDINAL MÍNIMA 
A área da armadura longitudinal de tração não deve ser inferior a: 
 
                                                            𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ×
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘
× 𝑏𝑡 × 𝑑      (3.20) 
𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 𝑀𝑝𝑎 
𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑀𝑝𝑎 
𝑏𝑡 = 1,0 𝑚 
d= 0,22 m 
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 3,32 𝑐𝑚
2/𝑚 → 𝑜𝑘!  → (∅12//0,30 = 3,77 cm2/m) 
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3.8.2.4 ARMADURA LONGITUDINAL MÁXIMA DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO 
A armadura máxima segundo o EC2 a armadura máxima não deverá ser superior a: 
                                                                      𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 × 𝐴𝑐                    (3.21) 
Sendo 𝐴𝑐  a área da secção de betão. 
𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,04 ×  1,0 × 0,24 = 0,01 𝑚
2/𝑚= 100 cm2/m 
 
3.8.2.4. ARMADURA DE CANTO E ARMADURA DE BORDO SIMPLESMENTE APOIADA 
A armadura de canto e de bordo são determinadas de acordo com a figura 3.66. 
 
Fig. 3.66 - Armadura de Canto e Armadura de Bordo Simplesmente Apoiada 
Quadro 3.7- Armaduras de bordo e de canto  
 𝑨𝒔(cm
2
/m) Extensão 0,30 lx (m) Armadura adotada (cm
2
/m) 
As, bordo 3,23 1,80 ∅12//0,30 
As, canto 4,85 1,80 ∅12//0,20 
 
3.8.2.5. ARMADURA DE ESFORÇO TRANSVERSO 
Segundo o EC2, a armadura imposta para resistir ao esforço transverso tem de verificar a seguinte 
condição: 
 Vrd,c ≤Ved, onde: 
VRd,c é o valor de cálculo do esforço transverso resistente do elementos sem armadura de esforço 
transverso; 
VEd é o valor de cálculo do esforço transverso na secção considerada resultante das ações exteriores e 
do pré-esforço (aderente ou não aderente). 
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                       𝑉𝑅𝑑 ,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑 ,𝑐 ×  100 × ρ𝑙 × 𝑓𝑐𝑘  
1
3 + 𝑘1 × 𝜎𝑐𝑝 ] × 𝑏𝑤 × 𝑑                                 (3.22) 
 
        k= 1+ 
200
𝑑
≤ 2,0 𝑐𝑜𝑚 𝑑 𝑒𝑚 𝑚𝑚      (3.23) 
k =  1 +  
200
222
 = 1,95 ≤ 2,0 
         ρ1=
𝐴𝑠𝑙
𝑏𝑤×𝑑
≤ 0,02        (3.24) 
 
ρl =
6,46
100 × 22,2
=  0,003 ≤ 0,002 KO!  →  ρl = 0,002 
 
           CRd,c=
0,18
𝛾𝑐
         (3.25)  
 
0,18
1,5
=  0,12 
                                                                              𝜎𝑐𝑝 =
𝑁𝐸𝑑
𝐴𝑐
= 0       (3.26) 
 
                                                      𝑉𝑅𝑑 ,𝑐 𝑚𝑖𝑛  =[𝑣𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1 × 𝜎𝑐𝑝 ] × 𝑏𝑤 × d                    (3.27) 
 
VRd ,c min =  0,522 + 0 × 1000 × 222 = 115,9 KN 
                                                             𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 × 𝑘
3/2 × fck
1/2
       (3.28) 
 
0,035 × 1,953/2 × 301/2 = 0,552 MPa 
Onde: 
𝑁𝐸𝑑  (esforço normal na secção devido às ações aplicadas ou ao pré-esforço (em N) ( 𝑁𝐸𝑑> 0 para 
compressão).  
𝑏𝑤 - menor largura da secção transversal na área tracionada (mm); 
𝐴𝑐- área da secção transversal do betão (mm
2
); 
𝐴𝑠𝑙 - área da armadura de tração prolongada de um comprimento ≥ (lbd+d) para além da secção consi-
derada; 
𝑉𝑅𝑑 ,𝑐 = 0,12 × 1,95 ×  100 × 0,002 × 30 
(
1
3
) × 1000 × 222 = 94,4 𝐾𝑁  
𝑉𝐸𝑑 = 47,0 𝐾𝑁  
𝑉𝑅𝑑 ,𝑐 ≤ 𝑉𝐸𝑑 → Ok! Verifica resistência ao esforço transverso 
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3.8.3. DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA DAS VIGAS DE COBERTURA 
Os momentos fletores das vigas foram determinados com auxílio do programa Autodesk Robot e e o 
seu pré dimensionamento foi efetuado no ponto 4.4.1. 
 
3.8.3.1. ARMADURA LONGITUDINAL 
As vigas foram dimensionadas com o auxílio das tabelas de dimensionamento de secções de betão 
[17]. No anexo 1 estão detalhados os cálculos do respetivo dimensionamento da armadura. 
A viga da cobertura com dimensões de 0,40x2,20 m
2
 apresente 1 troço com 28,0 metros e outro troço 
com 6,0 metros. 
 
Figura 3.67 – Momentos da viga 0,40x2,20 m
2
 
 
Os momentos atuantes para a viga de cobertura com dimensões 0,40x2,20 m
2
 são: 
 
𝑀𝑚á𝑥 .
− = 4646 𝐾𝑁.𝑚 
𝑀𝑚á𝑥 .
+ = 8148 𝐾𝑁.𝑚 
Pelas fórmulas 3.20 e 3.21 determina-se a armadura máxima e mínima: 
𝐴𝑠 𝑚á𝑥 = 352 𝑐𝑚
2 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 13,03 𝑐𝑚
2 = 4∅25 = 19,64 𝑐𝑚2 
Pelas fórmulas 3.16 e 3.17 determina-se a armadura superior e inferior: 
𝜇 = 0,132 
𝜔 = 0,145 
𝐴𝑠
+ = 52,83 𝑐𝑚2 −  13,03 = 39,80 𝑐𝑚2 = 5∅32 = 40,21 𝑐𝑚2 
𝜇 = 0,260 
𝜔 = 0,260 
𝐴𝑠
− = 112,60 𝑐𝑚2 = 15∅32 = 120,64 𝑐𝑚2 
A armadura a colocar na parte superior da viga será de 4∅25 + 5∅32. 
A armadura a colocar na parte inferior da viga será de 15∅32. 
A viga da cobertura com dimensões de 0,40x0,60 m
2
 apresente 6 troços iguais de 6,0 metros cada. 
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Figura 3.68 – Momentos da viga 0,40x0,60 m
2
 
Os momentos atuantes para a viga de cobertura com dimensões 0,40x0,60 m
2
 são: 
𝑀𝑚á𝑥 .
− = 157 𝐾𝑁.𝑚 
𝑀𝑚á𝑥 .
+ = 139 𝐾𝑁.𝑚 
Seguindo o mesmo raciocínio, aplicando as fórmulas 3.20 e 3.21 determina-se a armadura máxima e 
mínima: 
𝐴𝑠 𝑚á𝑥 = 352 𝑐𝑚
2 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 13,03 𝑐𝑚
2 = 4∅25 = 19,64 𝑐𝑚2 
Aplicando as fórmulas 3.16 e 3.17 determina-se a armadura superior e inferior: 
𝜇 = 0,60 
𝜔 = 0,062 
𝐴𝑠
+ = 6,16 𝑐𝑚2 = 6∅12 = 6,79 𝑐𝑚2 
𝜇 = 0,067 
𝜔 = 0,069 
𝐴𝑠
− = 6,86 𝑐𝑚2 = 4∅16 = 8,04 𝑐𝑚2 
A armadura a colocar na parte superior da viga será de 6∅12. 
A armadura a colocar na parte inferior da viga será de 4∅16. 
3.8.3.2 ARMADURA TRANSVERSAL 
Segundo o EC 2 para determinar a armadura transversal aplica-se a seguinte fórmula: 
 
                                                      𝑉𝑅𝑑 ,𝑐 =
𝐴𝑠𝑤
𝑠
× 𝑧 × 𝑓𝑦𝑤𝑑 × cot𝜃       (3.30) 
Onde: 
𝐴𝑠𝑤  é a área da secção transversal das armaduras de esforço transverso; 
s é o espaçamento da armadura; 
𝑓𝑦𝑤𝑑  é o valor de calculo da tensão de cedência das armaduras de esforço transverso; 
𝑧 = 0,9 × 𝑑 
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Os valores valores limites de cot 𝜃 segundo o EC2 são: 
1 ≤ 𝑐𝑜𝑡𝜃 ≤ 2,5 
Admitindo que cot𝜃 = 2,0 
Aplicando estas fórmulas para a viga de secção 0,40x2,20 m
2
 obtemos: 
𝑉𝑅𝑑 ,𝑐 =
𝐴𝑠𝑤
𝑠
× 0,90 × 2,20 ×
500×103
1,15
× 2  
𝑉𝑅𝑑 ,𝑐 = 1820 𝐾𝑁 (valor obtido através do Autodesk Robot) 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
= 1,06 𝑐𝑚2/𝑚 
 
Figura 3.69 – Valor de 𝑉𝑅𝑑 ,𝑐  da viga de secção 0,40x2,20 m2 
A taxa de armadura de esforço transverso é dada pela seguinte fórmula: 
 
                                                                    ρ𝑤 =  
𝐴𝑠𝑤
(𝑠×𝑏𝑤×𝑠𝑒𝑛𝛼 )
         (3.31) 
 
                                                                  ρ𝑤 ,𝑚𝑖𝑛 = (0,08 𝑓𝑐𝑘)/𝑓𝑦𝑘        (3.32) 
 
ρ𝑤 ,𝑚𝑖𝑛 = (0,08 30)/500 
ρ𝑤 ,𝑚𝑖𝑛 = 0,0009 
0,0009 =  
𝐴𝑠𝑤
(𝑠 × 0,40 × 𝑠𝑒𝑛 90)
 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
= 3,60 𝑐𝑚2/𝑚 = ∅8//0,10 =5,03 𝑐𝑚2/𝑚 
Como 1,06 cm
2
/m é inferior à armadura mínima necessária, a armadura de esforço transverso a colocar 
é de é de ∅8//0,10 =5,03 𝑐𝑚2/𝑚. 
O espaçamento longitudinal máximo é determinado pela seguinte fórmula: 
                                                             𝑆𝑙 ,𝑚á𝑥 . = 0,75 × 𝑑 × (1 + 𝑐𝑜𝑡𝛼)     (3.33) 
𝑆𝑙,𝑚á𝑥 . = 0,75 × 0,54 × (1 + 𝑐𝑜𝑡 90) 
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𝑆𝑙,𝑚á𝑥 . = 0,405 𝑚 
 
Figura 3.70 – Armadura da viga com dimensão de 0,40×2,20m2 
 
Seguindo o mesmo processo de cálculo utilizado na viga anterior, para a viga de secção 0,40×0,60m
2 
obtém-se: 
                                                        𝑉𝑅𝑑 ,𝑐  =
𝐴𝑠𝑤
𝑠
× 0,90 × 0,60 ×
500×103
1,15
× 2     (3.34) 
 
𝑉𝑅𝑑 ,𝑐 = 111,26 𝐾𝑁 (valor obtido através do Autodesk Robot) 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
= 2,37 𝑐𝑚2/𝑚 
 
Figura 3.71 – Valor de 𝑉𝑅𝑑 ,𝑐  da viga de secção 0,40x0,60 m2 
A taxa de armadura de esforço transverso é dada pela fórmula 3.31 e 3.32: 
ρ𝑤 ,𝑚𝑖𝑛 = (0,08 30)/500 
ρ𝑤 ,𝑚𝑖𝑛 = 0,0009 
0,0009 =  
𝐴𝑠𝑤
(𝑠 × 0,40 × 𝑠𝑒𝑛 90)
 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
= 3,60 𝑐𝑚2/𝑚 = ∅8//0,10 =5,03 𝑐𝑚2/𝑚 
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Como 2.37 cm
2
/m é inferior à armadura mínima necessária, a armadura de esforço transverso a colocar 
é de é de ∅8//0,10 =5,03 𝑐𝑚2/𝑚. 
O espaçamento longitudinal máximo é determinado pela seguinte fórmula: 
𝑆𝑙,𝑚á𝑥 . = 0,75 × 𝑑 × (1 + 𝑐𝑜𝑡𝛼) 
𝑆𝑙,𝑚á𝑥 . = 0,75 × 0,54 × (1 + 𝑐𝑜𝑡 90) 
𝑆𝑙,𝑚á𝑥 . = 0,405 𝑚 
 
Figura 3.72 – Armadura da viga com dimensão de 0,40×0,60m2 
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4 
ELEMENTOS MISTOS E 
DIMENSIONAMENTO  
 
 
4.1. INTRODUÇÃO 
Estruturas mistas são secções resistentes nas quais dois ou mais materiais estão ligados entre si e traba-
lham solidariamente, obtendo-se assim elementos estruturais com comportamento diferente do dos 
materiais individuais. Os principais elementos da construção mista são o aço estrutural (perfis), o 
betão e os conectores. Estes últimos têm como principal função ligar o betão à secção de aço e contro-
lar o escorregamento entre eles. A colocação do betão nas zonas de compressão e do aço nas de trac-
ção faz com que cada material esteja a resistir a esforços e deformações para os quais tem maior apti-
dão. Deste modo pode compreender-se a existência deste tipo de estruturas nas quais o betão e o aço 
coexistem e trabalham solidariamente. 
 
4.2. APLICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO MISTA 
De uma maneira geral um elemento estrutural em construção é definido como misto quando combina 
dois materiais de natureza diferente (aço e betão) com o objectivo de melhorar o desempenho global 
da estrutura. A construção mista representa nos dias de hoje uma parcela muito considerável do mer-
cado em algumas tipologias de edifícios. A tendência é para aumentar, devendo-se à evolução dos 
sistemas construtivos, à economia de fabricação, ao desenvolvimento de regulamentos aplicados a este 
tipo de construção, etc. As estruturas em que a construção mista é hoje em dia mais aplicada são: 
 Edifícios comerciais; 
 Edifícios industriais; 
 Edifícios de escritórios; 
 Parques de estacionamento; 
 Pontes; 
 Edifícios de habitação; 
 Hospitais; 
 
4.2.1. VANTAGENS DA SUA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
 Liberdade no projecto de arquitectura, porque o uso do aço permite a elaboração de projectos 
arrojados e de expressão arquitectónica marcante. 
 Ideais para edifícios altos em estrutura de aço, dada a sua rapidez de execução. 
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 Facilidade e rapidez de montagem, especialmente para o caso de lajes mistas com chapas per-
filadas. Após a montagem dos perfis e da chapa perfilada obtém-se uma boa plataforma de 
trabalho e simultaneamente a cofragem para betonagem das lajes e das vigas mistas. 
 Flexibilidade, dado que a estrutura metálica é ideal para casos onde seja necessário adapta-
ções, ampliações, reabilitações, facilitando a passagem das tubagens de ar condicionado, água, 
saneamento, electricidade, telefone ou inserção de novos elementos estruturais. 
 Compatibilidade com outros materiais: o sistema construtivo em aço é perfeitamente compatí-
vel com outros materiais (tijolos, blocos, lajes moldadas) e componentes pré fabricados (lajes, 
painéis de betão). 
 Menor prazo de execução, quando comparado com os processos convencionais, diminuição 
dos moldes e escoramentos assim como diminuição do tempo de execução pelo facto de não 
ser afectado pela ocorrência de chuvas. 
 Racionalização de materiais e mão-de-obra: a adopção deste tipo de estrutura possibilita adop-
ção de sistemas industrializados, reduzindo sensivelmente o desperdício de materiais (madei-
ras, ferro, areia, cimento, brita). 
 Alívio das cargas de fundação: como as estruturas metálicas são mais leves, estas reduzem o 
peso e custo das fundações. 
 A utilização deste tipo de estrutura é 100% reciclável, podendo ser desmontada e reaproveita-
da gerando menores desperdícios preservação do meio ambiente. 
 Garantia de qualidade: como estas estruturas são executadas em sua maioria em fábrica e pos-
teriormente montadas em obra, oferecem uma maior qualidade devido aos processos de con-
trolo que são efectuados durante a sua produção. 
 
4.2.2. DESVANTAGENS DA SUA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
 É necessário maior nível de especialização do pessoal; 
 Devem existir planos de montagem detalhados com pormenores de ligação; 
 Resistência do aço sob acção do fogo, sendo esta última limitação muitas vezes determinante 
no seu custo. 
 
4.3. LAJES MISTAS  
Segundo (EC4 1.5.2.6) uma laje mista é uma laje na qual chapas perfiladas de aço são inicialmente 
utilizadas como cofragem permanente e posteriormente participam estruturalmente com o betão endu-
recido e actuam como armaduras de tracção no pavimento acabado. São constituídas por perfis de aço 
nervurados que servem de molde permanente de suporte para o betão antes de atingir a presa e das 
cargas de utilização. Após o betão atingir a presa, este forma com o aço um sistema que se designa 
como estrutura mista aço-betão, que se estabelece depois de a conexão ter atingido a sua eficácia pelo 
endurecimento do betão (EC4 1.5.2.3). As estruturas mistas de aço e betão constituem um sistema 
estrutural de barras porticadas em que as cargas atuantes na laje tem funcionamento idêntico às de 
betão armado e onde as cargas actuantes na laje são conduzidas para as vigas e seguidamente para os 
pilares e por fim conduzidas para as fundações, com as mesmas características que qualquer outro tipo 
de solução. Desta forma, estamos perante uma estrutura mista sempre que a interface de dois elemen-
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tos constituídos por materiais diferentes estão ligados impedindo os deslizamentos provocados pelo 
esforço de corte longitudinal (esforço rasante). Este funcionamento em conjunto confere maior resis-
tência à estrutura final do que actuando cada um isoladamente.  
 
4.3.1. VIGAS MISTAS  
Um elemento misto é solicitado principalmente à flexão. (EC4 1.5.2). A construção mista aço betão 
promove a ligação mecânica entre vigas mistas que são constituídas por perfis laminados, treliças ou 
secção em caixa com a laje de betão com o objectivo de optimizar a solução final. A laje de betão 
armado que actua como superfície resistente horizontal é utilizada como elemento da secção composta 
trabalhando à compressão. Deste modo ao juntar o perfil metálico à solução, este irá incrementar tanto 
a resistência como a rigidez da solução, constituindo o elemento que absorve as trações sob solicita-
ções de flexão. 
 
4.3.2. PILARES MISTOS  
Um elemento misto solicitado principalmente à compressão ou à compressão e flexão (EC4 1.5.2.5). 
De acordo com a posição que o betão ocupa em relação ao aço os pilares classificam-se como pilares 
de secção parcial ou totalmente preenchidos por betão e pilares com secção metálica aparente preen-
chidos por betão.  
Vantagens: 
 Grande capacidade de carga com menor secção transversal quando comparados com soluções 
de betão armado, boa resistência ao fogo para pilares totalmente revestidos a betão, possibili-
dade de formação de rótulas plásticas, poucos problemas com a encurvadura local, possibili-
dade de pré-fabricação, ligações simples, economia de material. 
 
4.3.3 ENQUADRAMENTO NORMATIVO 
O dimensionamento de elementos mistos é previsto no Eurocódigo 4, Projeto de Estruturas Mistas 
Aço-betão. No regulamento são apresentados modelos de cálculo para a verificação da resistência à 
flexão, ao esforço transverso, ao punçoamento, bem como para a verificação de condições de serviço, 
deformações, vibrações e fendilhação.  
 
4.4. MÉTODO CONSTRUTIVO 
Nas estruturas mistas é importante a consideração do método construtivo desde a fase de projecto até à 
de execução da estrutura. Para o caso em estudo optou-se por realizar a construção sem escoramentos 
o que requer perfis de maiores dimensões e mais resistentes a fim de evitar deformações excessivas ou 
mesmo colapso em relação a fenómenos de instabilidade.  
 
4.4.1. CONEXÃO DE CORTE 
A conexão entre o aço estrutural e o betão figura 4.1 é estabelecida de forma a garantir que estes dois 
materiais distintos trabalhem solidariamente e possam ser projectados como partes de um mesmo ele-
mento estrutural. Os meios de conexão actuam na interface entre os dois materiais, sendo designados 
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por conexão de corte, já que o esforço a que ficam predominantemente submetidos é o de corte. A 
conexão é efectuada com recurso a meios mecânicos como conectores soldados, conectores cravados e 
as saliências de chapa perfilada. 
 
 
Fig. 4.1- Conexão entre laje e viga 
 
4.4.2. TIPOS DE CONEXÃO 
Segundo o EC4, o comportamento misto entre as chapas perfiladas e o betão deve ser assegurando por 
um ou mais dos seguintes meios, (figura 4.2): 
a) interligação mecânica realizada através de deformações do perfil (recortes ou bossas); 
b) interligação por atrito para os perfis com formas reentrantes; 
c) interligação de extremidade através de pernos soldados ou de outro tipo de conexão local entre 
o betão e a chapa de aço, unicamente em combinação com (a) ou (b); 
d) amarração de extremidade por deformação das nervuras na extremidade das chapas, unica-
mente em combinação com (b); 
 
Fig. 4.2- Formas típicas de ligações nas lajes mistas 
Legenda: 
1. Interligação mecânica 
2. Interligação por atrito 
3. Amarração de extremidade através de pernos de cabeça soldados através da chapa 
4. Amarração de extremidade por deformação das nervuras 
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4.5. DIMENSIONAMENTO LAJES MISTAS 
A utilização de lajes mistas acarreta na obra várias vantagens, sendo uma das mais importantes a pos-
sibilidade de diminuir ou até mesmo dispensar o uso de escoramento e de cofragem. 
No presente capítulo foram dimensionadas as lajes mistas de cobertura do edifício de forma a resistir 
ao seu peso próprio, à sobrecarga sujeita na fase de construção, à camada de betão de compressão e às 
ações permanentes referentes ao tipo de ocupação. Como o objectivo do trabalho é dimensionar este 
tipo de laje sem o recurso a escoramento, os mesmos não foram considerados no seu dimensionamen-
to.  
 
4.5.1. DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS 
Para dimensionar lajes maciças, estas necessitam de respeitar limites impostos no EC 4 relativas ao 
nível da secção de betão e ao nível das condições de apoio da chapa perfilada. 
 
4.5.1.1 ESPESSURA DAS LAJES  
Para uma laje sem funções de contraventamento a espessura mínima é de: (ver figura 4.3) 
 
Fig. 4.3 – Espessuras mínimas [mm] da secção transversal de uma laje sem funções de contraventamento. 
Para uma laje que faz parte de uma viga mista ou é utilizada como diafragma a espessura total é de: 
(ver figura 4.4) 
 
Fig. 4.4 – Espessuras mínimas [mm] da secção transversal de uma laje que faz parte de uma viga mista ou que é 
utilizada como diafragma 
 
4.5.1.2. CONDIÇÕES DE APOIO  
Para permitir que a fixação da chapa ocorra sem danificação dos apoios e para impedir a ocorrência de 
colapso devido a possíveis deslocamentos acidentais durante a construção, os apoios devem preencher 
os requisitos descritos na figura 4.5. 
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Fig. 4.5 – Distâncias mínimas [mm] de apoio da chapa em vigas metálicas.  
 
Fig. 4.6 – Distâncias mínimas [mm] de apoio da chapa em vigas de betão armado  
Em lajes mistas sobre apoios de outros materiais figura 4.8. 
 
Fig. 4.7 – Distâncias mínimas [mm] de apoio da chapa para outros materiais  
 
4.5.1.3 ARMADURA DAS LAJES  
Deve ser considerada uma armadura de distribuição para atender à retracção do betão e à distribuição 
de cargas pontuais que deve ser colocada a 25 mm da superfície superior de betão (figura 4.8). Para o 
caso em estudo foi considerado uma rede eletrosoldada AQ 38 (ver anexo 6).  
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Figura 4.8 – Armadura de distribuição  
Para aumentar a resistência aos momentos fletores negativos e para garantir a continuidade e limitar a 
fendilhação nos apoios, pode-se proceder à colocação de armaduras nos apoios intermédios. 
 
4.5.1.4. RESISTÊNCIA AO FOGO 
Os requisitos a ter em conta para a resistência ao fogo são descritos no EC4 na Parte 1.2, do Sub capí-
tulo 2.1.2 que estabelece os critérios E (integridade), I (isolamento) e R (resistência mecânica). 
O EC4 parte 1.2, sub capítulo 4.3.2, estabelece que para lajes mistas sem protecção especial ao fogo 
como é o caso das lajes executadas com chapa perfilada Haircol 59S, apresentam resistência ao fogo 
de pelo menos 30 minutos quando se usa o critério R. 
No caso de se pretender adoptar lajes mistas com resistência ao fogo superior a 30 minutos poder-se-á 
recorrer a uma ou mais das seguintes medidas [19]: 
Colocação de armaduras adicionais dispostas longitudinalmente centradas no interior das nervuras e 
elevadas a 30 mm relação à chapa perfilada, podendo ser interrompidas na zona dos apoios (figura 
4.9); 
Adopção de protecções na face inferior da chapa perfilada através de: 
 Tectos falsos adequados (por exemplo, com recurso a placas de gesso cartonado); 
 Projeção de argamassa; 
 Pintura com tinta intumescente. 
 
Fig. 4.9- Disposição da armadura adicional para momentos positivos   
No estudo em questão optou-se pela colocação de armaduras adicionais no interior das nervuras. Os 
respetivos cálculos de resistência ao fogo encontram-se no anexo 5. 
As armaduras acima mencionadas dispõem-se da seguinte forma (figura 4.10): 
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Fig. 4.10 – Disposição de todas as armaduras imagem de documento de apoio ao projetista 
 
4.5.1.5. FIXAÇÃO DE CHAPAS 
As chapas devem ser fixadas em todos os apoios definitivos. No mínimo, deve existir uma fixação por 
cada duas nervuras de chapa perfilada, figura 4.12. Contudo, fica ao critério do projectista a definição 
deste parâmetro, tendo em conta as cargas de construção previstas e essencialmente a acção do vento. 
No caso de apoio em vigas metálicas é corrente o uso de conectores e de parafusos auto-roscantes para 
a execução destas fixações. Para apoio em vigas de betão, se estas foram executadas em estado prévio, 
também é corrente o uso de parafusos autoroscantes; caso a betonagem das vigas e das lajes mistas 
seja conjunta a chapa perfilada terá de ser fixada à cofragem das vigas através de elementos removí-
veis após a betonagem, que não poderão danificar a laje mista [13]. 
 
4.5.2. PRÉ-DIMENSIONAMENTO LAJE MISTA 
Para o pré dimensionamento da laje mista em estudo foi decidido adotar a solução Haircol 59 S que 
apresenta a geometria apresentada na figura 4.11. 
 
Figura 4.11 – Geometria (mm) de uma unidade de chapa perfilada colaborante Haircol 59 S 
Estabeleceu-se que na direção Y esta solução construtiva irá ser constituída por vãos espaçados de 3 
metros sem recurso a escoramento. 
As tabelas de dimensionamento partem do princípio que toda a carga adicional ao peso próprio da laje 
é incluída na sobrecarga.  
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Para se proceder ao cálculo multiplicam-se as cargas permanentes por um fator de 𝛾𝐺 = 1,35 e divi-
dem-se as mesmas cargas por um fator de 𝛾𝑄 = 1,50. O cálculo da carga a considerar vem da seguinte 
forma: 
                                                                𝜌𝑠𝑑 =
1,35×𝑅𝐶𝑃
1,5
+ 𝑆𝑜𝑏          (4.1) 
 
𝜌𝑠𝑑 =
1,35 × 5,3
1,5
+ 1,0 = 5,77 𝑘𝑁/𝑚2 
 
 
Fig. 4.12– Tabela de dimensionamento chapa colaborante Haircol 59S 
De acordo com as tabelas de dimensionamento a solução escolhida poderia ser de 10 ou de 11 cm de 
espessura total com uma chapa de espessura de 0.88 mm. No entanto em lajes deste tipo o mais 
comum é que adotar-se soluções de H=12cm. Como pretendido, a mesma tabela indica que não é 
necessário o uso de qualquer tipo de escoramento. 
Dado tratar-se de um caso sem limitação especial de flechas e fendilhação é possível, com o valor 
determinado pelas tabelas de pré - dimensionamento, considerar a estrutura dimensionada.  
 
4.6. DIMENSIONAMENTO VIGAS MISTAS 
O início da resolução de um problema de vigas mistas consiste na definição do vão da viga em estudo, 
espessura da laje, espaçamento das vigas metálicas, perfil metálico a utilizar e materiais empregues. 
Para o caso em estudo foi adotado a solução de chapa colaborante da Haircol 59S e considerou-se um 
espaçamento entre vigas de 3,0 metros.  
A definição da largura de laje considerada resistente no cálculo, depende das condições de apoio da 
viga e da secção em estudo (a meio vão ou sobre o apoio). Para determinar a distância entre pontos de 
momento nulo (L0) considerou-se para os momentos positivos o tipo de vão como viga simplesmente 
apoiada e para os momentos negativos o tipo de vão como apoio intermédio. 
Na determinação dos momentos fletores resistentes são admitidas de acordo com o EC 4 as seguintes 
hipóteses: 
 O perfil metálico da secção mista é simétrico relativamente ao plano da alma, que coincide 
com o eixo de solicitação; 
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 A conexão empregue permite a mobilização da resistência máxima no perfil metálico, na cha-
pa perfilada, nas armaduras ou no betão, consoante o que for requerido para a obtenção do 
momento resistente plástico (trata-se da modalidade de conexão completa); 
 Não será considerada qualquer interacção com o esforço transverso, nem qualquer forma de 
instabilidade por bambeamento da viga ou enfunamento da alma; 
 As fibras do perfil metálico são mobilizadas até à tensão de cedência do cálculo fy/𝜸𝒂, quer em 
tracção, quer em compressão; 
 As armaduras longitudinais das lajes são mobilizadas até à tensão de cedência de cálculo fsk/𝜸𝒔 
quando traccionadas; 
 Quando comprimidas as armaduras longitudinais da laje e a chapa perfilada serão desprezadas 
no cômputo das resistências da viga mista; 
 O betão comprimido localizado na largura efectiva contribui com uma tensão resistente 
0.85fck/𝜸𝒄, uniforme em toda a altura compreendida entre o eixo neutro plástico e o topo da 
laje; 
 A contribuição do betão traccionado é desprezada. 
Destas características vai depender a capacidade resistente da viga e todos os demais cálculos. Na 
figura 4.15 estão presentes os perfis metálicos resultantes dos cálculos para os vãos de 28,0 metros e 
para os vãos de 6,0 metros em ambas as direções. Os momentos das vigas determinados com recurso 
ao programa Autodesk Robot e os cálculos das vigas metálicas encontram-se no anexo 2. 
 
 
 
Fig. 4.13 – Perfis das vigas metálicas 
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5 
ANÁLISE DE CUSTOS E 
PRAZOS DAS DUAS SOLUÇÕES 
CONSTRUTIVAS 
 
 
5.1. INTRODUÇÃO 
Após os respetivos dimensionamentos das lajes de cobertura do auditório estarem concluídos, estão 
reunidas as condições necessárias para se proceder à análise de custos e prazos de execução. Para se 
quantificar os custos e prazos, foi efetuado um levantamento das medições das quantidades e dos 
materiais necessários à construção da laje tradicional e da laje mista. As metodologias adotadas para 
esta análise encontram-se descritas ao longo do capítulo. 
 
5.2. ELEMENTOS EM ANÁLISE NA LAJE TRADICIONAL 
Para a laje tradicional, os elementos em análise são os seguintes: 
Vigas de betão armado, betão C30/37 e aço A500NR; 
Lajes vigadas de betão C30/37 e aço A500NR. 
 
5.3. MEDIÇÕES 
Os trabalhos previstos em projeto ou executados em obra podem ser quantificados através de medições 
que envolvem regras que lhes estão associadas. Constituem assim uma ferramenta importante, quer 
para o dono de obra, quer para o empreiteiro, por quantificarem valores que são essenciais para a ges-
tão e controlo económico do processo, desde as fases de planeamento à de execução.  
As medições de um projecto, segundo M. Santos Fonseca, determinam de forma analítica e ordenada 
as quantidades dos diferentes trabalhos que são a base para a determinação dos encargos definidos no 
projeto ou que integram a obra. A lista ou mapa de medições é a descrição resumida das quantidades 
dos trabalhos e dos encargos calculados nas medições. O orçamento é o resultado da aplicação dos 
preços unitários às descrições das quantidades dos trabalhos indicados na lista de medições. 
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5.3.1. BETÃO 
Como as vigas e a laje requerem técnicas de execução diferentes, as medições do betão utilizado na 
execução das vigas e da laje são efetuadas de formas distintas. Segundo M. Santos Fonseca, adotaram-
se neste trabalho as seguintes regras [15]: 
 Em lajes, a medição do betão é feita em m3 e o comprimento e a largura serão determinados 
entre as faces das vigas, lintéis, pilares e paredes entre as quais se inserem. As dimensões de 
superfície das lajes são determinadas entre as faces das vigas principais e secundárias onde 
estão inseridas. 
 Nas vigas, a medição também é realizada em m3 e os comprimentos são determinados segundo 
formas geométricas simples definidas pelas faces dos pilares ou das vigas que intercetam as 
vigas, lintéis ou cintas.  
 
5.3.2. ARMADURA 
Em armaduras a medição do aço é realizada em quilogramas (kg) e a determinação das medidas para o 
cálculo das medições estabelecem que os comprimentos são determinados em metros e convertidos em 
kg, de acordo com a massa nominal dos varões. [15]. 
 
5.3.3. COFRAGEM 
Nas cofragens, a medição é realizada em metro quadrado (m
2
) [15]. As cofragens por serem elementos 
que conferem forma estão presentes em todos os elementos estruturais e calculam-se as suas necessi-
dades usando a expressão [comprimento x largura]. 
As medições de betão, armadura e cofragem das vigas e das lajes de cobertura do edifício encontram-
se resumidas no quadro 5.1 e em detalhe no anexo 3. 
Quadro 5.1- Medições betão, aço e cofragem 
Elemento Betão (m
3
) Armadura (Kg) Cofragem (m
2
) 
Vigas 263,68 37673 1294,28 
Lajes 345,60 22489 1440 
Total 609,28 60162 2734,28 
 
5.3.4. MEDIÇÕES DO ESCORAMENTO 
No projeto em questão estabeleceu-se que o escoramento mais indicado para a solução tradicional 
seria a utilização de escoramento em torre. 
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Fig. 5.1 – Escoramento em torre 
O escoramento é composto por prumos, travessas, diagonais, vigas principais e vigas secundárias. Por 
serem vigas que conferem elevado nível de estabilidade, robustez, foram adotadas vigas VT20 da 
empresa PERI. 
 
 
Fig. 5.2 – Viga de madeira VT20 [20] 
A contabilização do escoramento a utilizar é determinada pelo volume do auditório.  
𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 × 𝑝é − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜 
𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 40 × 36 × 19 = 27360 𝑚3  
A este valor é multiplicado o custo por m
3
 e pelos dias de aluguer (ver quadro 5.11). 
 
5.4. PRAZOS 
Para estimar o prazo de execução, é necessário estruturar um plano de atividades para posteriormente 
indexá-las ao calendário. A forma mais simples de estabelecer prazos e de organizar as atividades a 
desenvolver durante o processo construtivo é através da elaboração de uma lista de tarefas necessária à 
concretização da obra.  
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5.4.1. LISTAGEM DE TAREFAS 
A listagem de tarefas consiste em definir quais as tarefas necessárias à realização de um fim. Esta deve 
ser simples e juntar todas as atividades que possam ser consideradas organicamente necessárias. Para o 
caso em estudo o quadro 5.2 apresenta a listagem de todas as tarefas que são necessárias para a execu-
ção da laje tradicional. 
Quadro 5.2- Listagem de tarefas para execução da laje tradicional 
Nº da tarefa Descrição da tarefa 
1 Montagem do escoramento das lajes e vigas 
2 Montagem da cofragem das lajes e vigas 
3 Montagem das armaduras 
4 Betonagem dos elementos cofrados 
5 Tempo de espera 
6 Descofragem das lajes e vigas 
7 Remoção do escoramento das lajes e vigas 
 
5.4.2. DURAÇÃO DAS TAREFAS 
Na construção civil a mão-de-obra está organizada por equipas formadas de acordo com as necessida-
des da empreitada. A nível de recursos humanos para esta obra foi definido que são necessários 28 
Operários (8 carpinteiros,8 ferrageiros, 8 serventes e 4 cimenteiros). 
O cálculo da duração das tarefas é realizado com recurso a rendimentos de mão-de-obra. Para o traba-
lho em questão os rendimentos necessários foram retirados do livro “Informação sobre custos: Fichas 
de Rendimentos” de Armando Costa Manso et al, 2004. 
Quadro 5.3- Rendimento dos trabalhadores 
Tarefas 
Rendimento trabalha-
dores 
Cofragem de vigas com 3 utilizações dos moldes 
Carpinteiro: 1,5 h/m
2
 
 
Descofragem de vigas sem cuidados especiais Servente: 0,210 h/m
2
 
Cofragem para lajes maciças (3 utilizações) 
Carpinteiro: 1,060 h/m
2
 
 
Descofragem de lajes maciças sem cuidados especiais Servente: 0,125 h/m
2
 
Armaduras de aço - Armaduras A500NR em pilares e vigas incluindo cor-
te, dobragem e montagem 
Servente: 0,030 h/Kg 
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Para determinar os períodos necessários para a manutenção de cofragem e escoramento (prumos) 
recorreu-se ao quadro 5.4. 
Quadro 5.4 - Tempo necessário de manutenção de escoramento e cofragens 
 
Temperatura face ao betão 
8 ºC 
Pilares Cofragens Verticais 18 h 
Lajes 
Cofragem da face 
inferior 
6 dias 
Prumos 15 dias 
Vigas 
Cofragem da face inferior 15 dias 
Prumos 21 dias 
 
Nesta fase já reunimos todos os dados necessários para proceder ao cálculo da duração total de cada 
tarefa através da fórmula 5.1 [15]. 
                                                                       𝐷1 = 𝑄 × 𝑅𝑒𝑞          (5.1) 
Onde: 
D1 – Duração para uma equipa; 
Q – Quantidade associada à tarefa (medições); 
Req – Rendimento da equipa que realiza a tarefa. 
O cálculo da duração de cada tarefa está exposto no quadro 5.5. 
Quadro 5.5 – Determinação da duração das tarefas 
 Tarefa Rendimento Quantidade Duração (horas)* 
Vigas 
Montagem de Cofragem 1,5 h/m
2
 1294,28 m
2
 1942 
Colocar Armadura 0,03 h/Kg 37673 Kg 1169 
Betonagem 2,65 h/m
3
 263,68 m
3
 698 
Descofragem 0,21 h/m
2
 1294,28 m
2
 272 
Lajes 
Montagem de Cofragem 1,06 h/m
2
 1440 m
2
 1527 
Colocar Armadura 0,02 h/Kg 22489 Kg 450 
Betonagem 1,9 h/m
3
 345,6 m
3
 657 
Descofragem 0,125 h/m
2
 1440 m
2
 180 
Montagem do escoramento das lajes e vigas 0,05 h/m
3
 27360 m
3
 1368 
Desmontagem do escoramento das lajes e vigas 0,025 m
3
/h 27360 m
3
 684 
*Na duração em horas considera-se que um dia de trabalho equivale a 8 horas. 
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Após a determinação da duração das tarefas há que ter em conta que as mesmas são apenas efetuadas 
durante o horário de trabalho que corresponde a 8 horas diárias, durante 5 dias úteis em cada semana. 
Nesta fase importa também quantificar o número de equipas que atua em cada fase. O escalonamento 
destas atividades foi feito da seguinte maneira: 
Quadro 5.6 -Duração das tarefas 
Tarefa Duração 
(horas) 
Duração 
(dias) 
1. Montagem do Escoramento das lajes e vigas 1368  
2. Montagem da Cofragem das lajes e vigas 3470  
3. Montagem de armaduras de lajes e vigas 1620  
4. Betonagem de lajes e vigas 1355  
5. Tempo de espera:   
 Cofragem da face inferior das lajes  6 
 Escoramento das lajes  15 
 Cofragem da face inferior das vigas  15 
 Escoramento das Vigas  21 
6. Descofragem das lajes e das vigas 452  
7. Remoção do escoramento das lajes e das vigas 684  
 
1. Montagem do Escoramento de lajes e vigas 
Para esta tarefa foi definido que seriam necessárias 8 equipas compostas por 1 carpinteiro e 1 servente. 
Sabendo que temos 1369 horas de trabalho e que o horário de trabalho é de 8 horas diárias: 
1369 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 = 175 𝑑𝑖𝑎𝑠 
175 𝑑𝑖𝑎𝑠 ÷ (8 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑠 ×  1 + 1 ) ≅ 11 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
2. Montagem da Cofragem de lajes e vigas 
Na montagem da cofragem para lajes e vigas cada equipa é composta por 1 carpinteiro e 1 servente e 
foram escalonadas para esta tarefa 8 equipas de trabalho.  
3470 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 ≅ 434 𝑑𝑖𝑎𝑠 
434 𝑑𝑖𝑎𝑠 ÷ (8 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑠 ×  1 + 1 ) ≅ 27 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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3. Montagem de Armaduras de lajes e vigas 
No caso da montagem da armadura de lajes e vigas cada equipa é composta por um ferrageiro e foi 
considerado que eram necessários 8 ferrageiros. 
1620 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 ≅ 227 𝑑𝑖𝑎𝑠  
227 𝑑𝑖𝑎𝑠 ÷ 8 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑠 ≅ 25 𝑑𝑖𝑎𝑠 
4. Betonagem de lajes e vigas 
Assumiu-se que a betonagem das lajes e das vigas têm uma duração de 3 dias.  
5. Tempo de espera 
O tempo de espera corresponde ao tempo necessário de manutenção de escoramento e cofragens que 
foi considerado no quadro 5.4. 
6. Descofragem das lajes e das vigas 
Na operação de descofragem são necessárias 3equipas compostas 1 carpinteiro e 1 servente.  
452 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 ≅ 57 𝑑𝑖𝑎𝑠 
57 𝑑𝑖𝑎𝑠 ÷ (3 ×  1 + 1 ) ≅ 9 𝑑𝑖𝑎𝑠 
7. Remoção do escoramento das lajes e das vigas  
A remoção do escoramento das lajes e vigas é efetuada por 5 equipas compostas cada uma por um 
carpinteiro e um servente. 
684 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ (8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜) ≅ 86 𝑑𝑖𝑎𝑠 
86 𝑑𝑖𝑎𝑠 ÷ (5 ×  1 + 1 ) ≅ 9 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
5.4.3 ENCADEAMENTO DAS TAREFAS 
Todas as tarefas tem um tipo de ligação entre si e essas ligações podem ser de caráter de segurança, 
programáticas ou de meios. Para o presente estudo só são consideradas as ligações de caráter de segu-
rança e pragmáticas considerando que existem todos os meios necessários sem necessidade de haver 
rotatividade. A nível programático, existem tarefas com precedência de outras o que não é possível 
avançar sem estas estarem concluídas. Com o auxílio do programa informático Microsoft Project 2010 
é possível elaborar um gráfico de Gantt encadeando todas as tarefas necessárias para a elaboração da 
obra. Considera-se que a obra se inicia a 1 de Julho de 2014 e que a mão-de-obra trabalha oito horas 
diárias durante 5 dias úteis da semana. O encadeamento das tarefas segue o pressuposto indicado no 
quadro 5.2. Depois de realizado o mapa de tarefas, o encadeamento e a calendarização, conclui-se que 
o prazo de execução é de 72 dias. O mapa de tarefas e o gráfico de Gantt relativos à execução desta 
solução encontram-se no anexo 4. 
 
5.4.4. CUSTOS FINAIS 
O conhecimento dos custos de produção é parte indispensável para a gestão de empresas por ser uma 
ferramenta de informação fundamental para tomar decisões em relação aos itens que mais consomem 
custos e a partir daí caso necessário implementar medidas de controlo. Na construção civil os custos 
associados à atividade são:  
Dimensionamento e comparação de custos de execução de lajes a grande altura com soluções tradicionais escoradas e em  
estrutura mista aço betão. 
 
76 
 Custos diretos que são todos os custos imputáveis às tarefas, como mão de obra, materiais e 
equipamentos. 
 Custos indiretos dependem de cálculos ou estimativas para se poderem determinar como são o 
caso dos salários, depreciação física dos equipamentos e alugueres; 
 Custos de estaleiro são despesas que não são imputáveis separadamente a determinadas ativi-
dades ou tarefas específicas [16]. São exemplos destes custos a eletricidade, água, salários do 
pessoal da chefia, vedações [16].  
Para a análise dos custos recorre-se aos custos diretos, custos indiretos e custos do estaleiro gentilmen-
te cedidos pela empresa Soares da Costa e estão apresentados no quadro 5.7 e quadro 5.8. 
Quadro 5.7 – Custos diretos 
Artigo Custo 
Betão C30/37 80 €/m3 
Aluguer do escoramento 0,07 €/m3/dia 
Cofragem em lajes e vigas 12 €/m2 
Mão-de-obra betão (betonagem) 5 €/m3 
Mão-de-obra aço (corte, dobragem e montagem) 0,17 €/Kg 
 
Quadro 5.8 – Fornecimento do aço (€/Kg) 
Aço A500 (€/Kg)  
Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 
0,78 0,76 0,73 0,71 0,70 0,70 0,71 0,74 
 
Os custos totais das armaduras estão descritos no quadro 5.9. 
Quadro 5.9 Custo armaduras 
 
Aço A500NR(€/Kg) 
Diametro (mm) Ø8 Ø12 Ø16 Ø25 Ø32 
Custo do aço (€/Kg) 0,76 0,71 0,70 0,71 0,74 
Armadura (Kg) 5937 22698,2 484,8 4315,3 26727,1 
Custo parcial das armaduras (€) 4512 16115 339 3063 19778 
Custo total das armaduras (€) 43807 
 
Os custos indiretos e custos de estaleiros foram representados, respetivamente, com a adição de 7 % e 
15 % dos custos diretos de cada artigo. 
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Com base nas medições do quadro 5.1 e dos custos por unidade apresentados nos quadros 5.7 e 5.8 
considerando as percentagens relativas aos custos de estaleiro e custos indiretos, é possível efetuar o 
cálculo do custo global da laje tradicional. (quadro 5.11). 
O tempo de aluguer do escoramento é de 21 dias. O quadro 5.11 mostra o custo total da obra. 
Quadro 5.11 – Custo em euros dos componentes da laje tradicional 
 Quantidade Preço (€)/ un. 
Custos 
diretos (€) 
Betão 
Betão 
609,28 m
3
 
80 48742,4 
Mão-de-obra 5 3047,4 
Cofragem  2734,28 m
2
 12 32811,36 
Armadura 
Armadura 
60162 Kg 
Quadro 5.8 43807 
Mão-de-obra 0,17 10227,54 
Escoramento  27360 m3 0,07 40219,20 
Custos indiretos  12519,84 
Custos de estaleiro 26828,23 
Total (€) 218202,98 
 
A execução desta solução construtiva recorrendo a este método tradicional apresenta um custo final 
sem I.V.A. de 218203 €. 
 
Figura 5.3 -Distribuição média dos custos da estrutura  
Da análise da figura 5.3 consta-se a influência do custo da armadura e do betão e armaduras no custo 
global da estrutura, enquanto que as componentes escoramento e cofragens têm uma menor relevância 
na construção da laje tradicional. 
30%
18%
29%
23%
Armaduras
Cofragens
Betão
Escoramento
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5.5. LAJE MISTA 
Recorrendo à solução construtiva de laje de cobertura mista, os elementos a analisar são os seguintes: 
Chapa perfilada Haircol 59S; 
Betão da camada de compressão betonado “in situ” C30/37; 
Vigas metálicas; 
 
5.5.1. MEDIÇÕES  
As medições relativas às vigas metálicas apresentam-se no quadro 5.12 onde se indicam as quantida-
des resultantes das medições para cada estrutura segundo as suas componentes. 
Quadro 5.12-  Medições vigas metálicas  
Vigas l (m) Peso (Kg/m) Peso total do perfil (Kg) 
HEA 1000 28,0 272 53312 
IPE 600 6,0 122 10248 
IPE 240 6,0 30,70 2210,40 
Total (Kg) 65770,40 
 
No quadro 5.13 estão expostas as medições do betão, armaduras e chapa metálica necessárias para 
executar o caso em estudo. 
Quadro 5.13-  Medições betão, armadura e chapa Haircol 59S 
Elemento Betão (m
3
) Armadura (kg) Chapa Haircol 59S (m
2
) 
Laje 125,28 1684,80 1440 
 
5.5.2. PRAZOS  
Tal como no estudo da laje tradicional, a determinação da duração dos prazos é efetuado com recurso 
a uma listagem de tarefas a fim de determinar as durações e encadeá-las para ser possível determinar o 
prazo final da obra. A metodologia adotada é semelhante à efetuada para a determinação dos prazos de 
execução da laje tradicional. O prazo final para executar esta estrutura é de 30 dias e o mapa de tarefas 
e diagrama de Gantt encontra-se no anexo 4. 
 
5.5.2.1 LISTAGEM DE TAREFAS 
O quadro 5.14 descreve a listagem de tarefas necessárias para executar a laje mista de cobertura do 
auditório. 
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Quadro 5.14- Listagem de tarefas para execução da laje mista 
Nº Tarefa 
1 Colocação das vigas metálicas 
2 Colocação chapa metálica Haircol 59S 
3 Aplicação dos conetores 
4 Montagem das armaduras 
5 Betonagem da chapa metálica 
 
5.5.2.2. DURAÇÃO DAS TAREFAS 
Os rendimentos usados para determinar as durações das tarefas referentes à construção da laje mista 
foram cedidos pela empresa Soares da Costa. Para que seja possível uma comparação coerente foi 
considerado que na execução desta solução se utilizam o mesmo número de trabalhadores (28) consi-
derado na solução anterior. (8 serralheiros,8 ferrageiros, 8 serventes e 4 cimenteiros). 
No quadro 5.15 estão presentes os rendimentos dos trabalhadores que foram definidos para o estudo. 
Quadro 5.15- Rendimento dos trabalhadores 
Tarefas Rendimento trabalhadores 
Montagem chapa Haircol 59S Serralheiro 0,30 h/m
2
 
Conetores Serralheiro 0,16 h/uni 
Armaduras de aço- Armaduras A500NR  Ferrageiro 0,03h/Kg 
 
O cálculo da duração de cada tarefa está exposto no quadro 5.16. 
Quadro 5.16 – Determinação da duração das tarefas 
 Tarefa Rendimento Quantidade Duração (horas)* 
Vigas Colocação perfis metálicos 0,045 h/Kg 65770,40 Kg 2959 
Lajes 
Montagem chapa Haircol 59S 0,30 h/m
2
 1440 m
2
 432 
Colocação armadura 0,03 h/Kg 1684,8 Kg 51 
Cravação conetores 0,16 h/uni 1298 uni 207 
Betonagem 1,9 h/m
3
 125,28 m
3
 238 
Tal como em 5.4.2 também foi preciso definir as equipas de trabalho e o respetivo horário. Considera-
se que se trabalha durante 5 dias úteis por semana 8 horas por dia. 
 
Quadro 5.17- Duração das tarefas 
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Tarefa 
Duração 
(horas) 
1. Colocação das vigas metálicas 2959 
2. Colocação chapa metálica Haircol 59S 432 
3. Cravação de conetores 207 
4. Montagem das armaduras 51 
5. Betonagem da chapa metálica 238 
 
1. Colocação das vigas metálicas (8 serralheiros + 8 serventes);  
2959 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 = 368 𝑑𝑖𝑎𝑠  
368 ÷ (8 ×  1 + 1 ) ≅ 22 dias 
2. Colocação chapa metálica Haircol 59S (8 serralheiros + 8 serventes); 
432 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 = 54 𝑑𝑖𝑎𝑠  
54 ÷  8 ×  1 + 1  ≅ 4 dias 
3. Cravação conetores (8 serrralheiros + 8 serventes); 
207 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 ≅ 26 𝑑𝑖𝑎𝑠  
26 ÷  8 ×  1 + 1  ≅ 2 dias 
4. Montagem das armaduras (8 ferrageiros); 
51 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 ≅ 7 𝑑𝑖𝑎𝑠  
7 ÷  8 ×  1 + 1  ≅ 1 𝑑𝑖𝑎 
5. Betonagem da chapa metálica (4 cimenteiros); 
238 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 8 𝑕𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑕𝑜 ≅ 29 𝑑𝑖𝑎𝑠  
29 ÷  8 ×  1 + 1  ≅  1 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
5.5.2.3 ENCADEAMENTO DAS TAREFAS 
No anexo 4 está presente a listagem elaborada com auxílio do programa Microsoft Porject e a contabi-
lização dos dias necessário para a execução da laje de cobertura em estudo. Este prazo é de 30 dias. 
Foi admitido que a obra se inicia a 1 de Julho de 2013.  
 
5.5.3. CUSTOS 
O cálculo dos custos finais de execução da solução em estudo segue os mesmos pressupostos que 
foram considerados em 5.4.4. Os custos considerados são: 
• Custos diretos; 
• Custos indiretos; 
• Custos de estaleiro. 
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O quadro 5.18 mostra em resumo os custos unitários a ter em conta para a contabilização dos custos 
totais. 
Quadro 5.18-  Custos diretos 
Artigo Custo Uni. 
Chapa perfilada Haircol 59S 19 €/m2 
Betão C30/37 80 €/m3 
Aço em perfil 2 €/Kg 
Aço em varão 1 €/Kg 
Mão-de-obra aço (corte, dobragem e montagem) 0,17 €/Kg 
Mão-de-obra (betonagem) 5 €/m3 
 
O preço da malhasol foi obtido através do gerenciador de preços e orçamentos na construção civil e 
está exposto no quadro 5.19 [24]. 
Quadro 5.19- Preço malhasol por m
2
  
Tipo Preço €/m
2
 
AQ38 1,60  
 
A contabilização dos custos em euros de todos os componentes necessários para execução da laje 
mista estão expostos no quadro 5.20. 
 
Quadro 5.20 – Custo em euros dos componentes da laje mista 
 Quantidade Preço (€)/ un. 
Custos 
diretos (€) 
Betão 
Betão 
125,28 m
3
 
80 10022,40 
Mão-de-obra 5 626,40 
Cofragem  1440 m
2
 19 27360 
Perfis metálicos  65770,40 Kg 2 131540,80 
Armadura 
Armadura 
1684,8 Kg 
1,60 2822,18 
Mão-de-obra 0,17 286,41 
Custos indiretos 12086,07 
Custos de estaleiro 25898,73 
Total (€) 210642,99 
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O custo total da execução deste tipo de solução construtiva sem I.V.A. é de 210643€. 
 
Figura 5.4 -Distribuição média dos custos da estrutura  
Da análise da figura 5.3 consta-se a enorme influência do custo dos perfis metálicos no custo global da 
estrutura, enquanto que os custos da cofragem e da armadura tem pouca relevância na construção da 
laje mista. 
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6 
COMPARAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
 
 
6.1. COMPARAÇÃO DOS CUSTOS GLOBAIS 
O estudo de um caso prático mostra-se de especial relevância no auxílio à decisão, na medida em que 
permite abordar de uma forma generalizada as soluções construtivas existentes no mercado que um 
potencial cliente tem ao dispor na construção de qualquer edifício. 
O estudo do custo/benefício é atualmente uma ferramenta importante, principalmente quando se tra-
tam de investimentos elevados como é o caso. Aparentemente, este tipo de estudos podem ter um 
carácter aproximado no que diz respeito aos valores concretos obtidos. No entanto, na tomada de deci-
sões prévias em relação a qualquer tipo de solução construtiva, os valores padrão que daqui se obtêm 
são significativos, reduzindo erros ligados a investimentos desnecessários. 
A análise dos componentes necessários para a execução das lajes de cobertura em questão é feita por-
menorizadamente, tendo em conta o preço final de cada um. Para isso realiza-se uma confrontação das 
duas soluções, através dos resultados obtidos no capítulo 5. Para tal, foi criado o gráfico da figura 6.1 
que mostra a contribuição parcial que cada elemento tem para o custo final de cada uma das soluções 
em estudo. 
 
 
Fig. 6.1 – Custos finais dos elementos de ambas soluções construtivas 
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Pela observação deste gráfico rapidamente saltam à vista dois encargos inerentes a cada uma das solu-
ções (custo do escoramento para a solução tradicional e o custo dos perfis metálicos para o caso da 
solução mista) que têm um peso importante no custo final. Ao nível dos gastos como escoramento a 
solução mista não apresenta encargos. Ao nível do custo total despendido de betão e armadura a esco-
lha da solução mista implica uma poupança de 41141€ e de 50926€,respetivamente. Os custos de 
cofragem são mais elevados na laje mista porque a chapa definida para a solução funciona como 
cofragem perdida e apresenta um custo por m
2
 superior à cofragem utilizada na execução da laje tradi-
cional. 
Os gráficos da figura 6.2 estabelecem uma comparação percentual entre os custos que cada elemento 
representa no custo total de cada solução.  
 
Fig. 6.2 – Gráfico das percentagens dos custos laje tradicional e laje mista 
 
A comparação dos gráficos permite verificar que os pesos no custo final de cada um dos elementos 
constituintes varia significativamente conforme a solução adotada. Se no caso da laje tradicional, o 
betão representa 29% do custo total da obra, na laje mista o betão passa a representar 6% desse mesmo 
custo, o que implica uma redução de 23%. Esta redução também se encontra nas armaduras a utilizar, 
que na laje tradicional têm um peso de 30% do custo final enquanto que na laje mista representam2% 
desse custo. 
Os custos de escoramento têm o valor de 23% do custo final. Estes custos não estão contabilizados na 
laje mista, porque a laje foi dimensionada considerando que a sua execução se processará sem recurso 
a qualquer tipo de escoramento. 
Os constituintes que apresentam um maior peso nos custos totais da solução tradicional são o betão 
(29%)e a armadura (30%). 
Na laje mista a maior fatia é ocupada pelos custos dos perfis metálicos que representam 76% do total, 
seguindo-se a cofragem com16%.  
De uma forma geral a utilização da solução mista reduziu em 23% o uso de betão e em 28% a armadu-
ra. 
A comparação das soluções em estudo é feita no gráfico da figura 6.3 onde são apresentados os custos 
finais de cada uma. 
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Fig. 6.3 – Custos finais das soluções construtivas 
A observação direta do gráfico permite afirmar que a solução construtiva mista é mais vantajosa, pois 
apresenta um preço final global mais baixo. A solução tradicional apresenta um custo final de execu-
ção sem I.V.A de 218202 € e a solução mista apresenta um custo final sem I.V.A de 210643€, o que 
permite poupar 7559€.  
Depois de comparados os resultados relacionados com os custos, é possível afirmar que a primeira 
solução (tradicional), para a cobertura do auditório, com todos as condições exigidas e aplicadas, é 
mais cara do que a solução que recorre ao uso de lajes mistas. 
Conclui-se assim que o uso de lajes mistas aço-betão é uma boa alternativa para a redução dos custos 
finais desta obra. 
 
6.2.INFLUÊNCIA NO CUSTO FINAL DA VARIAÇÃO DA ALTURA DE ESCORAMENTO 
O estudo desenvolvido em 6.1 conclui que a laje mista para um pé direito de 19 metros apresenta um 
custo final de execução inferior ao da laje tradicional. Desta forma, torna-se importante verificar se 
esse facto se verifica para outras alturas de escoramento.  
Foi assim decidido variar a altura de escoramento da laje tradicional, estudando mais duas situações, 
para a altura de 16,0 metros e para14,0 metros. 
Os restantes pressupostos de cálculo relativos a dimensões de pilares vigas e lajes mantêm-se intactos, 
variando somente a altura do escoramento. 
Para o estudo foi considerado que o escoramento a utilizar seria o mesmo (escoramento em torre) com 
o preço estabelecido no quadro 5.6. 
No quadro 6.1 estão representadas as variações de altura, o preço, as quantidades necessárias de esco-
ramento e implicações que têm no custo total por dia. 
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Quadro 6.1 – Custos e quantidades de escoramento variando altura(€/dia) 
Altura (m) Custo unitário escoramento (€/m3/dia) Quantidade (m3) Custo total (€/dia) 
19 0,07 27360 1915,20 
16 0,07 23040 1612,80 
14 0,07 20160 1411,20 
 
Considerando que a duração do escoramento seria de 21 dias, independentemente da variação da altura 
do escoramento, o quadro 6.5 mostra o valor dos custos totais de escoramento para as diferentes altu-
ras consideradas. 
Quadro 6.2 – Custo total da laje tradicional variando altura de escoramento (€) 
Altura (m) Custo do escoramento (€) Custo total (€) 
19 40219,20 218202 
16 33868,80 211857 
14 29635,20 207618 
 
Por observação dos valores totais de custo de escoramento é possível verificar que à medida que a 
altura de escoramento é reduzida, os preços, quer do escoramento, quer da laje tradicional, também 
diminuem. 
O gráfico da figura 6.4 apresenta os valores dos custos totais de ambas as soluções variando o pé direi-
to do auditório. 
 
Fig. 6.4 – Custos finais das soluções construtivas variando a altura de escoramento 
Pela análise da figura 6.4 verifica-se que a solução mista apresenta um custo fixo independentemente 
da variação de altura de 210643€. A observação do gráfico também permite ver que para a altura de 
19,0 metros a solução tradicional é mais cara, tal como já tínhamos verificado em 6.1, mas variando 
essa mesma altura para 16,0 metros continua-se a verificar que a laje escorada continua a ser mais 
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cara. A diferença de custos para esta altura passa a ser de 1214€, o que representa uma grande aproxi-
mação de custos relativamente à altura inicial onde a diferença de custos era de 7559€. A partir da 
altura de 14,0 metros, a laje tradicional passa a ser mais económica em 3025€ em relação à laje mista. 
 
6.3 PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Nos capítulos 5 foram estudados os prazos de execução de cada uma das soluções de laje de cobertura. 
Prazo para lajes escoradas- 72 dias 
Prazo para lajes mistas- 30 dias 
 
6.3.1 COMPARAÇÃO DOS PRAZOS 
Comparando os prazos das duas soluções, é percetível ao observar a figura 4.1 do anexo 4 que existe 
uma redução de 42dias ao executar a obra com recurso à solução à solução mista. A redução dos pra-
zos em qualquer obra contribui positivamente para a diminuição dos custos finais de uma obra (menor 
tempo de aluguer de estaleiro, escoramento, menor valor de ordenados, etc.). 
Desta forma, é possível mais uma vez afirmar que a cobertura do auditório recorrendo à solução mista 
é mais vantajosa que a solução habitualmente usada neste caso, no que diz respeito aos prazos. 
 
6.4 VARIAÇÃO CUSTO DO BETÃO E DO AÇO EM PERFIL 
Após a análise efetuada em 6.1, verifica-se que o betão e o aço representam a maior parcela dos custos 
dos elementos da solução tradicional e os perfis metálicos da solução mista. Como o custo final da 
solução mista é mais vantajoso que o da tradicional, resolveu-se diminuir em 10% o preço de custo do 
betão, aumentando na mesma proporção o preço do aço em perfil e tentar perceber o efeito dessas no 
custo final de cada solução. 
Os cálculos relativos à alteração de custos estão presentes nos quadros 6.3 e 6.4, com o novo preço 
estabelecido para o betão 72€/m3, enquanto que o aço em perfil passou a ter um preço por quilograma 
de 2,20€. 
Quadro 6.3 – Custo em euros dos componentes da laje tradicional 
 Quantidade Preço (€)/ un. 
Custos 
diretos (€) 
Betão 
Betão 
609,28m
3
 
72 43868,16 
Mão-de-obra 5 3046,4 
Cofragem  2734,28m
2
 12 32811,36 
Armadura 
Armadura 
60162Kg 
Quadro 5.8 43807 
Mão-de-obra 0,17 10227,54 
Escoramento  27360m3 0,07 40219,20 
Custos indiretos 12178,57 
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Custos de estaleiro 26096,94 
Total(€) 212255,18 
 
Quadro 6.4 – Custo em euros dos componentes da laje mista 
 Quantidade Preço (€)/ un. 
Custos 
diretos (€) 
Betão 
Betão 
125,28 m
3
 
72 9020,16 
Mão-de-obra 5 626,40 
Cofragem  1440 m
2
 19 27360 
Perfis metálicos  65770,40 Kg 2,20 144694,88 
Armadura 
Armadura 
1684,8 Kg 
1,60 2822,18 
Mão-de-obra 0,17 286,42 
Custos indiretos 12936,70 
Custos de estaleiro 27721,51 
Total (€) 225468,25 
 
Na solução tradicional o custo do betão utilizado diminui, assim como o custo final da estrutura. Na 
solução mista passou-se exatamente o contrário, e o preço foi agravado pelo aumento do preço do aço 
em perfil. 
Os gráficos da figura seguinte estabelecem uma comparação percentual entre os custos dos elementos 
construtivos de ambas as soluções. 
 
Fig. 6.5 – Gráfico das percentagens dos custos com agravação de 10% do custo do betão e perfis metálicos da 
laje tradicional e laje mista 
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Através da observação dos gráficos das figuras 6.2 e 6.5 é possível apurar que a diminuição do preço 
do betão da laje tradicional em 10% originou um recuo da sua influência no custo final da estrutura. 
Esse custo traduz-se numa diminuição em 2%,enquanto que os restantes elementos se mantêm relati-
vamente iguais salvo a armadura, que aumenta em 1% a sua contribuição para o custo final. 
O gráfico da figura 6.6 compara o preço das duas soluções construtivas com os novos pressupostos de 
cálculo (redução em 10% do preço do betão e incremento em 10% do preço do aço em perfil). 
 
Fig. 6.6 – Custos finais das soluções construtivas 
No que toca aos custos globais, com a redução de custo do betão a solução economicamente mais van-
tajosa passa a ser a solução tradicional. Esta solução apresenta um preço de 212255 € enquanto que a 
solução mista apresenta um custo de 225468 €, o que se traduz numa redução de 13213 €. Comparan-
do os gráficos das figuras 6.3 e 6.6verifica-se que a solução tradicional passa a apresentar um custo 
inferir de 5947 € que perfaz um total de 212255 €. A solução mista viu o seu custo final aumentado 
em 14825€ em relação ao inicial, passando a ter um custo final de 225468€. 
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7 
CONCLUSÃO 
 
 
7.1CONCLUSÕES 
A realização do presente trabalho teve como objetivo o estudo de duas soluções construtivas de uma 
laje de cobertura executada a grande altura (19,0 m), com a determinação da solução economicamente 
mais vantajosa. Dentro das possíveis soluções para execução da laje de cobertura foram selecionadas 
para o estudo de comparação uma laje tradicional escorada e uma laje mista aço betão sem recurso a 
qualquer tipo de escoramento. Após a realização de uma pesquisa sobre o caso em estudo, procedeu-se 
ao dimensionamento de ambas as soluções e verificou-se que a solução mista apresenta um custo 
de210643€ enquanto que a solução tradicional apresenta um custo de 218203€, o que faz da solução 
mista a solução mais económica, permitindo uma poupança de 7560€.  
Avaliando todo o processo de pesquisa recolhido e exposto no capítulo 4,podemos concluir que a laje 
mista, além de ser mais económica, é um processo mais rápido de executar. Além disso, o perfil trape-
zoidal da chapa permite reduzir o volume de betão a usar, obtendo-se lajes mais leves, o que se traduz 
em menor peso do edifício. 
A solução mista permite obter superfícies de trabalho mais seguras em relação às usadas durante a 
execução tradicional, o que aumenta consideravelmente a velocidade de construção que se traduz em 
ganhos de tempo e dinheiro.  
Verifica-se ainda que o processo construtivo da laje tradicional é mais moroso, por implicar a realiza-
ção de mais tarefas e recurso a maior número de trabalhadores.  
A ausência da necessidade de se usarem cofragens na construção da laje mista constitui um fator 
determinante para a rapidez e economia em relação à laje tradicional. 
É possível concluir que quando admitimos um prazo de execução igual para as duas soluções, a exe-
cução com lajes mistas necessitaria de menos mão-de-obra, uma vez que esta é de execução mais rápi-
da (caso em que tenha o mesmo número de equipas, como no caso estudado). 
Ao nível dos prazos quando comparados, verifica-se que a solução mista é mais rápida de executar 
(30 dias). A ausência de escoramento, cofragem e o uso de perfis metálicos auto-portantes são deter-
minantes para que esta solução seja a mais eficaz ao nível da rapidez de execução. Este estudo remete 
para a necessidade de se estudar a implementação de processos de construção pré fabricados, dado 
aumentarem os níveis de produtividade. A utilização de elementos metálicos pré fabricados permite 
facilidade de aplicação, versatilidade ao nível das formas a adotar, rapidez de execução e diminuição 
de trabalhos em altura, que ao nível da segurança é uma mais valia.Fica assim provado que a execução 
de uma cobertura a grande altura com lajes mistas é mais barata e mais rápida. 
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Ao nível do estudo efetuado na variação de alturas, verifica-se que à medida que se baixa a altura de 
escoramento a laje tradicional fica cada vez mais competitiva. A partir da altura de 14,0 metros a solu-
ção tradicional passa a ser mais barata sendo por isso mais económica. A variação da altura do esco-
ramento permitiu depreender que as estruturas mistas aço-betão são ideais para executar em grandes 
alturas tirando-se assim maior partido económico.Mantêm-se no entanto as conclusões obtidas relati-
vamente a prazos: a solução metálica será sempre de mais rápida execução. 
 
7.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
No domínio da construção é sempre importante a continuação de estudos que permitam comparar as 
diversas soluções e determinar quais as melhores soluções quer a nível económico quer a nível de 
prazos. Refere-se assim algumas possibilidades de futuros desenvolvimentos: 
 
 Explorar mais detalhadamente o mercado da construção em Portugal e verificar quais os 
métodos a que empresas recorrem para executar lajes a grande altura e tentar perceber se 
recorrem ao método mais económico;  
 Comparar os processos de montagem, transporte, colocação e manutenção das soluções adota-
das neste estudo e riscos que envolvem para os trabalhadores na execução destas lajes em 
grande altura; 
 Efetuar o mesmo estudo mas com a comparação entre outros tipos de lajes, de forma a ver 
qual o mais económico; 
 Dimensionar o edifício todo com estrutura metálica e verificar se o resultado obtido neste 
estudo se mantém.  
Dimensionamento e comparação de custos de execução de lajes a grande altura com soluções tradicionais escoradas e em 
estrutura mista aço betão. 
 
93 
BIBLIOGRAFIA  
[1] David R. Fritchen and Timothy C. Tredway;1998, Kansas State University Architectural  
Engineering, Journal of Architectural Engineering, Vol 4, No 1 March 1998. 
[2] Eurocódigo 0 (EC1) Norma Europeia NP EN 1990:2002. 
[3] Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, Porto Editora, Porto, 
2005 Eurocódigo.  
[4] Eurocódigo 2 (EC2) Norma Europeia EN 1992-1-1:2004. 
[5] Eurocódigo 4 (EC4) Norma Europeia EN 1994-1-1:2007. 
[6] 1 (EC1) Norma Europeia NP EN 1991-1-1: 2002. 
[7] Marchão, Carla; Appleton, Júlio. Módulo 2 – Lajes de Betão Armado. Instituto Superior Técnico, 
2011. 
[8] Reis, Luís (2005). Apoio à disciplina de Procedimentos da Construção, ESTIG.  
[9] Brito, Jorge; Paulo, Pedro. “Cofragens tradicionais”, Folhas de Apoio à Cadeira de Tecnologia de 
Construção de Edifícios, IST, Lisboa, Outubro 2001.  
[10] Jorge de Brito e Pedro Paulo. “Sistemas racionalizados de cofragem”, Folhas de Apoio à Cadeira 
de Tecnologia de Construção de Edifícios”, IST, Lisboa, Novembro 2001. 
[11] Jorge de Brito e Pedro Paulo. “Noções Gerais sobre Sistemas de Cofragens”, Curso sobre Siste-
mas de Cofragens, FUNDEC / ICIST, Lisboa, Dezembro de 2000. 
[12] Simões, Rui. “Manual de dimensionamento de estruturas metálicas”. Universidade de Coimbra, 
2007. 
[13] Calado, Luís; Santos, João. “Estruturas mistas de aço e betão”, Instituto Superior Técnico, 2009. 
[14] Dias, Pedro; Gomes, João; Serrado, Duarte; Peneda, Susana. “Escoramentos e cofragens”, Institu-
to Superior Técnico. 
[15] Fonseca, M. Santos. Regras de medição na construção. LNEC, Lisboa, 2005. 
[16] Faria, José Amorim. Apontamentos Académicos da Unidade Curricular Gestão e Segurança em 
Obra do MIEC, FEUP, 2013. 
 [17] Barros, Helena; Figueiras, Joaquim. Tabelas e Ábacos de dimensionamento de Secções de Betão. 
Solicitadas à Flexão e a Esforços Axiais Segundo o Eurocódigo 2, FEUP edições, 2010. 
[18] Catálogo da PERI. 
[19] Figueiras, Joaquim; Faria Rui; Santos, José, “Dimensionamento de lajes mistas executadas com 
chapas da marca colaborante”, Julho de 2006. 
[20] Haironville Portugal, SA. “Ficha de cofragens Haircol 59S”. 
[21] 
http://www.construlink.com/Homepage/2003_GuiaoTecnico/Ficheiros/dt_01_sistcofragens_2010_01_
06.pdf (8) (28/11/2013) 
Dimensionamento e comparação de custos de execução de lajes a grande altura com soluções tradicionais escoradas e em  
estrutura mista aço betão. 
 
94 
[22] Abreu, Rita; Martínez, Márcia; Dias, Pedro; Gomes, João; Serrado, Duarte; Peneda, Susana. 
“Estruturas betonadas in situ”, Instituto Superior Técnico.  
[23] http://www.ufrgs.br/eso/content/?tag=laje 12 
[24] 
http://www.locguel.com.br/_layouts/Produtoslocguel/BuscaProdutos.aspx?categoriaP=&Categoria=30
&Produto=&txtBusca= (28/11/2013) 
[25] http://orcamentos.eu/custos-de-estaleiro/  (02/01/2014) 
http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/10122012pvilareal1_150540036550c9f9bf66c0
9.pdf (02/01/2014) 
[26] http://www.jsj.pt/index.php?action=consultoriaContent&vControl=1&i=4 (02/12/2013) 
[27] http://www.martinsferreira.pt/perfil4.php (02/01/2014) 
[28] http://orcamentos.eu/perfis-metalicos-hea/ (08/01/2014) 
[29] http://www.civil.ist.utl.pt/~cristina/bape2/TABELAS/Areas&Pesos.pdf (02/12/2013) 
[30] http://orcamentos.eu/preco-malhasol/ (02/012/2013) 
[31] http://www.ofeliz.pt/arq/fich/O_FELIZ_Laje_Mista_-_H60.pdf (17/12/2013) 
[32] http://www.colaborante.pt/files/catalogo_colaborante.pdf (17/12/2013) 
[33] http://www.peri.com/en/index.cfm (02/012/2013) 
[34] http://www.metalica.com.br/lajes-mistas (17/012/2013) 
[35] http://www.constructalia.com/portugues_pt/products/pavimentos/laje_colaborante/haircol_59s 
(17/012/2013) 
[36] http://www.futureng.pt/chapas-perfiladas-colaborantes (18/12/2013) 
[37] 
http://ds.arcelormittal.com/repo/BSemedo/Fichas%20Tecnicas/Catalogo_Lajes_Mistas_Haircol59S.gi
f (18/012/2013) 
[38] http://www.cbca-acobrasil.org.br/noticias-ultimas-ler.php?cod=5713 (27/12/2013) 
[39] http://www.colaborante.pt/inovacao.php (03/01/2014) 
[40]http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/3/cimbramento-
sistemas/execucao/46/cimbramento-sistemas.html 
[41] http://metroform.com.br/blog/?p=107 
[42] http://antonioesonia.wordpress.com/tag/escada/ 
[43] http://www.selidomus.pt/servicos/escoramento-met-lico 
 
  
Dimensionamento e comparação de custos de execução de lajes a grande altura com soluções tradicionais escoradas e em 
estrutura mista aço betão. 
 
95 
  
Dimensionamento e comparação de custos de execução de lajes a grande altura com soluções tradicionais escoradas e em  
estrutura mista aço betão. 
 
96 
 
 
 
 
 
Anexos 
Anexo 1 
Pré dimensionamento elementos estruturais.  
Vigas 
𝜌𝑠𝑑 = [1,35 ×  6 + 5,30 + 1,50 × 1,0] × 6 = 100,56 𝐾𝑁/𝑚  
Direção X: 
 
 
𝑙𝑥 = 28,0 𝑚 
𝑀𝑠𝑑 =
100,56 × 28,02
10
= 7884 𝐾𝑁. 𝑚 
𝑑 ≅  
7884
0,10 ×
30 × 103
1,5
3
 
𝑑 ≅ 1,58  
𝑏 = 0,40 × 𝑑 
𝑏 = 0,40 × 1,58 = 0,632 𝑚 
ℎ = 𝑑 + 𝑐 
ℎ = 1,58 + 0,04 = 1,62 𝑚 
 
𝑙𝑥 = 6,0 𝑚 
𝑀𝑠𝑑 =
100,56 × 6,02
2
= 1810,08 𝐾𝑁. 𝑚 
𝑑 ≅  
1810,08
0,10 ×
30 × 103
1,5
3
 
𝑑 ≅ 0,967  
𝑏 = 0,40 × 𝑑 
 𝑏 = 0,40 × 0,967 = 0,387 𝑚 
ℎ = 𝑑 + 𝑐 
ℎ = 0,967 + 0,04 = 1,007 𝑚 
Direção Y: 
 
𝑙𝑦 = 6,0 𝑚 
𝑀𝑠𝑑 =
100,56 × 6,02
9
= 402,24 𝐾𝑁. 𝑚 
𝑑 ≅  
402,24
0,10 ×
30 × 103
1,5
3
 
𝑑 ≅ 0,586  
𝑏 = 0,40 × 𝑑 
𝑏 = 0,40 × 0,586 = 0,234 𝑚 
ℎ = 𝑑 + 𝑐 
ℎ = 0,586 + 0,04 = 0,626 𝑚 
𝑀𝑠𝑑 =
100,56 × 6,02
10
= 361,98 𝐾𝑁. 𝑚 
𝑑 ≅  
361,98
0,10 ×
30 × 103
1,5
3
 
𝑑 ≅ 0,566  
𝑏 = 0,40 × 𝑑 
𝑏 = 0,40 × 0,566 = 0,226 𝑚 
ℎ = 𝑑 + 𝑐 
ℎ = 0,566 + 0,04 = 0,606 𝑚 
𝑀𝑠𝑑 =
100,56 × 6,02
20
= 181 𝐾𝑁. 𝑚 
 
𝑑 ≅  
181
0,10 ×
30 × 103
1,5
3
 
𝑑 ≅ 0,449 
𝑏 = 0,40 × 𝑑 
𝑏 = 0,40 × 0,449 = 0,180 𝑚 
ℎ = 𝑑 + 𝑐 
ℎ = 0,449 + 0,04 = 0,489 𝑚 
Pilares 
𝑁𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 × 𝐴𝑐 × 𝑓𝑐𝑑
∗ × 𝐴𝑠  
𝐴𝑠 ≅ 0,01 × 𝐴𝑠  
Quadro A1.1 
Pilar Área de influência Nrd Cobertura (KN) Ac (m2) Lado pilar (m) 
1 60 1105,83 0,05 0,21 
2 60 1105,83 0,05 0,21 
3 120 2211,66 0,09 0,30 
4 120 2211,66 0,09 0,30 
5 120 2211,66 0,09 0,30 
6 120 2211,66 0,09 0,30 
7 120 2211,66 0,09 0,30 
8 120 2211,66 0,09 0,30 
9 120 2211,66 0,09 0,30 
10 120 2211,66 0,09 0,30 
11 120 2211,66 0,09 0,30 
12 120 2211,66 0,09 0,30 
13 60 1105,83 0,05 0,21 
14 60 1105,83 0,05 0,21 
 
  
Dimensionamento das armaduras das lajes de cobertura. 
Armadura longitudinal –  
Armadura inferior 
𝑀𝑥 = 35 𝐾𝑁. 𝑚 
𝑀𝑦 = 57 𝐾𝑁. 𝑚  
𝜇 =
𝑀𝑠𝑑
𝑏 × 𝑑 × 𝑓𝑐𝑑
 
𝜔 =
𝐴𝑠 × 𝑓𝑦𝑑
𝑏 × 𝑑 × 𝑓𝑐𝑑
 
𝜇 =
35
1,0 × 0,222 ×
30 × 103
1,5
= 0,036 
𝜔 = 0,038 
0,038 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
1,0 × 0,22 ×
30 × 103
1,5
 
𝐴𝑠 = 3,85 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝜇 =
57
1,0 × 0,222 ×
30 × 103
1,5
= 0,059 
𝜔 = 0,061 
0,061 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
1,0 × 0,22 ×
30 × 103
1,5
 
𝐴𝑠 = 6,17 𝑐𝑚
2/𝑚 
Armadura superior 
𝑀𝑥 = 30 𝐾𝑁. 𝑚 
𝑀𝑚𝑒𝑑 ,𝑦 = 66,5 𝐾𝑁. 𝑚  
𝜇 =
30
1,0 × 0,222 ×
30 × 103
1,5
= 0,031 
𝜔 = 0,032 
0,032 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
1,0 × 0,22 ×
30 × 103
1,5
 
 
𝐴𝑠 = 3,24 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝜇 =
66,5
1,0 × 0,222 ×
30 × 103
1,5
= 0,069 
𝜔 = 0,072 
0,072 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
1,0 × 0,22 ×
30 × 103
1,5
 
𝐴𝑠 = 6,98 𝑐𝑚
2/𝑚 
Consola 
𝑀 = 51,57 𝐾𝑁. 𝑚 
𝜇 =
51,57
1,0 × 0,222 ×
30 × 103
1,5
= 0,053 
𝜔 = 0,057 
0,057 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
1,0 × 0,22 ×
30 × 103
1,5
 
𝐴𝑠 = 5,77 𝑐𝑚
2/𝑚 
Dimensionamento das vigas de cobertura 
Armadura longitudinal 
Viga (0,40×2,20)m
2
 
𝑀− = 4146 𝐾𝑁. 𝑚 
𝑀∓ = 8148 𝐾𝑁. 𝑚 
𝜇 =
4146
0,40 × 1,982 ×
30 × 103
1,5
= 0,132 
𝜔 = 0,145 
0,145 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
0,40 × 1,98 ×
30 × 103
1,5
 
𝐴𝑠 = 52,83 𝑐𝑚
2 
𝜇 =
8148
0,40 × 1,982 ×
30 × 103
1,5
= 0,260 
𝜔 = 0,309 
 
0,309 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
0,40 × 1,98 ×
30 × 103
1,5
 
𝐴𝑠 = 112,6 𝑐𝑚
2/𝑚 
 
Viga (0,40×0,60)m
2
 
𝑀− = 157 𝐾𝑁. 𝑚 
𝑀∓ = 139 𝐾𝑁. 𝑚 
𝜇 =
157
0,40 × 0,542 ×
30 × 103
1,5
= 0,067 
𝜔 = 0,069 
0,069 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
0,40 × 0,54 ×
30 × 103
1,5
 
𝐴𝑠 = 6,86 𝑐𝑚
2 
𝜇 =
139
0,40 × 1,982 ×
30 × 103
1,5
= 0,060 
𝜔 = 0,062 
0,062 =
𝐴𝑠 ×
500 × 103
1,15
0,40 × 1,98 ×
30 × 103
1,5
 
𝐴𝑠 = 6,16 𝑐𝑚
2/𝑚 
Quadro A 1.2 
Área de secção de varões (cm
2
) 
∅ 1 
6 0,28 
8 0,50 
10 0,79 
12 1,13 
16 2,01 
20 3,14 
25 4,91 
32 8,04 
 
Anexo 2 
Momentos Robot vigas metálicas 
Dimensionamento Vigas metálicas 
 
 
Figura 2.1 – Msd perfil metálico HEA 1000 
 
 
Figura 2.2 – Vsd perfil metálico HEA 1000 
 
 Figura 2.3 – Msd perfil metálico IPE 240 
 
Figura 2.4 – Vsd perfil metálico IPE 240 
 
Figura 2.5 – Msd perfil metálico IPE 600 
 
Figura 2.5 – Vsd perfil metálico IPE 600 
Cálculo de viga HEA 1000
1. Dados gerais
Vão da viga L = 28,00 m
Espaçamento entre vigas b = 3,00 m
Metade do espaçamento entre vigas b1 = 1,50 m
Espessura da camada de betão hc = 61 mm
Altura das nervuras da chapa (só em lajes mistas) hp = 59 mm
Espessura total da laje ht = 120 mm
Perfil Metálico HE 1000 A Altura do perfil metálico ha = 990 mm
71 Largura do banzo do perfil bf = 300 mm
Área da secção do perfil Aa = 346,85 cm
2
Espessura do banzo tf = 31,0 mm
Espessura da alma tw = 16,5 mm
Momento de inércia do perfil I = 553800,0 cm
4
Módulo de flexão plástico Wpl = 12820 cm
3
Raio de ligação da alma ao banzo r = 30,0 mm
Materiais:
Perfil Aço     Fe 430 ga = 1,10 fsyd = 275 MPa
Laje Betão    B 35 gc = 1,50 fck = 30 MPa
Armaduras Aço      A 500 gs = 1,15 fsk = 500 MPa
Módulo de elasticidade do betão Ecm = 33,0 GPa E'c = Ecm/k
Módulo de elasticidade do aço Ea = 200,0 GPa k = 2
Coeficiente de homogeneização aço/betão n = 20,80
A preencher no caso de existirem momentos negativos sobre o apoio:
Armadura longitudinal de tracção sobre o apoio As = 2,51 cm
2
Distância do eixo da armadura à face superior do perfil hs = 25 mm
2. Largura efectiva da laje de betão
Momentos positivos (assinalar com x a situação em estudo)
x Viga simplesmente apoiada 28,00 m
Vão extremo
Vão intermédio
Momentos negativos (assinalar com x a situação em estudo)
x Apoio intermédio Lvão anexo = 7,00 m
Apoio de consola: Lconsola =
Comprimento da viga entre pontos de momento nulo L0 = 28,00 m
Largura de laje colaborante com o perfil metálico be1 = 1,50 m
L0
(k depende da fluência)
be2 = 1,50 m
beff = 3,00
3. Características gerais de esforços na secção
Momento flector máximo de cálculo MSd = 3748,50 kNm
Momento antes do funcionamento misto (conexão não-dúctil) Ma,Sd = 0,00 kNm
Momento elástico resistente da secção (conexão não-dúctil) Mel,Rd = 3236,10 kNm
Momento plástico resistente do perfil metálico Mapl,Rd = 3205,00 kNm
Momento plástico resistente desprezando a contribuição da alma Mf,Rd
-
= 861,68 kNm
Momento plástico positivo resistente da secção Mpl,Rd
+
 = 4436,81 kNm
Momento plástico negativo resistente da secção Mpl,Rd
-
 = 3261,03 kNm
Força plástica máxima mobilizada pelo aço Faf = 8671,25 kN
Força plástica máxima mobilizada pelo betão Fcf = 3111,00 kN
Força de compressão na laje de betão (conexão parcial dúctil) Fc = 1372,63 kN
Força de compressão na laje para o Mel,Rd (conexão não-dúctil) Fel = 1672,19 kN
Força resistente plástica das armaduras (momentos negativos) Fs = 109,13 kN
Esforço transverso máximo de cálculo VSd = 538,73 kN
Esforço transverso plástico resistente da secção Vpl,Rd = 2663,97 kN
Área de corte Au = 184,6 cm
2
Eixo neutro plástico cotado à fibra superior da camada de betão x
+
 = 237,9 mm
Eixo neutro plástico cotado à fibra inferior do perfil metálico x
-
 = 508,2 mm
Eixo neutro elástico cotado ao eixo da camada de betão xn = 466,2 mm
Momento de inércia da secção homogeneizada em aço I' = 793833,6 cm
4
4. Momento flector positivo
O eixo neutro situa-se na alma do perfil.
a) Eixo neutro na laje de betão (rotura pelo aço): x = - mm
Mpl,Rd = - kNm
b) Eixo neutro no banzo superior do perfil: x = - mm
Mpl,Rd = - kNm
c) Eixo neutro na alma do perfil: zw = 377,1 mm
Mpl,Rd = 4436,8 kNm
5. Momento flector negativo
O eixo neutro situa-se na alma do perfil.
a) Eixo neutro no banzo superior do perfil zf = - mm
Mpl,Rd = - kNm
b) Eixo neutro na alma do perfil zw = 13,2 mm
Mpl,Rd = 3261,03 kNm
6. Interacção flexão-corte
Desde que não exista enfunamento da alma do perfil, o fenómeno de interacção pode ser ignorado.
7. Conexão
A. Conectores tipo perno (em lajes maciças ou mistas):
Altura total do conector h = 100 mm
Diâmetro da espiga do conector d = 16 mm
Resistência última à tracção do aço do perno fu = 430 MPa
Coeficiente parcial de segurança relativo à conexão gu = 1,25
a = 1
Resistência do conector relativa à resistência do betão PRd = 59,09 kN
Resistência ao corte do conector PRd = 55,33 kN
Factor correctivo para os conectores tipo perno: Altura das nervuras da chapa hp = 59 mm
 (só em lajes mistas nervuradas) Largura média da nervura b0 = 84 mm
Nº de conectores por nervura Nr = 1
Assinalar com x a situação em estudo (se laje mista):
x Nervuras longitudinais (kl x PRd) kl = 0,59
x Nervuras transversais (kt x PRd) kt = 0,49
Resistência de cálculo de um conector PRd = 55,33 kN
B. Conectores:
Conector HVB80 PRd = 23 kN
Conector HVB105 PRd = 31 kN
PRd a considerar no cálculo da conexão = 32,85 kN
8. Resistência da conexão ao corte longitudinal
A. Conexão completa (assinalar com x a situação em estudo):
x Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio articulado
Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio com momento negativo
Corte longitudinal Vl = 3111,00 kN
9. Número de conectores
Esforço de corte longitudinal considerado Vl = 3111,00 kN
Conexão completa Nf = 94,7 (nº de conectores)
Para conexão parcial assinalar com x a situação em estudo (só aceita o primeira x assinalado):
x Secção de aço com banzos iguais
Secção de aço em que o banzo inferior tenha área não superior ao triplo da área do banzo superior
Conectores tipo perno com cabeça em que: a laje é do tipo misto
as nervuras da chapa são perpendiculares ao perfil
Conectores dúcteis se cumprirem o grau de conexão mínimo.
b0/hp > 2 e hp < 60mm
o perfil metálico é I ou H com banzos iguais
1 conector/nervura com h > 75mm e d = 19 ou 20 mm
Número de conectores por fiada 1
Comprimento crítico (entre o apoio e o Mmax) Lcr = 6,00 m
Número mínimo de conectores dispostos no comprimento crítico N = 94,7
Número de conectores dispostos no comprimento crítico 95
Espaçamento entre fiadas de conectores 0,06
Vigas Mistas Set.98
Cálculo de vigas mistas Obra: Experiência
1. Dados gerais
Vão da viga L = 6,00 m
Espaçamento entre vigas b = 6,00 m
Metade do espaçamento entre vigas b1 = 3,00 m
Distância ao bordo da laje (só em vigas de bordo) b2 =
Espessura da camada de betão hc = 61 mm
Altura das nervuras da chapa (só em lajes mistas) hp = 59 mm
Espessura total da laje ht = 120 mm
Perfil Metálico IPE 240 Altura do perfil metálico ha = 240 mm
82 Largura do banzo do perfil bf = 120 mm
Área da secção do perfil Aa = 39,12 cm
2
Espessura do banzo tf = 9,8 mm
Espessura da alma tw = 6,2 mm
Momento de inércia do perfil I = 3891,6 cm
4
Módulo de flexão plástico Wpl = 367 cm
3
Raio de ligação da alma ao banzo r = 15,0 mm
Materiais:
Perfil Aço     Fe 430 ga = 1,10 fsyd = 275 MPa
Laje Betão    B 35 gc = 1,50 fck = 30 MPa
Armaduras Aço      A 500 gs = 1,15 fsk = 500 MPa
Módulo de elasticidade do betão Ecm = 33,0 GPa E'c = Ecm/k
Módulo de elasticidade do aço Ea = 200,0 GPa k = 2
Coeficiente de homogeneização aço/betão n = 20,80 (k depende da fluência)
A preencher no caso de existirem momentos negativos sobre o apoio:
Armadura longitudinal de tracção sobre o apoio As = 2,51 cm
2
Distância do eixo da armadura à face superior do perfil hs = 25 mm
2. Largura efectiva da laje de betão
Momentos positivos (assinalar com x a situação em estudo)
x Viga simplesmente apoiada 6,00 m
Vão extremo
Vão intermédio
Vão anexo a consola: Lconsola =
Momentos negativos (assinalar com x a situação em estudo)
x Apoio intermédio Lvão anexo = 1,50 m
Apoio de consola: Lconsola =
Comprimento da viga entre pontos de momento nulo L0 = 6,00 m
Largura de laje colaborante com o perfil metálico be1 = 0,75 m
L0
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be2 = 0,75 m
beff = 1,50 m
3. Características gerais de esforços na secção
Momento flector máximo de cálculo MSd = 158,77 kNm
Momento antes do funcionamento misto (conexão não-dúctil) Ma,Sd = 0,00 kNm
Momento elástico resistente da secção (conexão não-dúctil) Mel,Rd = 142,02 kNm
Momento plástico resistente do perfil metálico Mapl,Rd = 91,66 kNm
Momento plástico resistente desprezando a contribuição da alma Mf,Rd
-
= 36,16 kNm
Momento plástico positivo resistente da secção Mpl,Rd
+
 = 230,03 kNm
Momento plástico negativo resistente da secção Mpl,Rd
-
 = 105,57 kNm
Força plástica máxima mobilizada pelo aço Faf = 978,00 kN
Força plástica máxima mobilizada pelo betão Fcf = 1555,50 kN
Força de compressão na laje de betão (conexão parcial dúctil) Fc = 474,32 kN
Força de compressão na laje para o Mel,Rd (conexão não-dúctil) Fel = 469,70 kN
Força de compressão no aço (se o eixo neutro no banzo do perfil) Fa1 = -
Força resistente plástica das armaduras (momentos negativos) Fs = 109,13 kN
Esforço transverso máximo de cálculo VSd = 105,84 kN
Esforço transverso plástico resistente da secção Vpl,Rd = 276,37 kN
Área de corte Au = 19,1 cm
2
Eixo neutro plástico cotado à fibra superior da camada de betão x
+
 = 9,6 mm
Eixo neutro plástico cotado à fibra inferior do perfil metálico x
-
 = 155,2 mm
Eixo neutro elástico cotado ao eixo da camada de betão xn = 98,6 mm
Momento de inércia da secção homogeneizada em aço I' = 13116,0 cm
4
4. Momento flector positivo
O eixo neutro situa-se na laje de betão.
a) Eixo neutro na laje de betão (rotura pelo aço): x = 9,6 mm
Mpl,Rd = 230,0 kNm
b) Eixo neutro no banzo superior do perfil: x = - mm
Mpl,Rd = - kNm
c) Eixo neutro na alma do perfil: zw = - mm
Mpl,Rd = - kNm
5. Momento flector negativo
O eixo neutro situa-se na alma do perfil.
a) Eixo neutro no banzo superior do perfil zf = - mm
Mpl,Rd = - kNm
b) Eixo neutro na alma do perfil zw = 35,2 mm
Mpl,Rd = 105,57 kNm
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6. Interacção flexão-corte
Desde que não exista enfunamento da alma do perfil, o fenómeno de interacção pode ser ignorado.
7. Conexão
A. Conectores tipo perno (em lajes maciças ou mistas):
Altura total do conector h = 100 mm
Diâmetro da espiga do conector d = 16 mm
Resistência última à tracção do aço do perno fu = 430 MPa
Coeficiente parcial de segurança relativo à conexão gu = 1,25
a = 1
Resistência do conector relativa à resistência do betão PRd = 59,09 kN
Resistência ao corte do conector PRd = 55,33 kN
Factor correctivo para os conectores tipo perno: Altura das nervuras da chapa hp = 59 mm
 (só em lajes mistas nervuradas) Largura média da nervura b0 = 84 mm
Nº de conectores por nervura Nr = 1
Assinalar com x a situação em estudo (se laje mista):
x Nervuras longitudinais (kl x PRd) kl = 0,59
x Nervuras transversais (kt x PRd) kt = 0,49
Resistência de cálculo de um conector PRd = 55,33 kN
B. Conectores HILTI:
Conector HVB80 PRd = 23 kN
Conector HVB105 PRd = 31 kN dimensões = 24 x 50 x 105 mm
3
PRd a considerar no cálculo da conexão = 32,85 kN
8. Resistência da conexão ao corte longitudinal
A. Conexão completa (assinalar com x a situação em estudo):
x Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio articulado
Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio com momento negativo
Corte longitudinal Vl = 978,00 kN
B. Conexão parcial com conectores dúcteis (assinalar com x a situação em estudo):
Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio articulado
Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio com momento negativo
Corte longitudinal Vl = - kN
Conectores dúcteis se cumprirem o grau de conexão mínimo.
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C. Conexão parcial com conectores não-dúcteis (assinalar com x a situação em estudo):
Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio articulado
Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio com momento negativo
Corte longitudinal Vl = - kN
9. Número de conectores
Esforço de corte longitudinal considerado Vl = 978,00 kN
Conexão completa Nf = 29,8 (nº de conectores)
Para conexão parcial assinalar com x a situação em estudo (só aceita o primeira x assinalado):
x Secção de aço com banzos iguais
Secção de aço em que o banzo inferior tenha área não superior ao triplo da área do banzo superior
Conectores tipo perno com cabeça em que: a laje é do tipo misto
as nervuras da chapa são perpendiculares ao perfil
b0/hp > 2 e hp < 60mm
o perfil metálico é I ou H com banzos iguais
1 conector/nervura com h > 75mm e d = 19 ou 20 mm
Número de conectores por fiada 1
Comprimento crítico (entre o apoio e o Mmax) Lcr = 6,00 m
Número mínimo de conectores dispostos no comprimento crítico N = 12,8 O.K.
Número de conectores dispostos no comprimento crítico 30
Espaçamento entre fiadas de conectores 0,21 m
10. Verificação dos estados limites de utilização
Geralmente cumpre os valores limites da flecha se relação vão/altura total estiver entre:
Vigas simplesmente apoiada principais 15-18
Vigas simplesmente apoiada secundárias 18-20
Vigas contínuas principais 18-22
Vigas contínuas secundárias 22-25
Relação vão/altura total 16,7
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Cálculo de viga IPE 600
1. Dados gerais
Vão da viga L = 6,00 m
Espaçamento entre vigas b = 3,00 m
Metade do espaçamento entre vigas b1 = 1,50 m
Espessura da camada de betão hc = 61 mm
Altura das nervuras da chapa (só em lajes mistas) hp = 59 mm
Espessura total da laje ht = 120 mm
Perfil Metálico IPE 600 Altura do perfil metálico ha = 600 mm
91 Largura do banzo do perfil bf = 220 mm
Área da secção do perfil Aa = 155,98 cm
2
Espessura do banzo tf = 19,0 mm
Espessura da alma tw = 12,0 mm
Momento de inércia do perfil I = 92080,0 cm
4
Módulo de flexão plástico Wpl = 3512 cm
3
Raio de ligação da alma ao banzo r = 24,0 mm
Materiais:
Perfil Aço     Fe 430 ga = 1,10 fsyd = 275 MPa
Laje Betão    B 35 gc = 1,50 fck = 30 MPa
Armaduras Aço      A 500 gs = 1,15 fsk = 500 MPa
Módulo de elasticidade do betão Ecm = 33,0 GPa E'c = Ecm/k
Módulo de elasticidade do aço Ea = 200,0 GPa k = 2
Coeficiente de homogeneização aço/betão n = 20,80 (k depende da fluência)
A preencher no caso de existirem momentos negativos sobre o apoio:
Armadura longitudinal de tracção sobre o apoio As = 2,51 cm
2
Distância do eixo da armadura à face superior do perfil hs = 25 mm
2. Largura efectiva da laje de betão
Momentos positivos (assinalar com x a situação em estudo)
x Viga simplesmente apoiada 6,00 m
Momentos negativos (assinalar com x a situação em estudo)
x Apoio intermédio
Comprimento da viga entre pontos de momento nulo L0 = 6,00 m
Largura de laje colaborante com o perfil metálico be1 = 0,75 m
L0
be2 = 0,75 m
beff = 1,50 m
3. Características gerais de esforços na secção
Momento flector máximo de cálculo MSd = 158,77
Momento antes do funcionamento misto (conexão não-dúctil) Ma,Sd = 0,00 kNm
Momento elástico resistente da secção (conexão não-dúctil) Mel,Rd = 935,18 kNm
Momento plástico resistente do perfil metálico Mapl,Rd = 878,10 kNm
Momento plástico resistente desprezando a contribuição da alma Mf,Rd
-
= 231,86 kNm
Momento plástico positivo resistente da secção Mpl,Rd
+
 = 1282,34 kNm
Momento plástico negativo resistente da secção Mpl,Rd
-
 = 912,57 kNm
Força plástica máxima mobilizada pelo aço Faf = 3899,50 kN
Força plástica máxima mobilizada pelo betão Fcf = 1555,50 kN
Força de compressão na laje de betão (conexão parcial dúctil) Fc = -2767,98 kN
Força de compressão na laje para o Mel,Rd (conexão não-dúctil) Fel = 866,32 kN
Força resistente plástica das armaduras (momentos negativos) Fs = 109,13 kN
Esforço transverso máximo de cálculo VSd = 105,84 kN
Esforço transverso plástico resistente da secção Vpl,Rd = 1209,26 kN
Área de corte Au = 83,8 cm
2
Eixo neutro plástico cotado à fibra superior da camada de betão x
+
 = 160,8 mm
Eixo neutro plástico cotado à fibra inferior do perfil metálico x
-
 = 318,2 mm
Eixo neutro elástico cotado ao eixo da camada de betão xn = 303,8 mm
Momento de inércia da secção homogeneizada em aço I' = 144273,0 cm
4
4. Momento flector positivo
O eixo neutro situa-se na alma do perfil.
a) Eixo neutro na laje de betão (rotura pelo aço): x = - mm
Mpl,Rd = - kNm
b) Eixo neutro no banzo superior do perfil: x = - mm
Mpl,Rd = - kNm
c) Eixo neutro na alma do perfil: zw = 259,3 mm
Mpl,Rd = 1282,3 kNm
5. Momento flector negativo
O eixo neutro situa-se na alma do perfil.
a) Eixo neutro no banzo superior do perfil zf = - mm
Mpl,Rd = - kNm
b) Eixo neutro na alma do perfil zw = 18,2 mm
Mpl,Rd = 912,57 kNm
6. Interacção flexão-corte
Desde que não exista enfunamento da alma do perfil, o fenómeno de interacção pode ser ignorado.
7. Conexão
A. Conectores tipo perno (em lajes maciças ou mistas):
Altura total do conector h = 100 mm
Diâmetro da espiga do conector d = 16 mm
Resistência última à tracção do aço do perno fu = 430 MPa
Coeficiente parcial de segurança relativo à conexão gu = 1,25
a = 1
Resistência do conector relativa à resistência do betão PRd = 59,09 kN
Resistência ao corte do conector PRd = 55,33 kN
Factor correctivo para os conectores tipo perno: Altura das nervuras da chapa hp = 59
 (só em lajes mistas nervuradas) Largura média da nervura b0 = 84
Nº de conectores por nervura Nr = 1
Assinalar com x a situação em estudo (se laje mista):
x Nervuras longitudinais (kl x PRd) kl = 0,59
x Nervuras transversais (kt x PRd) kt = 0,49
Resistência de cálculo de um conector PRd = 55,33 kN
B. Conectores:
Conector HVB80 PRd = 23 kN
Conector HVB105 PRd = 31 kN
PRd a considerar no cálculo da conexão = 32,85 kN
8. Resistência da conexão ao corte longitudinal
A. Conexão completa (assinalar com x a situação em estudo):
x Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio articulado
Entre a secção de momento positivo máximo e um apoio com momento negativo
Corte longitudinal Vl = 1555,50 kN
Conectores dúcteis se cumprirem o grau de conexão mínimo.
9. Número de conectores
Esforço de corte longitudinal considerado Vl = 1555,50 kN
Conexão completa Nf = 47,4 (nº de conectores)
Para conexão parcial assinalar com x a situação em estudo (só aceita o primeira x assinalado):
x Secção de aço com banzos iguais
Secção de aço em que o banzo inferior tenha área não superior ao triplo da área do banzo superior
Conectores tipo perno com cabeça em que: a laje é do tipo misto
as nervuras da chapa são perpendiculares ao perfil
b0/hp > 2 e hp < 60mm
o perfil metálico é I ou H com banzos iguais
1 conector/nervura com h > 75mm e d = 19 ou 20 mm
Número de conectores por fiada 1
Comprimento crítico (entre o apoio e o Mmax) Lcr = 6,00 m
Número mínimo de conectores dispostos no comprimento crítico N = 20,4
Número de conectores dispostos no comprimento crítico 48
Espaçamento entre fiadas de conectores 0,13 m
Anexo 3 
Medições das quantidades de aço e betão da solução tradicional 
Quadro 3.1 – Medições betão e cofragem 
Designação U.N. P.S. Dimensões Quantidades 
Betão     
C30/37         
Vigas m
3
        
 0,40 × 2,20 𝑚 m3 7 0,40 2,20 40 246,40   
 0,40 × 0,60 𝑚 m3 12 0,40 0,60 6 17,28   
 0,40 × 0,60 𝑚 m3      263,68  
Laje m
3
        
0,24 m m
3
 6 28 6 0,24 241,92   
  12 6 6 0,24 103,68   
       345,60  
        609,28 
         
Cofragem         
(madeira)         
Vigas m
2
        
 0,40 × 2,20 𝑚 m2 14 1,96 40 - 1097,60   
 m
2
 14 0,40 1,96 - 10,98   
 m
2
 7 0,40 38 - 106,40   
       1214,98  
         
 0,40 × 0,60 𝑚 m2 24 0,36 6 - 51,84   
 m
2
 24 0,40 0,36 - 3,46   
 m
2
 12 0,40 5 - 24   
       79,30  
       1294,28  
         
Laje         
0.24 m m
2
 6 6 28 - 1008   
 m
2
 12 6 6 - 432   
       1440  
        2734,28 
 
Quadro 3.2 – Medições da Armadura da Cobertura 
Designação 
N
º 
p
ar
te
s 
ig
u
ai
s 
N
º 
d
e 
v
ar
õ
es
 
C
o
m
p
ri
m
en
to
 d
e 
ca
d
a 
v
ar
ão
 (
m
) 
Peso (Kg/m.l.) 
Φ8 Φ10 Φ12 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 
0,395 0,617 0,888 1,578 2,466 3,853 6,31 
Armadura na laje           
A500NR           
Laje           
0,24 m           
Armadura 
longitudinal 
          
Armadura Superior           
Segundo x 6 21 3,5   391,6     
 6 95 2,20   1113,6     
 6 21 40,4   4520,3     
Segundo y 6 95 6,4   3239,4     
Armadura inferior           
Segundo x 6 25 40,4   5381,3     
Segundo y 6 230 6,4   7842,8     
           
Armadura nas vigas           
A500NR           
Viga (0,40×2,20) m           
Armadura 
longitudinal 
          
Vigas (0,40x2,20)m           
Armadura de 
compressão 
7 5 24       5300,4 
 7 4 40      4315,3  
Armadura de tracção 7 10 29       12809,3 
 7 5 44       9717,4 
Armadura transversal           
 7 380 5,2 5463,6       
Vigas (0,40x0,60)m           
Armadura 
longitudinal 
          
Armadura de 
compressão 
12 6 6,4   409,2     
Armadura de tracção 12 4 6,4    484,8    
Armadura transversal           
 12 50 2 474       
Total (kg)    5937  22598,2 484,8  4315,3 26827,1 
 
 
Anexo 4  
Prazos de execução das lajes 
ID Actividade Duração
(dias)
Dia de
Início
Dia de Fim Antecessoras Recursos
1 Execução de Laje Elevada 72 d 1 100
2 Laje tradicional 72 d 1 100
3 Montagem de Escoramento 11 d 1 15 8 carp. + 8 Serv.
4 Montagem de Cofragem 27 d 16 52 3 8 carp. + 8 Serv.
5 Colocação de Armaduras 25 d 36 68 4SS+14 d 8 ferrag.
6 Betonagem 3 d 68 72 5FF+2 d 4 Ciment.
7 Tempo de espera 15 ed 72 87 6
8 Remoção de Escoramento 9 d 88 100 7;6FF+20 d 5 carp. + 5 Serv.
9 Remoção de Cofragem 9 d 88 100 7 3 carp. + 3 Serv.
10 Laje Mista 30 d 1 40
11 Colocação de vigas metálicas 22 d 1 30 8 serr. + 8 Serv.
12 Montagem de Chapa Haircol 4 d 31 36 11 8 serr. + 8 Serv.
13 Colocação de Conectores 2 d 37 38 12 8 serr. + 8 Serv.
14 Colocação de Armaduras 1 d 39 39 13 8 ferrag.
15 Betonagem 1 d 40 40 14 4 Ciment.
PRAZO DE EXECUÇÃO DE LAJE DE COBERTURA DE AUDITÓRIO
Plano de Trabalhos
ID Actividade
1 Execução de Laje Elevada
2 Laje tradicional
3 Montagem de Escoramento
4 Montagem de Cofragem
5 Colocação de Armaduras
6 Betonagem
7 Tempo de espera
8 Remoção de Escoramento
9 Remoção de Cofragem
10 Laje Mista
11 Colocação de vigas metálicas
12 Montagem de Chapa Haircol
13 Colocação de Conectores
14 Colocação de Armaduras
15 Betonagem
-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PRAZO DE EXECUÇÃO DE LAJE DE COBERTURA DE AUDITÓRIO
Plano de Trabalhos
Anexo 5 
Cálculo de resistência ao fogo da laje mista 
 
O cálculo de resistência ao fogo para lajes mistas desprotegidas, de acordo com os critérios de 
isolamento térmico “I” e de resistência mecânica "R", estão calculados em seguida de acordo com o 
EC4 parte 1.2, sub capítulo 4.3.2. 
Resistência ao fogo de acordo com o critério “I”. 
 
Fig. A5.1 
Espessura efetiva de uma laje mista. 
A espessura eficaz é dada pela fórmula (D.15a) do EC4: 
ℎ𝑒𝑓𝑓 = ℎ1 + 0,5 × ℎ2 × (
𝐿1+𝐿2
𝐿1+𝐿3
)    para  
ℎ2
ℎ1
≤ 1,5 e ℎ1 > 40 𝑚𝑚 
L1=121 mm 
L2=58 mm 
L3=58 mm 
h1=61 mm 
h2=59mm 
1- Superfície exposta: Lr 
2- Área: A 
ℎ𝑒𝑓𝑓 = 61 + 0,5 × 59 × (
121+58
121+58
) = 90,5 mm → tabela A4.1 →R60  
Após o cálculo da espessura efetiva da laje mista podemos recorrer à tabela A4.1 que está presente no 
EC4 parte 1.2 anexo D que relaciona a resistência ao fogo, o isolamento térmico e a espessura mínima 
efetiva da laje. 
 
 
 
Tabela A5.1- Espessura mínima eficaz em função da resistência ao fogo padrão  
Resistência ao fogo padrão Espessura mínima eficaz 
R 30 60-h3 
R 60 80-h3 
R 90 100-h3 
R 120 120-h3 
R 180 150-h3 
R 240 175-h3 
𝑡𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1 × ℎ1 + 𝑎2 × ∅ + 𝑎3 ×
𝐴
𝐿𝑟
+ 𝑎4 ×
1
𝑙3
+ 𝑎5 ×
𝐴
𝐿𝑟
×
1
𝑙3
        
Volume de betão na nervura por metro de nervura: 
𝐴 = ℎ2(𝐿1 + 𝐿2)/2 
 
𝐴 = 59 ×
121 + 58
2
= 5280,50 𝑚𝑚2/𝑚 
Área exposta da nervura por metro de nervura:  
𝐿𝑟 = 𝐿2 + 2 ×  ℎ2
2 + (
𝐿1 − 𝐿2
2
)2 
𝐿𝑟 = 58 + 2 ×  592 + (
121 − 58
2
)2 = 191,76 𝑚𝑚2/𝑚 
𝐴
𝐿𝑟
=
5280,50
191,76
= 27,536 
A resistência ao fogo no que respeita ao critério isolamento térmico é determinada a partir da seguinte 
fórmula que está presente no EC4 anexo D: 
𝑡𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1 × ℎ1 + 𝑎2 × ∅ + 𝑎3 ×
𝐴
𝐿𝑟
+
𝑎4
𝐿3
+ 𝑎5 ×
𝐴
(𝐿𝑟 × 𝐿3)
 
O fator ∅ da nervura superior pode ser determinado como se segue: 
∅ =
 ℎ2
2 + (𝐿3 +
𝐿1 − 𝐿2
2 )
2 − ℎ2
2 + (
𝐿1 − 𝐿2
2 )
2
𝐿3
 
 
∅ =
 592 + (58 +
121 − 58
2 )
2 − 592 + (
121 − 58
2 )
2
58
= 0,695 
 
Os coeficientes para determinação da resistência ao fogo em relação ao isolamento térmico estão 
descritos na tabela A4.2. 
 
𝑎0 
[min] 
𝑎1 
[min/mm] 
𝑎2 
[min] 
𝑎3 
[min/mm] 
𝑎4 
[min mm] 
𝑎5 
[min] 
Betão normal -28,8 1,55 -12,6 0,33 -735 48,0 
𝑡𝑖 = −28,8 + 1,55 × 61 − 12,6 × 0,695 + 0,33 × 27,536 − 735 ×
1
58
+ 48 × 27,536 ×
1
58
= 76,20 𝑚𝑖𝑛 
A laje de acordo com o critério I de isolamento térmico possui uma resistência ao fogo de 76,20 
minutos. 
Resistência ao fogo de acordo com o critério “R”. 
A tabela A4.3 apresenta os coeficientes para determinação das temperaturas da parte superior da 
chapa, da parte lateral da chapa e da parte inferior. 
  Tabela A5.3- Coeficientes para determinação da temperatura nas diferentes partes da chapa 
Betão 
Resistência ao fogo 
[min] 
Parte da chapa de 
aço 
b0 
[
o
C] 
b1 
[
o
C]. 
mm 
b2 
[
o
C]. 
mm 
b3 
[
o
C] 
b4 
[
o
C] 
Betão 
normal 
60 
Parte inferior 951 -1197 -2,32 86,4 
--
150,7 
Parte lateral 661 -833 -2,96 537,7 -351,9 
Parte superior 340 -3269 -2,62 1148,4 -679,8 
 
A temperatura da parte inferior, lateral e superior da chapa de aço é dada por: 
𝜃 = 𝑏0 + 𝑏1 ×
1
𝐿3
+ 𝑏2 ×
𝐴
𝐿𝑟
+ 𝑏3 × ∅ + 𝑏4 × ∅
2 
Parte inferior: 
𝜃𝑎 = 951 − 1191 ×
1
58
− 2,32 × 27,532 + 86,4 × 0,695 − 150,7 × 0,6952 
𝜃𝑎 = 853,74℃ 
Parte lateral:  
𝜃𝑎 = 661 − 833 ×
1
58
− 2,96 × 27,532 + 537,7 × 0,695 − 351,9 × 0,6952 
𝜃𝑎 = 768,87℃ 
Parte superior:  
𝜃𝑎 = 340 − 3269 ×
1
58
− 2,62 × 27,532 + 1148,4 × 0,695 − 679,8 × 0,6952 
𝜃𝑎 = 681,28℃ 
Tabela A5.4- Fatores de redução 𝑘𝜃  para relações tensão deformação do aço estrutural para temperaturas 
elevadas 
Temperatura do aço 𝜃𝑎[°𝐶] 𝑘𝐸 ,𝜃 =
𝐸𝑎 ,𝜃
𝐸𝑎
 𝑘𝑝 ,𝜃 =
𝑓𝑎𝑝 ,𝜃
𝑓𝑎𝑦
 𝑘𝑦 ,𝜃 =
𝑓𝑎𝑦 ,𝜃
𝑓𝑎𝑦
 𝑘𝑢 ,𝜃 =
𝑓𝑎𝑢 ,𝜃
𝑓𝑎𝑦
 
20 1,00 1,00 1,00 1,25 
100 1,00 1,00 1,00 1,25 
200 0,90 0,807 1,00 1,25 
300 0,80 0,613 1,00 1,25 
400 0,70 0,420 1,00 
500 0,60 0,360 0,78 
600 0,31 0,180 0,47 
700 0,13 0,075 0,23 
800 0,09 0,050 0,11 
900 0,0675 0,0375 0,06 
1000 0,0450 0,0250 0,04 
1100 0,0225 0,0125 0,02 
1200 0 0 0 
Fator de redução parte inferior → 𝑘𝑦 ,𝜃= 0,084 
Fator de redução parte lateral → 𝑘𝑦 ,𝜃= 0,147 
Fator de redução parte superior → 𝑘𝑦 ,𝜃= 0,275 
A temperatura dos varões de reforço é calculada de acordo com a fórmula D.5 do anexo D do EC4 
parte 1.2: 
𝜃𝑠 = 𝑐0 +  𝑐1 ×
𝑢3
ℎ2
 +  𝑐2 × 𝑧 +  𝑐3 ×
𝐴
𝐿𝑟
 +  𝑐4 × 𝛼 + (𝑐5 ×
1
𝐿3
) 
 
Fig. A5.2- Posição dos varões de reforço 
Os valores correspondentes à posição dos varões de reforço são: 
 
𝑢1 = 44,8 𝑚𝑚 
𝑢2 = 45,1 𝑚𝑚 
𝑢3 = 35,0 𝑚𝑚 
𝛼 = 61,90° 
O factor z indica a posição do varão de reforço e é dado por: 
1
𝑧
=
1
 𝑢1
+
1
 𝑢2
+
1
 𝑢3
 
𝑧 = 2,141 
Os valores referentes a ci para betão leve encontram-se na tabela D.3 do EC4 parte 1.2 e são transcritos 
na tabela seguinte. 
Tabela A5.5- Coeficientes para a determinação das temperaturas dos varões de reforço na nervura 
Betão 
Resistência 
ao fogo 
[min] 
𝑐0 [℃] 𝑐1  [℃] 𝑐2  ℃ .𝑚𝑚
0,5 𝑐3  ℃ .𝑚𝑚 
𝑐4 [℃
/°] 
𝑐5  [℃].mm 
Betão 
normal 
60 1191 -250 -240 -5,01 1,04 -925 
90 1342 -256 -235 -5,30 1,39 -1267 
120 1387 -238 -227 -4,79 1,68 -1326 
 
𝜃𝑠 = 𝑐0 +  𝑐1 ×
𝑢3
ℎ2
 +  𝑐2 × 𝑧 +  𝑐3 ×
𝐴
𝐿𝑟
 +  𝑐4 × 𝛼 + (𝑐5 ×
1
𝐿3
) 
𝜃𝑠 = 1191 +  −250 ×
35
59
 +  −240 × 2,141 +  −5,01 × 27,536 +  1,04 × 61,90 + (−925
×
1
58
) 
𝜃𝑠 = 439,3 → 𝑘𝑦 ,𝜃= 0,91 
 
O cálculo do momento resistente é efetuado de acordo com a fórmula 4.3 do EC4 parte 1.2. 
𝑀𝑓𝑖 ,𝑡,𝑅𝑑 =  𝐴𝑖 × 𝑧𝑖 × 𝑘𝑦 ,𝜃 ,𝑖 ×  
𝑓𝑦 ,𝑖
𝛾𝑀,𝑓𝑖
 +∝𝑠𝑙𝑎𝑏 ×  𝐴𝑗 × 𝑧𝑗 × 𝑘𝑐 ,𝜃 ,𝑗 × (
𝑓𝑐 ,𝑗
𝛾𝑀,𝑓𝑖 ,𝑐
)
𝑚
𝑗=1
𝑛
𝑢=1
 
Área de aço da nervura: 
Parte inferior: 
𝐴𝑝 ,𝑙 = 58 × 0,96 = 55,68 𝑚𝑚
2 
𝐹𝑝 ,𝑙,𝜃 = 𝑓𝑦𝑝 ,𝑑 × 𝐴𝑝 ,𝑙 × 𝑘𝑦 ,𝜃  
𝐹𝑝 ,𝑙 ,𝜃 ,1 = 1,49 𝐾𝑁 
Parte lateral: 
 𝐴𝑝 ,𝑙 = 2 ×
75
sin 61,90 × 0,96
= 123,46𝑚𝑚2 
𝐹𝑝 ,𝑙 ,𝜃 ,2 = 5,81 KN 
Parte superior:  
𝐴𝑝 ,𝑙 = 58 × 0,96 = 55,68 𝑚𝑚
2 
𝐹𝑝 ,𝑙,𝜃 ,3 = 4,90 KN 
 
Tipo de aço da chapa: Q320 - 𝑓𝑦𝑝 ,𝑑 = 320𝑀𝑃𝑎  
Varão de reforço: 
∅8 → 𝐴𝑠 = 50,3 𝑚𝑚
2 
𝐹𝑝 ,𝑙,𝜃 ,4 =22,89 KN 
Posição do eixo neutro: 
𝑧𝑝𝑙 × 0,85 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑑 = 𝐹𝑝 ,𝑙 ,𝜃 ,1 + 𝐹𝑝 ,𝑙,𝜃 ,2 + 𝐹𝑝 ,𝑙,𝜃 ,3 + 𝐹𝑝 ,𝑙 ,𝜃 ,4 
𝑧𝑝𝑙 × 0,85 × 30 ∙
−3× 205 = 1,49 + 5,81 + 4,90 + 22,89 
𝑧𝑝𝑙 =6,71 mm 
Valor da força de compressão da laje: 
𝐹𝑐 ,𝜃 = 0,85 × 𝑧𝑝𝑙 × 𝑑 × 𝑓𝑐𝑑  
𝐹𝑐 ,𝜃 = 0,85 × 6,71 × 205 × 30 ∙
−3= 35,01 𝐾𝑁 
𝑀𝑓𝑖 ,𝑡 ,𝑅𝑑 =  1,49 × 120 + 5,81 × 82,5 + 4,90 × 61 + 22,89 × 85 − (35,01 ×
6,71
2
)  
𝑀𝑓𝑖 ,𝑡,𝑅𝑑 = 2,78 𝐾𝑁𝑚/𝑛𝑒𝑟𝑣. 
O momento máximo positivo considerando o vão simplesmente apoiado: 
𝑝𝑠𝑑 =  5,30 + 2,19 + 0,5 × 1,0 = 7,99𝐾𝑁/𝑚
2 
𝑀𝑓𝑖 ,𝑡 ,𝐸𝑑 = 0,205 ×
7,992
8
= 1,64 𝐾𝑁𝑚/𝑛𝑒𝑟𝑣. 
𝑀𝑓𝑖 ,𝑡 ,𝐸𝑑 < 𝑀𝑓𝑖 ,𝑡 ,𝑅𝑑  
 
 
 
Anexo 6 
Desenhos armadura vigas e laje 
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